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GOBIERNO DE CHILE

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS




PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN

GESTIÓN TERRITORIAL 

INFORME DE LA TERCERA ETAPA

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS
OBJETIVO 1: “EL SERVICIO IMPLEMENTA EL PROGRAMA DE TRABAJO EN CADA REGIÓN”.
Actividad 1.1        

Ponderaciones: Para ponderar las actividades se considero la importancia de la actividad al interior del objetivo, así las más importantes tienen mayor ponderación. En el caso de las ponderaciones de las Regiones, se les dio igual ponderación a todas las regiones ya que todas desarrollaron durante el 2007 las actividades de este sistema. El Nivel Central tiene una menor ponderación debido a que los principales aprendizajes y avances deben ocurrir a nivel regional.
	Región
	Ponderación Región
	Objetivo
	Actividad
	% de actividad
	Cumple
	% Avance por actividad
	Avance Regional

	Región Arica Parinacota – Región de Tarapacá
	7.3
	COMPLEMENTARIEDAD:

Formulación y priorización APR con Gobernaciones y Municipalidades.

Participación en Mesa de Trabajo Regional para planificación y priorización de Defensas en quebradas prioritarias. Difusión productos APR y Obras Fluviales a través de Jornadas con beneficiarios. 
	Elaboración de Cronograma de Trabajo


	5
	1
	
	31.25

	
	
	
	Reuniones de Análisis


	10
	1
	
	

	
	
	
	Desarrollo de actividades


	10
	0
	
	

	
	
	
	Elaboración de documento síntesis
	5
	0
	
	

	
	
	DESARROLLO TERRITORIAL: Intervención en comunas rurales (a nivel de cuencas hidrográficas) a través de una planificación participativa.
	Selección de intervención y servicios públicos vinculados.
	5
	1
	
	

	
	
	
	Informar proyecto al Nivel Central
	5
	1
	
	

	
	
	
	Desarrollo de acciones modificatorias
	10
	0
	
	

	
	
	
	Elaboración de informe
	5
	0
	
	

	
	
	
	Entrega de Informe al Nivel Central
	5
	0
	
	

	
	
	ANALISIS C/U/B: Producto seleccionado Manejo de Cauces
	Cronograma de actividades a desarrollar
	10
	1
	
	

	
	
	
	Análisis de la información
	10
	0
	
	

	
	
	
	Envío de documento al nivel central
	10
	0
	
	

	
	
	Elaboración de Informe Final
	Elaboración de Informe Final 
	5
	0
	
	

	
	
	
	Envío al nivel central
	5
	0
	
	

	Región
	Ponderación Región
	Objetivo
	Actividad
	% de actividad
	Cumple
	% Avance por actividad
	Avance Regional

	Región de Antofagasta
	7.3
	COMPLEMENTARIEDAD:

Gestión compartida con Minera para financiamiento de Sistemas APR. Participación en Comisión Agua de la Áreas de Desarrollo Indígenas (ADI) Atacama La Grande y Alto. 

Difusión quehacer DOH en sesiones de las AIDS. 
	Elaboración de Cronograma de Trabajo


	5
	
	
	37.40

	
	
	
	Reuniones de Análisis


	10
	
	
	

	
	
	
	Desarrollo de actividades


	10
	
	
	

	
	
	
	Elaboración de documento síntesis
	5
	
	
	

	
	
	DESARROLLO TERRITORIAL: Recomendar instancias de mejor coordinación entre DOH, Bienes Nacionales y Minvu para producto Manejo de Cauces
	Selección de intervención y servicios públicos vinculados.
	5
	
	
	

	
	
	
	Informar proyecto al Nivel Central
	5
	
	
	

	
	
	
	Desarrollo de acciones modificatorias
	10
	
	
	

	
	
	
	Elaboración de informe
	5
	
	
	

	
	
	
	Entrega de Informe al Nivel Central
	5
	
	
	

	
	
	ANALISIS C/U/B: Producto seleccionado Manejo de Cauces
	Cronograma de actividades a desarrollar
	10
	
	
	

	
	
	
	Análisis de la información
	10
	
	
	

	
	
	
	Envío de documento al nivel central
	10
	
	
	

	
	
	Elaboración de Informe Final
	Elaboración de Informe Final 
	5
	
	
	

	
	
	
	Envío al nivel central
	5
	
	
	

	Región
	Ponderación Región
	Objetivo
	Actividad
	% de actividad
	Cumple
	% Avance por actividad
	Avance Regional

	Región de Atacama
	7.3
	COMPLEMENTARIEDAD:

Interacción DOH – MINSAL para lograr mejoras en Producto APR.

Participación en Unidad Técnica Externa que evalúa necesidades de Áreas de Vulnerabilidad Territorial.

Reportes mensuales de avances proyectos DOH a autoridades involucradas territorialmente.
	Elaboración de Cronograma de Trabajo


	5
	
	
	38.00

	
	
	
	Reuniones de Análisis


	10
	
	
	

	
	
	
	Desarrollo de actividades


	10
	
	
	

	
	
	
	Elaboración de documento síntesis
	5
	
	
	

	
	
	DESARROLLO TERRITORIAL: Elaboración de Sistema de Información Gráfica de proyectos APR
	Selección de intervención y servicios públicos vinculados.
	5
	
	
	

	
	
	
	Informar proyecto al Nivel Central
	5
	
	
	

	
	
	
	Desarrollo de acciones modificatorias
	10
	
	
	

	
	
	
	Elaboración de informe
	5
	
	
	

	
	
	
	Entrega de Informe al Nivel Central
	5
	
	
	

	
	
	ANALISIS C/U/B: Producto seleccionado Aguas Lluvias
	Cronograma de actividades a desarrollar
	10
	
	
	

	
	
	
	Análisis de la información
	10
	
	
	

	
	
	
	Envío de documento al nivel central
	10
	
	
	

	
	
	Elaboración de Informe Final
	Elaboración de Informe Final 
	5
	
	
	

	
	
	
	Envío al nivel central
	5
	
	
	

	Región
	Ponderación Región
	Objetivo
	Actividad
	% de actividad
	Cumple
	% Avance por actividad
	Avance Regional

	Cuarta Región de Coquimbo
	7.3
	COMPLEMENTARIEDAD:

Interacción DOH – MINSAL para lograr mejoras en producto APR.

Participación en Comisión Regional de Riego.

Difusión actividades y principios de la GT DOH.
	Elaboración de Cronograma de Trabajo


	5
	
	
	40.25

	
	
	
	Reuniones de Análisis


	10
	
	
	

	
	
	
	Desarrollo de actividades


	10
	
	
	

	
	
	
	Elaboración de documento síntesis
	5
	
	
	

	
	
	DESARROLLO TERRITORIAL: 

Identificación de territorios para la aplicación del Programa de Infraestructura Rural de Desarrollo Territorial (PIRDT)
	Selección de intervención y servicios públicos vinculados.
	5
	
	
	

	
	
	
	Informar proyecto al Nivel Central
	5
	
	
	

	
	
	
	Desarrollo de acciones modificatorias
	10
	
	
	

	
	
	
	Elaboración de informe
	5
	
	
	

	
	
	
	Entrega de Informe al Nivel Central
	5
	
	
	

	
	
	ANALISIS C/U/B: Producto seleccionado Riego
	Cronograma de actividades a desarrollar
	10
	
	
	

	
	
	
	Análisis de la información
	10
	
	
	

	
	
	
	Envío de documento al nivel central
	10
	
	
	

	
	
	Elaboración de Informe Final
	Elaboración de Informe Final 
	5
	
	
	

	
	
	
	Envío al nivel central
	5
	
	
	

	Región
	Ponderación Región
	Objetivo
	Actividad
	% de actividad
	Cumple
	% Avance por actividad
	Avance Regional

	Región de Valparaíso
	7.3
	COMPLEMENTARIEDAD:

Participación en Comisión Regional de Riego.

Difusión avance inversión APR a Municipios involucrados
	Elaboración de Cronograma de Trabajo


	5
	
	
	36.75

	
	
	
	Reuniones de Análisis


	10
	
	
	

	
	
	
	Desarrollo de actividades


	10
	
	
	

	
	
	
	Elaboración de documento síntesis
	5
	
	
	

	
	
	DESARROLLO TERRITORIAL: Recomendación de instancias de coordinación con otros Servicios Públicos Proyecto Embalse Puntilla del Viento.
	Selección de intervención y servicios públicos vinculados.
	5
	
	
	

	
	
	
	Informar proyecto al Nivel Central
	5
	
	
	

	
	
	
	Desarrollo de acciones modificatorias
	10
	
	
	

	
	
	
	Elaboración de informe
	5
	
	
	

	
	
	
	Entrega de Informe al Nivel Central
	5
	
	
	

	
	
	ANALISIS C/U/B: Producto seleccionado Riego
	Cronograma de actividades a desarrollar
	10
	
	
	

	
	
	
	Análisis de la información
	10
	
	
	

	
	
	
	Envío de documento al nivel central
	10
	
	
	

	
	
	Elaboración de Informe Final
	Elaboración de Informe Final 
	5
	
	
	

	
	
	
	Envío al nivel central
	5
	
	
	

	Región
	Ponderación Región
	Objetivo
	Actividad
	% de actividad
	Cumple
	% Avance por actividad
	Avance Regional

	Región del Libertador General B. O’Higgins
	7.3
	COMPLEMENTARIEDAD:

Interacción con CONAF en Defensas Fluviales cauces naturales.

Participación en Mesa de Trabajo con Municipios por Plan Maestro Defensas río Cachapoal.

Difusión Productos Estratégicos DOH y cartera de proyectos 2007 a organismos relacionados
	Elaboración de Cronograma de Trabajo


	5
	
	
	42.05

	
	
	
	Reuniones de Análisis


	10
	
	
	

	
	
	
	Desarrollo de actividades


	10
	
	
	

	
	
	
	Elaboración de documento síntesis
	5
	
	
	

	
	
	DESARROLLO TERRITORIAL: Proposición de modelo de relación con Municipios en relación al Producto Manejo de Cauces
	Selección de intervención y servicios públicos vinculados.
	5
	
	
	

	
	
	
	Informar proyecto al Nivel Central
	5
	
	
	

	
	
	
	Desarrollo de acciones modificatorias
	10
	
	
	

	
	
	
	Elaboración de informe
	5
	
	
	

	
	
	
	Entrega de Informe al Nivel Central
	5
	
	
	

	
	
	ANALISIS C/U/B: Producto seleccionado Manejo de Cauces
	Cronograma de actividades a desarrollar
	10
	
	
	

	
	
	
	Análisis de la información
	10
	
	
	

	
	
	
	Envío de documento al nivel central
	10
	
	
	

	
	
	Elaboración de Informe Final
	Elaboración de Informe Final 
	5
	
	
	

	
	
	
	Envío al nivel central
	5
	
	
	

	Región
	Ponderación Región
	Objetivo
	Actividad
	% de actividad
	Cumple
	% Avance por actividad
	Avance Regional

	Región del Maule
	7.3
	COMPLEMENTARIEDAD:

Convenio DOH – CONAF re reforestación en área Embalse Ancoa.

Participación en Comisión Regional de Riego.

Difusión diagrama de gestión APR y subproducto Proyectos de Extracción de Áridos.
	Elaboración de Cronograma de Trabajo


	5
	
	
	38.25

	
	
	
	Reuniones de Análisis


	10
	
	
	

	
	
	
	Desarrollo de actividades


	10
	
	
	

	
	
	
	Elaboración de documento síntesis
	5
	
	
	

	
	
	DESARROLLO TERRITORIAL: Creación de un Sistema de Información Geográfica de Plan de Manejo de Cauces
	Selección de intervención y servicios públicos vinculados.
	5
	
	
	

	
	
	
	Informar proyecto al Nivel Central
	5
	
	
	

	
	
	
	Desarrollo de acciones modificatorias
	10
	
	
	

	
	
	
	Elaboración de informe
	5
	
	
	

	
	
	
	Entrega de Informe al Nivel Central
	5
	
	
	

	
	
	ANALISIS C/U/B: Producto seleccionado Manejo de Cauces
	Cronograma de actividades a desarrollar
	10
	
	
	

	
	
	
	Análisis de la información
	10
	
	
	

	
	
	
	Envío de documento al nivel central
	10
	
	
	

	
	
	Elaboración de Informe Final
	Elaboración de Informe Final 
	5
	
	
	

	
	
	
	Envío al nivel central
	5
	
	
	

	Región
	Ponderación Región
	Objetivo
	Actividad
	% de actividad
	Cumple
	% Avance por actividad
	Avance Regional

	Región del Bio -  Bio
	7.3
	COMPLEMENTARIEDAD:

Interacción DOH – Asoc. de Canalistas canal Laja para Estudio Diseño de Mejoramiento.

Participación en Comisión Regional de Riego con énfasis en Formulación Programa de Obras de Riego Medianas.

Difusión de Productos Estratégicos y cartera de Proyectos año 2007.
	Elaboración de Cronograma de Trabajo


	5
	
	
	40.05

	
	
	
	Reuniones de Análisis


	10
	
	
	

	
	
	
	Desarrollo de actividades


	10
	
	
	

	
	
	
	Elaboración de documento síntesis
	5
	
	
	

	
	
	DESARROLLO TERRITORIAL: 
Nueva gestión territorial a través de Estrategia Regional de Riego
	Selección de intervención y servicios públicos vinculados.
	5
	
	
	

	
	
	
	Informar proyecto al Nivel Central
	5
	
	
	

	
	
	
	Desarrollo de acciones modificatorias
	10
	
	
	

	
	
	
	Elaboración de informe
	5
	
	
	

	
	
	
	Entrega de Informe al Nivel Central
	5
	
	
	

	
	
	ANALISIS C/U/B: Producto seleccionado Obras de Riego
	Cronograma de actividades a desarrollar
	10
	
	
	

	
	
	
	Análisis de la información
	10
	
	
	

	
	
	
	Envío de documento al nivel central
	10
	
	
	

	
	
	Elaboración de Informe Final
	Elaboración de Informe Final 
	5
	
	
	

	
	
	
	Envío al nivel central
	5
	
	
	

	Región
	Ponderación Región
	Objetivo
	Actividad
	% de actividad
	Cumple
	% Avance por actividad
	Avance Regional

	Región de la Araucanía
	7.3
	COMPLEMENTARIEDAD:

Desarrollo proyecto Mitigación de riesgos Volcánicos con CONAF, MINVU, Sernageomín, GORE y Municipios.

Difusión cartera de proyectos 2007 a Servicios y Municipios involucrados
	Elaboración de Cronograma de Trabajo


	5
	
	
	38.45

	
	
	
	Reuniones de Análisis


	10
	
	
	

	
	
	
	Desarrollo de actividades


	10
	
	
	

	
	
	
	Elaboración de documento síntesis
	5
	
	
	

	
	
	DESARROLLO TERRITORIAL: 
Recomendación de instancia de coordinación con otro servicio Público
	Selección de intervención y servicios públicos vinculados.
	5
	
	
	

	
	
	
	Informar proyecto al Nivel Central
	5
	
	
	

	
	
	
	Desarrollo de acciones modificatorias
	10
	
	
	

	
	
	
	Elaboración de informe
	5
	
	
	

	
	
	
	Entrega de Informe al Nivel Central
	5
	
	
	

	
	
	ANALISIS C/U/B: Producto seleccionado Control Aluvional
	Cronograma de actividades a desarrollar
	10
	
	
	

	
	
	
	Análisis de la información
	10
	
	
	

	
	
	
	Envío de documento al nivel central
	10
	
	
	

	
	
	Elaboración de Informe Final
	Elaboración de Informe Final 
	5
	
	
	

	
	
	
	Envío al nivel central
	5
	
	
	

	Región
	Ponderación Región
	Objetivo
	Actividad
	% de actividad
	Cumple
	% Avance por actividad
	Avance Regional

	Región de los Ríos y Región de Los Lagos. 
	7.3
	COMPLEMENTARIEDAD:

Interacción con organismos relacionados por proyecto Construcción Colector de Aguas Lluvias Phillipi.

Participación en Comisión Regional de Riego.

Difusión inversión realizada 2007 a autoridades comunales y provinciales.
	Elaboración de Cronograma de Trabajo


	5
	
	
	43.40

	
	
	
	Reuniones de Análisis


	10
	
	
	

	
	
	
	Desarrollo de actividades


	10
	
	
	

	
	
	
	Elaboración de documento síntesis
	5
	
	
	

	
	
	DESARROLLO TERRITORIAL: Proposición modelo de relación con Municipios para Producto APR.
	Selección de intervención y servicios públicos vinculados.
	5
	
	
	

	
	
	
	Informar proyecto al Nivel Central
	5
	
	
	

	
	
	
	Desarrollo de acciones modificatorias
	10
	
	
	

	
	
	
	Elaboración de informe
	5
	
	
	

	
	
	
	Entrega de Informe al Nivel Central
	5
	
	
	

	
	
	ANALISIS C/U/B: Producto seleccionado APR
	Cronograma de actividades a desarrollar
	10
	
	
	

	
	
	
	Análisis de la información
	10
	
	
	

	
	
	
	Envío de documento al nivel central
	10
	
	
	

	
	
	Elaboración de Informe Final
	Elaboración de Informe Final 
	5
	
	
	

	
	
	
	Envío al nivel central
	5
	
	
	

	Región
	Ponderación Región
	Objetivo
	Actividad
	% de actividad
	Cumple
	% Avance por actividad
	Avance Regional

	Región de Aysen
	7.3
	COMPLEMENTARIEDAD:

Participación en el GORE aportando técnicamente a priorización de Proyectos DOH.

Difusión inversión realizada 2007 a autoridades comunales y provinciales.
	Elaboración de Cronograma de Trabajo


	5
	
	
	36.70

	
	
	
	Reuniones de Análisis


	10
	
	
	

	
	
	
	Desarrollo de actividades


	10
	
	
	

	
	
	
	Elaboración de documento síntesis
	5
	
	
	

	
	
	DESARROLLO TERRITORIAL: Elaboración de protocolo de acuerdo con Municipios para optimización de tramitación de proyectos de Extracción de Áridos.
	Selección de intervención y servicios públicos vinculados.
	5
	
	
	

	
	
	
	Informar proyecto al Nivel Central
	5
	
	
	

	
	
	
	Desarrollo de acciones modificatorias
	10
	
	
	

	
	
	
	Elaboración de informe
	5
	
	
	

	
	
	
	Entrega de Informe al Nivel Central
	5
	
	
	

	
	
	ANALISIS C/U/B: Producto seleccionado Manejo de Cauces
	Cronograma de actividades a desarrollar
	10
	
	
	

	
	
	
	Análisis de la información
	10
	
	
	

	
	
	
	Envío de documento al nivel central
	10
	
	
	

	
	
	Elaboración de Informe Final
	Elaboración de Informe Final 
	5
	
	
	

	
	
	
	Envío al nivel central
	5
	
	
	

	Región
	Ponderación Región
	Objetivo
	Actividad
	% de actividad
	Cumple
	% Avance por actividad
	Avance Regional

	Región de Magallanes y Antártica Chilena
	7.3
	COMPLEMENTARIEDAD:

Participación apoyo técnico a gestión GORE.

Difusión Plan Maestro Aguas Lluvias y contratos de obras relacionados, con Municipio de Punta Arenas.
	Elaboración de Cronograma de Trabajo


	5
	
	
	35.90

	
	
	
	Reuniones de Análisis


	10
	
	
	

	
	
	
	Desarrollo de actividades


	10
	
	
	

	
	
	
	Elaboración de documento síntesis
	5
	
	
	

	
	
	DESARROLLO TERRITORIAL: Proposición de protocolo de relaciones con otros Servicios Públicos.
	Selección de intervención y servicios públicos vinculados.
	5
	
	
	

	
	
	
	Informar proyecto al Nivel Central
	5
	
	
	

	
	
	
	Desarrollo de acciones modificatorias
	10
	
	
	

	
	
	
	Elaboración de informe
	5
	
	
	

	
	
	
	Entrega de Informe al Nivel Central
	5
	
	
	

	
	
	ANALISIS C/U/B: Producto seleccionado Aguas Lluvias
	Cronograma de actividades a desarrollar
	10
	
	
	

	
	
	
	Análisis de la información
	10
	
	
	

	
	
	
	Envío de documento al nivel central
	10
	
	
	

	
	
	Elaboración de Informe Final
	Elaboración de Informe Final 
	5
	
	
	

	
	
	
	Envío al nivel central
	5
	
	
	

	Región
	Ponderación Región
	Objetivo
	Actividad
	% de actividad
	Cumple
	% Avance por actividad
	Avance Regional

	Región Metropolitana
	7.3
	COMPLEMENTARIEDAD:

Interacción con GORE a través de asistencia técnica.

Difusión de estados de avance mensual de proyecto seleccionado.
	Elaboración de Cronograma de Trabajo


	5
	
	
	42.95

	
	
	
	Reuniones de Análisis


	10
	
	
	

	
	
	
	Desarrollo de actividades


	10
	
	
	

	
	
	
	Elaboración de documento síntesis
	5
	
	
	

	
	
	DESARROLLO TERRITORIAL: Propuesta de Sistema de Información Gráfica de Productos Estratégicos DOH.
	Selección de intervención y servicios públicos vinculados.
	5
	
	
	

	
	
	
	Informar proyecto al Nivel Central
	5
	
	
	

	
	
	
	Desarrollo de acciones modificatorias
	10
	
	
	

	
	
	
	Elaboración de informe
	5
	
	
	

	
	
	
	Entrega de Informe al Nivel Central
	5
	
	
	

	
	
	ANALISIS C/U/B: Producto seleccionado Obras de Riego
	Cronograma de actividades a desarrollar
	10
	
	
	

	
	
	
	Análisis de la información
	10
	
	
	

	
	
	
	Envío de documento al nivel central
	10
	
	
	

	
	
	Elaboración de Informe Final
	Elaboración de Informe Final 
	5
	
	
	

	
	
	
	Envío al nivel central
	5
	
	
	

	Región
	Ponderación Región
	Objetivo
	Actividad
	% de actividad
	Cumple
	% Avance por actividad
	Avance Regional

	Nivel Central
	5.1
	Desarrollo Territorial de Productos Estratégicos (seguimiento del objetivo )
	Elaboración de planilla de modificaciones a gestión DOH
	2
	
	
	61.23

	
	
	
	Análisis de experiencias
	2 
	
	
	

	
	
	
	Incorporación del análisis al Informe Final GT
	2
	
	
	

	
	
	
	Consulta a nivel central
	10
	
	
	

	
	
	
	Síntesis de modificaciones a Productos y Subproductos
	10
	
	
	

	
	
	
	Envío de síntesis con Modificaciones
	10
	
	
	

	
	
	Complementariedad con Servicios Públicos y otros (Seguimiento objetivo )
	Presentación al CAD
	3
	
	
	

	
	
	
	Difusión de nuevas definiciones estratégicas
	4
	
	
	

	
	
	
	Elaboración de Planilla de registro de experiencia
	3
	
	
	

	
	
	Difusión de Información DOH (seguimiento objetivo)
	Análisis de la Planilla
	2
	
	
	

	
	
	
	Resultados y proyecciones para el próximo año
	4
	
	
	

	
	
	
	Elaboración de Planilla con información enviada y destinatarios
	3
	
	
	

	
	
	Apoyo a nivel regional
	Análisis de la información
	5
	
	
	

	
	
	
	Incorporación del análisis al informe final GTI DOH
	8
	
	
	

	
	
	
	Información de compromisos GTI a encargados Regionales
	7
	
	
	

	
	
	
	Reunión de coordinación con encargados regionales
	5
	
	
	

	
	
	Elaboración de Informe Final
	Apoyos en regiones
	10
	
	
	

	
	
	
	Supervisión de cumplimiento de compromisos
	10
	
	
	

	PONDERACIÓN ANUAL DEL SERIVICIO 
	100 %
	
	Recepción de informes de Direcciones regionales

	
	
	
	Elaboración de Informe Final


Etapa III: Seguimiento del Plan de Trabajo GT


