

## FORMATOS DE LA ETAPA 3: IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO GT 2009

*OBJETIVO 6. La institución elabora el Programa de Trabajo para la implementación del Plan para incorporación la perspectiva territorial en la entrega de los productos y del Plan para incorporar modificaciones o mejoras del sistema de información para el registro de sus productos estratégicos y clientes/ usuarios/beneficiarios por región.*

**Actividad III. 1. Programa de Trabajo de Gestión Territorial 2009 (mejoras en el diseño, acceso y distribución de los productos en el territorio)**

|            |                   |
|------------|-------------------|
| REGIÓN (1) | DR INE VALPARAÍSO |
|------------|-------------------|

| Control de Resultados   |  |   | Control Operacional  |   |   |   |   |   |
|---|--|---|--|---|---|---|---|---|
| Objetivos específicos (2)   | Indicador (3)  | Resultado anual del indicador (4)   | Meta anual o actividades comprometidas (5)   | Unidad Responsable (6)  | Medio de verificación (7)   | Ponderación (%) (8)   | Cumple/no cumple (9)  | Ponderación ganada (10)   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Página WEB Regional</u><br/>Mantener una página WEB a disposición del GORE y a toda la comunidad de la región de Valparaíso, con los estándares del nivel central, que permita difusión de series estadísticas de interés nacional y principalmente regional en forma rápida y oportuna.</li> </ul> | <p><u>Nombre:</u><br/>Cantidad de series estadísticas en la página WEB (al menos 4 series estadísticas de interés regional trimestrales, incluyendo actualizaciones)</p> <p><u>Fórmula de cálculo:</u><br/>1er trim 2009: Cantidad de series publicadas/4*100%<br/>2do trim 2009: Cantidad de series estadísticas publicadas /8*100%<br/>3er trim 2009: Cantidad de series</p> | <p>Durante el año 2008 se implementó un sitio WEB homólogo al del INE Nacional, en las DR de Tarapacá, Antofagasta, Coquimbo y Aysén. Al finalizar el año 2009 se espera contar en la DR de Valparaíso con una página WEB homóloga a la del INE central y haber</p> | <p>Act 1: Implementar en la DR del INE Valparaíso un sitio WEB homólogo al del INE central<br/>Act 2: Incorporar a la WEB Regional 4 series de datos estadísticas por trimestre<br/>Act 3: Mantener la WEB Actualizada con la serie de datos mensuales<br/>Acti 4: Mantener actualizado el Mailing list de los clientes de la información de la región de Valparaíso</p> | <p>Act 1: Departamento de Imagen Corporativa del INE<br/>Act 2,3 y 4: Dirección Regional INE Valparaíso</p> | <p>Páginas WEB DR del INE Valparaíso operativa poblada con series estadísticas nacionales y principalmente regionales</p> | <p>Meta anual de la suma de las actividades comprometidas = 100%<br/><br/>(cada actividad tiene igual ponderación 25% cada una)</p> | <p>Act 1: cumple<br/>Act 2: cumple (a junio 2009)<br/>Act 3: cumple (a junio 2009)<br/>Act 4: cumple (a junio 2009)</p> <p>A la fecha se han subido y/o actualizado al menos la mitad de las series estadísticas programadas a dic 2009</p> | <p>Act 1: 25%<br/>Act.2: 12,5%<br/>Act.3: 12,5%<br/>Act 4: 12,5%</p> <p>Total ponderación ganada a la fecha para este objetivo: 62,5%</p> |

|  |   |  |  |  |  |  |  |  |
|--|---|--|--|--|--|--|--|--|
|  | estadísticas publicadas /12*100%<br>4to trim 2009:<br>Cantidad de series estadísticas publicadas /16*100% | poblado dicho sitio con series estadísticas a nivel nacional y principalmente regional |  |  |  |  |  |  |
|--|---|--|--|--|--|--|--|--|

|   |               |
|---|---------------|
| <b>Desempeño Anual Región Programa de Trabajo (diseño, acceso y distribución) 2009 (%) (11)</b> | <b>62,5 %</b> |
|---|---------------|

|   |  |
|---|--|
| <b>Desempeño Anual Servicio Programa de Trabajo (diseño, acceso y distribución) 2009 (CUMPLE /NO CUMPLE) (12)</b> |  |
|---|--|

**Notas Actividad III. 1.**

- (1) Región: identificar responsable regional (seremi o dirección regional) que compromete el programa de **mejoras en el diseño, acceso y distribución**.
- (2) El objetivo específico es el mismo que se planteó en la etapa 2, esta columna debe guardar coherencia con las columnas planteadas en la etapa 2.
- (3) Señalar el indicador que se determinó para este objetivo en la etapa 2.
- (4) Registrar el resultado anual del indicador al terminar el ejercicio 2009. El resultado se analiza e interpreta en la etapa 4.
- (5) Indicar la meta anual del objetivo en el caso que el objetivo específico sea plurianual. En el caso de que no lo sea se puede obviar este dato y solo llenar las actividades correspondientes para cumplir con el objetivo. En el caso que se opte por llenar las actividades, se debe recordar que se exigen al menos dos actividades para cumplir con un objetivo.
- (6) Unidad Responsable: Al identificar la unidad responsable el servicio puede optar por mantener la misma unidad que identificó en el objetivo o meta, o identificarla por actividad según sean sus requerimientos de control interno.
- (7) Medio de verificación: si el servicio opta por trabajar con metas anuales se recomienda identificar sólo el medio de verificación de la meta y obviar el de las actividades a fin de reducir el número de medios de verificación. En caso contrario, debe identificar el medio de verificación de cada actividad.
- (8) Ponderación. Si el servicio trabaja con metas anuales se recomienda ponderar cada meta, el total de las ponderaciones de las metas debe sumar 100%. Si el servicio opta por ponderar actividades, se ponderan todas las actividades del programa de trabajo de manera uniforme, el total de actividades debe sumar 100%.
- (9) Colocar "si" si cumple con la actividad en un 100% y "no" en el caso de que no se cumpla o se cumpla parcialmente. Cada actividad (o meta) debe cumplirse completamente para poder ser ponderada, resultados parciales son considerados no cumplidos..
- (10) En el caso de que la actividad o meta "si cumpla" agregar la ponderación correspondiente a esa actividad o meta.
- (11) Sumar el total de ponderaciones de las actividades o metas cumplidas. El servicio debe cumplir el 90% de las metas o actividades para validar el programa de trabajo correspondiente.
- (12) Anotar el resultado final que obtiene el servicio en el ejercicio 2009. El servicio "CUMPLE" cuando en cada región en la que compromete el programa de trabajo, el resultado anual es igual o mayor a 90% de las actividades o metas comprometidas cumplidas. El servicio "NO CUMPLE" cuando en alguna región el resultado es inferior a 90%. Dado que este es un resultado nacional, ubicar este resultado al final de la presentación de los programas de trabajo de las regiones.

**Actividad III. 2: Programa de Complementariedad Territorial 2009 (mejoras en la complementariedad territorial de los productos en el territorio)**

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| <b>REGIÓN (1)</b> | <b>DR INE VALPARAÍSO</b> |
|-------------------|--------------------------|

| <b>Identificación de la instancia (2)</b>   | <b>Principal problema a resolver el año 2009 (3)</b>  | <b>Territorio(s) en el/ los que opera (4)</b> | <b>Instituciones participantes (5)</b>            | <b>Productos o subproductos (6)</b> |
|---|---|---|---|-------------------------------------|
| Durante los años 2007 y 2008, se trabajó en el Sistema Estadístico Regional. Actualmente se tiene identificado los requerimientos de los clientes en la DR de Valparaíso, por lo tanto en el año 2009 continuando con la ejecución del SER se elaborará un estudio de factibilidad y un plan para el acortamiento de la brecha detectada. | Evaluar la factibilidad para disminuir la brecha entre la información existente actualmente en la DR del INE de Valparaíso y la información estadística requerida por los clientes de la región | Toda la región de Valparaíso                  | INE<br>GORE<br>Sector privado<br>Sector académico | Sistema Estadístico Regional (SER)  |

| Control de Resultados  |   |   | Control Operacional   |                         |  |  |  |   |
|--|---|---|---|-------------------------|--|--|--|---|
| Objetivos específicos (7)  | Indicador (8)   | Resultado anual del indicador (9)   | Meta anual o actividades comprometidas (10)   | Unidad Responsable (11) | Medio de verificación (12)   | Ponderación (%) (13)   | Cumple/no cumple (14)  | Ponderación ganada (15)   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li><u>SER</u><br/>Continuar con la ejecución del Sistema Estadístico Regional; A partir de la brecha detectada en cada DR, elaborar un estudio de factibilidad y un plan de acción para el acortamiento de la brecha en la entrega de información del INE Regional a sus clientes</li> </ul> | <u>Nombre:</u><br>Aprobación del estudio de factibilidad por la DN, a partir del cumplimiento del 100% de las siguientes actividades:<br>1. Presentación del Estudio y Plan a un Comité constituido por:<br>Subdirección Técnica<br>Subdirección Operaciones<br>Subdirección Administrativa<br>Coordinador de regiones<br>Representante de la DN<br>2. Acta de sugerencias del Comité al Director Regional<br>3. Incorporar sugerencias del comité al estudio | Al final del año 2009, la DR de Valparaíso deberán contar con la Comisión del SER constituida y con un estudio de factibilidad acabado y un plan de acción, para lograr, a largo plazo una disminución en el déficit de información de una o más materias estadística disponible actualmente en la DR | Act 1: Planificar y calendarizar las actividades para el año 2009<br>Act 2: Elaborar estudio de factibilidad y plan de acción a largo plazo para disminuir brecha existente en la DR de Valparaíso<br>Act 3: Presentar Estudio de factibilidad y Plan al Comité constituido por la SDT, SDA, SDO, Coordinador de regiones y representante de la DN<br>Act 4: Incorporar sugerencias del comité al estudio | DR INE Valparaíso       | Informe Final del SER el cuál debe incluir el estudio de factibilidad y plan de acortamiento de brechas aprobado por la Dirección Nacional | Meta anual de la suma de las actividades comprometidas = 100% (cada actividad tiene igual ponderación, 25% cada una) | Act 1: cumple<br>Act 2: no cumple<br>Act 3: no cumple<br>Act 4: no cumple<br><br><u>NOTA:</u><br>Act 2: Está en proceso de ejecución<br>Act 3: Está programada para el mes de octubre 2009<br>Act 4: Está programada para el mes de diciembre 2009 | Act 1: 25%<br><br>Total ponderación ganada a la fecha para este objetivo: 25% |

|   |  |  |  |  |            |  |  |  |
|---|--|--|--|--|------------|--|--|--|
|   | Fórmula de cálculo:<br>N° de actividades<br>realizadas/ 3 * 100% |  |  |  |            |  |  |  |
| <b>Desempeño Anual Región - Programa de Complementariedad Territorial 2009 (%) (16)</b> |  |  |  |  | <b>25%</b> |  |  |  |

|  |  |
|--|--|
| <b>Desempeño Anual Servicio (CUMPLE /NO CUMPLE) (17)</b> |  |
|--|--|

### Notas Actividad III. 2

- (1) Identificar responsable del servicio en la región (por ejemplo: seremi o dirección regional) que compromete el programa de trabajo.
- (2) Señalar la instancia de complementariedad en la cual se están comprometiendo el programa.
- (3) Identificar el problema territorial que el año 2009 constituirá la principal preocupación a resolver por el conjunto de las instituciones que participan en la instancia.
- (4) Identificar el territorio o territorios de la región que se han delimitado como área de acción de la instancia
- (5) Identificar las instituciones participantes de la instancia de complementariedad territorial
- (6) Productos del gobierno regional comprometidos en la instancia
- (7) Objetivo específicos del programa de trabajo a comprometer.
- (8) Indicador que exprese el resultado anual esperado de cada objetivo específico. Se mide sólo al término del ejercicio anual.
- (9) Ídem nota 4, actividad III.1.
- (10) Ídem nota 5, actividad III.1
- (11) Ídem nota 6, actividad III.1
- (12) Ídem nota 7, actividad III.1
- (13) Ídem nota 8, actividad III.1
- (14) Ídem nota 9, actividad III.1
- (15) Ídem nota 10, actividad III.1
- (16) Ídem nota 11, actividad III.1
- (17) Ídem nota 12, actividad III.1



|                                      |  |   |   |                   |  |  |  |   |
|--------------------------------------|--|---|---|-------------------|--|--|--|---|
| <b>Provisión de información (12)</b> | <u>Nombre indicador Empleo:</u><br>comunicaciones escritas al Gobierno Regional Ampliado de las cifras de empleo<br><br><u>Fórmula de cálculo:</u><br>Cantidad de comunicaciones escritas de cifras de empleo al Gobierno Regional Ampliado durante el año 2009/12 *100% | Comunicación mensual por un medio escrito en las fechas comprometidas las cifras de empleo regional, al Gobierno Regional Ampliado de la Región de Valparaíso | Entrega mensual de Empleo Regional al Gobierno Regional Ampliado de la región de Valparaíso | DR INE Valparaíso | Medio escrito despachado mensualmente al Gobierno Regional Ampliado de la región de Valparaíso, el cuál informa cifras de Empleo mensual | Cumplimiento del calendario mensual de publicación de cifras de Empleo al año = 50%<br><br>Ene (50/12)%<br>Feb: (50/12)%<br>Mar: (50/12)%<br>Abr: (50/12)%<br>May: (50/12)%<br>Jun: (50/12)%<br>Jul: (50/12)%<br>Ago: (50/12)%<br>Sep: (50/12)%<br>Oct: (50/12)%<br>Nov: (50/12)%<br>Dic: (50/12)% | Ene: cumple<br>Feb: cumple<br>Mar: cumple<br>Abr: cumple<br>May: cumple<br>Jun: cumple<br>Jul: no cumple<br>Ago: no cumple<br>Sep: no cumple<br>Oct: no cumple<br>Nov: no cumple<br>Dic: no cumple | Ene: 4,16%<br>Feb: 4,16%<br>Mar: 4,16%<br>Abr: 4,16%<br>May: 4,16%<br>Jun: 4,16%<br><br>Total ponderación ganada a la fecha para este objetivo: 25% |
|                                      | <u>Nombre indicador INACER:</u><br>comunicaciones escritas al Gobierno Regional Ampliado las   | Comunicación mensual por un medio escrito en las fechas comprometidas las cifras de INACER, al Gobierno Regional Ampliado                                     | Entrega trimestral de INACER al Gobierno Regional Ampliado                                  | DR INE Valparaíso | Medio escrito mensual despachado al Gobierno Regional Ampliado, el cuál informa cifras de  | Cumplimiento del calendario trimestral de publicación de cifras de INACER= 50%<br><br>Feb: 12,5%   | Feb: cumple<br>May: cumple<br>Ago: no cumple<br>Nov: no cumple   | Feb: 12,5%<br>May: 12,5%<br><br>Total ponderación ganada a la fecha para este objetivo:   |

|   |   |                            |        |        |        |  |        |        |
|---|---|----------------------------|--------|--------|--------|--|--------|--------|
|   | cifras de INACER<br><br><u>Fórmula de cálculo:</u><br>Cantidad de comunicaciones escritas de cifras de INACER al Gobierno Regional Ampliado durante el año 2009/4 *100% | de la región de Valparaíso |        |        | INACER | May: 12,5%<br>Ago: 12,5%<br>Nov: 12,5% |        | 25%    |
| <b>Otros objetivos institucionales (13)</b> | No hay  | No hay                     | No hay | No hay | No hay | No hay                                 | No hay | No hay |

|   |             |
|---|-------------|
| <b>Desempeño Anual Región Programa de Información 2009 (%) (14) =</b> | <b>50 %</b> |
|---|-------------|

|  |  |
|--|--|
| <b>Desempeño Anual Servicio (CUMPLE /NO CUMPLE) (15)</b> |  |
|--|--|

**Notas Actividad III. 3:**

- (1) Identificar responsable regional (seremi o dirección regional) que compromete el programa de provisión de información de interés regional al gobierno regional. La provisión regular de información de "interés regional" a los gobiernos regionales se origina a partir de un acuerdo con el Gobierno Regional o por una instrucción del Intendente. Se considera "de interés regional" la información señalada en la actividad I.3.1.
- (2) Los objetivos específicos, en este caso, están señalados en la misma columna. Ver nota 11, 12 y 13.
- (3) Indicador que exprese el resultado o cumplimiento del objetivo
- (4) Ídem nota 4, actividad III.1
- (5) Corresponde a las actividades que permitan cumplir con los objetivos específicos indicados en la columna anterior. Ver nota 11, 12 y 13
- (6) Ídem nota 6, actividad III.1
- (7) Ídem nota 7, actividad III.1
- (8) Ídem nota 8, actividad III.1
- (9) Ídem nota 9, actividad III.1
- (10) Ídem nota 10, actividad III.1

(11) Incluye actividades orientadas a informar al GORE sobre la oferta de información institucional desagregada territorialmente que el servicio está en condiciones de proveer.

(12) Incluye las actividades de provisión de información al GORE de acuerdo a procedimiento definido para establecer su formato, contenido y periodicidad

(13) Otros objetivos institucionales que la institución haya programado implementar en regiones, relacionados con la provisión de información desagregada territorialmente a las jefaturas regionales, o a sus clientes usuarios o beneficiarios, o a los gobiernos regionales.

(14) Ídem nota 11, actividad III.1

(15) Ídem nota 12, actividad III.1

#### Actividad III. 4: Análisis del avance en la implementación de los Programas de Trabajo 2009

|            |                  |
|------------|------------------|
| REGIÓN (1) | DR DE VALPARAISO |
|------------|------------------|

| Programa de Trabajo           | Avance efectivo en la implementación de las actividades (2)   | Avance en la implementación de las medidas de la autoridad (3) | Recomendaciones y compromisos para superar dificultades (4) | Responsable (5) |
|-------------------------------|---|--|---|-----------------|
| Diseño, Acceso y Distribución | A la fecha han sido publicados y/o actualizados en el sitio Web Regional periódicamente (mensual o trimestralmente) series estadísticas principalmente de interés regional. Adicionalmente, el Depto. de Imagen Corporativa y la Unidad de Canales Web del Depto. de Informática, han desarrollado un Programa de homologación de sitios Web Regionales, en este caso en particular <a href="http://www.inevalparaiso.cl">www.inevalparaiso.cl</a> . Con el objetivo de satisfacer las necesidades de información de los usuarios locales, se rediseñó la Web Regional; en la misma DR de Valparaíso, se inició el proceso de migración de la información contenida en el sitio Web antiguo. Durante el mes de julio de 2009, se realizará un monitoreo del funcionamiento del sitio. | No aplica  | No aplica   | No aplica       |

|                          |  |           |           |           |
|--------------------------|--|-----------|-----------|-----------|
|                          | A la fecha no se han observado situaciones adversas que puedan influir en el cumplimiento de las actividades para esta Dirección Regional. Se estima mantener la coordinación entre las unidades del INE Central y la DR.  |           |           |           |
| <b>Complementariedad</b> | <p><u>SER</u>: Actualmente la Dirección Regional del INE Valparaíso cuenta con un programa de planificación de las actividades relacionadas con el SER para el año 2009. Se ha comenzado con la elaboración del estudio de factibilidad, el cuál incluye un plan de acción 2010-2012, de disminución de la brecha existente actualmente en la región. Según calendario se estima que en octubre 2009 el estudio y Plan sea presentado a un comité interno del INE responsable de la evaluación y pre aprobación del documento.</p> <p>Por lo señalado anteriormente, no se observan situaciones adversas que puedan influir en el cumplimiento de las actividades comprometidas para esta Dirección Regional</p> | No aplica | No aplica | No aplica |
| <b>Información</b>       | <u>EMPLEO REGIONAL</u> : A la fecha se ha informado mensualmente al Gobierno Regional una comunicación escrita, indicando la publicación de las cifras de Empleo Regional  | No aplica | No aplica | No aplica |

|  |   |           |           |           |
|--|---|-----------|-----------|-----------|
|  | <p>INACER: A la fecha se ha informado trimestralmente en los meses de febrero y mayo, las cifras del INACER.</p> <p>Actualmente no se observan inconvenientes para continuar con la entrega de información durante el segundo semestre del 2009</p> | No aplica | No aplica | No aplica |
|--|---|-----------|-----------|-----------|

**Notas actividad III.4.**

- (1) Responsable regional (por ejemplo: seremi o dirección regional)
- (2) Describir el avance logrado a la fecha de medición, indicando especialmente situaciones que pueden ser adversas o problemáticas para la implementación exitosa, a fin de ofrecer recomendaciones en columna 3.
- (3) Describir el avance en la implementación de las medidas de la autoridad que acompañan las mejoras, así como las medidas de mitigación del efecto de las variables externas identificadas en la etapa 2. Registrar, especialmente, aquellas que aún no se han cumplido, a fin de ofrecer recomendaciones en la columna 3.
- (4) Recomendaciones y compromisos a fin de superar dificultades, si existen.
- (5) Señalar el responsable de implementar las recomendaciones y compromisos identificados.