



**PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN
SISTEMA DE GESTIÓN TERRITORIAL**

**PRESENTACIÓN PRELIMINAR PROGRAMA DE TRABAJO GT
AÑO 2010**

**GOBIERNO REGIONAL DE LA REGIÓN
METROPOLITANA DE SANTIAGO**

OCTUBRE – 2009

OBJETIVO N° 1: LA INSTITUCION FORMULA EL (LOS) PROGRAMA(S) DE TRABAJO 2010

Actividad III. 1.1: Programa de Trabajo de Gestión Territorial 2010 (mejoras en el diseño, acceso y distribución de los productos en el territorio)					Ponderación Programa de Trabajo (%)= 33,3%	
Productos o subproductos	Objetivos Específicos	Indicador	Actividades comprometidas	Medio de verificación	Ponderación actividad (%)	Unidad Responsable
Producto 1. Sistema de información territorial y regional Subproducto 1.1- Servidor de mapas con información territorial de la región	Categoría: acceso a productos Generar instancias para que los servicios públicos y la población en general (sociedad civil y sector privado), tengan la posibilidad de acceder a información georreferenciada de la RMS, de forma sistematizada y actualizada.	<u>Nombre:</u> Mapas en servidor <u>Fórmula de cálculo:</u> (N° de mapas terminados / N° de mapas programados)	Actividad 1.1.1. Subir a la plataforma de internet servidor de mapas (SIT-OTAS) 5 mapas. Plazo: Julio 2010	25 mapas en el servidor, publicadas en página Web del GORE www.gobiernosantiago.cl .	4,35%	Departamento de Análisis y Estudios de la DIPLADE Unidad de SIG y Cartografía
			Actividad 1.1.2. Subir a la plataforma de internet servidor de mapas (SIT-OTAS) 20 mapas. Plazo: Diciembre 2010		4,35%	
Producto 1. Sistema de información territorial y regional Subproducto 1.2- Cartografía temática (FNDR)	Categoría: características del producto Tener una cartografía de detalle a escala variable (según tamaño del territorio), en los cuales puedan identificarse las inversiones del nivel regional (FNDR), además de otros elementos temáticos de interés.	<u>Nombre:</u> Matriz Excel <u>Fórmula de cálculo:</u> (N° de matrices terminadas / N° de matrices programadas) / 1	Actividad 1.2.1. Elaborar la matriz Excel con los proyectos FNDR y su respectiva localización con coordenadas X e Y en Datum WGS 84. Plazo: Octubre 2010	Matriz Excel conteniendo los siguientes campos de información: a) Provincia b) Comuna c) Nombre proyecto d) monto solicitado año 2010 e) Coordenada "X" (estes) f) Coordenada "Y" (nortes).	4,35%	Departamento de Análisis y Control de Gestión de Proyectos FNDR de la DIVAC
		<u>Nombre:</u> Mapas temáticos <u>Fórmula de cálculo:</u> (N° de mapas terminados / N° de mapas programados)	Actividad 1.2.2. Realizar mapas con información temática de inversión (FNDR) para los 5 territorios. Plazo: Diciembre 2010		5 mapas temáticos de inversión (FNDR) de los territorios. Se escogerá 5 de los 6 siguientes: a) Provincia Chacabuco, b) Provincia Cordillera, c) Provincia Maipo, d) Provincia Melipilla, e) Provincia Talagante y f) Provincia Santiago.	
Producto 1. Sistema de información territorial y regional Subproducto 1.3- Estudios, informes y estadísticas Regionales	Categoría: características del producto Entregar información geográfica-georreferenciada a la jefatura en apoyo a la toma de decisiones de interés regional.	<u>Nombre:</u> Documentos <u>Fórmula de cálculo:</u> (N° de documentos terminados / N° de documentos programados) / 1	Actividad 1.3.1. Preparación de información para documento Análisis de los Usos del Territorio para la RMS. Plazo: Mayo 2010	Documento Análisis de los Usos del Territorio para la RMS.	4,35%	Departamento de Análisis y Estudios de la DIPLADE
			Actividad 1.3.2. Elaboración del Documento Análisis de los Usos del Territorio para la RMS. Plazo: Julio 2010		4,35%	

Actividad III. 1.1: Programa de Trabajo de Gestión Territorial 2010 (mejoras en el diseño, acceso y distribución de los productos en el territorio)					Ponderación Programa de Trabajo (%)= 33,3%	
Productos o subproductos	Objetivos Especificos	Indicador	Actividades comprometidas	Medio de verificación	Ponderación actividad (%)	Unidad Responsable
Producto 2. Instancias de Articulación Regional Subproducto 2.1- Mesas de articulación intersectorial público-privada	Categoría: características del producto Generar instancias en las cuales, el GORE articule y lidere procesos con participación sectorial y regional.	<u>Nombre:</u> Informes <u>Fórmula de cálculo:</u> (Nº de informes terminados / Nº de informes programados) / 1	Actividad 2.1.1. Realizar reuniones con actores de las 5 provincias. Plazo: Agosto 2010	Informe de las jornadas territoriales de planificación	4,35%	Departamento de Fortalecimiento y Desarrollo de la DIPLADE
			Actividad 2.1.2. Elaborar minutas de trabajo de las 5 provincias. Plazo: Septiembre 2010		4,35%	
			Actividad 2.1.3. Elaborar informe con los contenidos trabajados en las jornadas. Plazo: Octubre 2010		4,35%	
Producto 2. Instancias de Articulación Regional Subproducto 2.2- Acuerdos de Cooperación	Categoría: características del producto Generar instancias en las cuales, el GORE articule y lidere procesos con participación sectorial y regional.	<u>Nombre:</u> Actas de reuniones <u>Fórmula de cálculo:</u> (Nº de actas terminadas / Nº de actas programadas)	Actividad 2.2.1. Realizar reuniones con actores sectoriales y regionales. Plazo: Junio 2010	Documento con Planes de Trabajo Suscritos	4,35%	Departamento de Fortalecimiento y Desarrollo de la DIPLADE
			Actividad 2.2.2. Elaborar actas de trabajo. Plazo: Julio 2010		4,35%	
Producto 3. Instrumentos de Planificación Estratégica Subproducto 3.1- Estrategia de Desarrollo Regional	Categoría: características del producto Dotar a la RMS de instrumentos estratégicos que permitan orientar el desarrollo sustentable de la Región a mediano y largo plazo.	<u>Nombre:</u> Documentos <u>Fórmula de cálculo:</u> (Nº de documentos terminados / Nº de documentos programados) / 1	Actividad 3.1.1. Preparación de información para Segundo Informe Estrategia de Desarrollo Regional. Plazo: Septiembre 2010	Documento de Segundo Informe Estrategia de Desarrollo Regional RMS.	4,35%	Departamento de Planificación Regional de la DIPLADE
			Actividad 3.1.2. Elaboración del Segundo Informe Estrategia de Desarrollo Regional RMS. Plazo: Octubre 2010		4,35%	
Producto 3. Instrumentos de Planificación Estratégica Subproducto 3.2- Políticas Públicas	Categoría: características del producto Dotar a la RMS de instrumentos estratégicos que permitan orientar el desarrollo sustentable de la Región a	<u>Nombre:</u> Documentos <u>Fórmula de cálculo:</u> (Nº de documentos terminados / Nº de documentos programados)	Actividad 3.2.1. Preparación de información para Informe de difusión Política Pública Regional de Áreas Verdes RMS. Plazo: Junio 2010	Documento de Informe de difusión Política Pública Regional de Áreas Verdes RMS.	4,35%	Departamento de Planificación Regional de la DIPLADE

Actividad III. 1.1: Programa de Trabajo de Gestión Territorial 2010 (mejoras en el diseño, acceso y distribución de los productos en el territorio)					Ponderación Programa de Trabajo (%)= 33,3%	
Productos o subproductos	Objetivos Especificos	Indicador	Actividades comprometidas	Medio de verificación	Ponderación actividad (%)	Unidad Responsable
Regionales	mediano y largo plazo.	/ 1	Actividad 3.2.2. Elaboración del Informe de difusión Política Pública Regional de Áreas Verdes RMS. Plazo: Julio 2010		4,35%	
Producto 3. Instrumentos de Planificación Estratégica Subproducto 3.3- Plan Regional de Ordenamiento Territorial	Categoría: características del producto Dotar a la RMS de instrumentos estratégicos que permitan orientar el desarrollo sustentable de la Región a mediano y largo plazo.	<u>Nombre:</u> Documentos <u>Fórmula de cálculo:</u> (Nº de documentos terminados / Nº de documentos programados) / 1	Actividad 3.3.1. Preparación de información para Primer Informe PROT RMS. Plazo: Julio 2010	Documento del Primer Informe del PROT RMS.	4,35%	Departamento de Planificación Regional de la DIPLADE
			Actividad 3.3.2. Elaboración del Documento Primer Informe del PROT RMS. Plazo: Agosto 2010		4,35%	
Producto 4. Programación Inversión regional y sectorial Subproducto 4.2- Formulación de Convenios de Programación	Categoría: características del producto Formular Convenios de Programación en coordinación con los sectores y servicios para la RMS.	<u>Nombre:</u> Documentos <u>Fórmula de cálculo:</u> (Nº de documentos terminados / Nº de documentos programados) * 100 / 1	Actividad 4.2.1. Preparación de información para documento Convenios de Programación 2010. Plazo: Abril 2010	Documento Convenios de Programación 2010.	4,35%	Departamento de Análisis y Estudios de la DIPLADE
			Actividad 4.2.2. Elaboración del Documento Convenios de Programación 2010. Plazo: Mayo 2010		4,35%	
Producto 5. Preinversión Subproducto 5.1- Evaluación de Proyectos de preinversión PMU-IRAL-Emergencia	Categoría: características del producto Analizar las tipologías de inversión y carteras de proyectos IRAL FOSIS, PMU IRAL y PMU Emergencia conforme a necesidades diferenciadas territorialmente, para la priorización de iniciativas, con el fin de definir criterios, que serán informados al CORE, sectores y municipios.	<u>Nombre:</u> Actas de reuniones <u>Fórmula de cálculo:</u> (Nº de actas terminadas / Nº de actas programadas)	Actividad 5.1.1. Realizar reuniones con cada uno de los sectores que cuentan con iniciativas IRAL – FOSIS, PMU IRAL, PMU Emergencia (FIE y Pavimentos) de las que se obtendrán Cuatro Actas de Acuerdo. Plazo: Julio 2010	Cuatro Actas de Acuerdo en las que se definen los criterios para la Presentación y Evaluación de los Proyectos susceptibles de Aprobar.	4,35%	Departamento de Inversión Regional de la DIVAC

Actividad III. 1.1: Programa de Trabajo de Gestión Territorial 2010 (mejoras en el diseño, acceso y distribución de los productos en el territorio)					Ponderación Programa de Trabajo (%)= 33,3%	
Productos o subproductos	Objetivos Específicos	Indicador	Actividades comprometidas	Medio de verificación	Ponderación actividad (%)	Unidad Responsable
	<p>Categoría: características del producto</p> <p>Incrementar encuentros regulares de coordinación regional-sectorial-municipal para la definición de las carteras de proyectos PMU IRAL y PMU de Emergencia con el fin de consensuar criterios para el establecimiento de la cartera de proyectos.</p>	<p><u>Nombre:</u> Actas de reuniones</p> <p><u>Fórmula de cálculo:</u> (Nº de actas terminadas / Nº de actas programadas)</p>	<p>Actividad 5.1.2. Realizar 6 Talleres temáticos de Capacitación para la formulación de proyectos Modalidad PMU-IRAL y de Emergencia con los Municipios de la Región.</p> <p>Plazo: Diciembre 2010</p>	Actas de Asistencia de los 6 Talleres temáticos de Capacitación para la formulación de proyectos Modalidad PMU-IRAL y PMU de Emergencia con los Municipios de la Región.	4,35%	
<p>Producto 6. Seguimiento inversión regional y sectorial</p> <p>Subproducto 6.1- Seguimiento de la inversión y acción pública</p>	<p>Categoría: características del producto</p> <p>Realizar un seguimiento permanente a las iniciativas de inversión financiadas durante el año.</p>	<p><u>Nombre:</u> Informes</p> <p><u>Fórmula de cálculo:</u> (Nº de informes terminados / Nº de informes programados) / 1</p>	<p>Actividad 6.1.1. Realizar visitas a terreno al 80% de los Proyectos PMU IRAL en Ejecución.</p> <p>Plazo: Diciembre 2010</p>	Informe de visitas a terreno realizadas al 80% de los Proyectos PMU IRAL en Ejecución.	4,35%	Departamento de Inversión Regional de la DIVAC
		<p><u>Nombre:</u> Informes</p> <p><u>Fórmula de cálculo:</u> (Nº de informes terminados / Nº de informes programados)</p>	<p>Actividad 6.1.2. Realizar seguimiento Administrativo y financiero de los proyectos IRAL FOSIS en ejecución.</p> <p>Plazo: Diciembre 2010</p>	Tres Informes de Avance Administrativo y financiero de los proyectos IRAL FOSIS en ejecución.	4,35%	
Desempeño Final Programa de Trabajo de Gestión Territorial 2010 (%) =					100,00%	

Actividad III. 1.2: Programa de Complementariedad Territorial 2010 (mejoras en la complementariedad territorial de los productos en el territorio)		Ponderación Programa de Trabajo (%)= 33,3%
Identificación de la instancia de complementariedad= Instancias de Articulación Regional – Sectorial en el marco de la inversión pública.		
Principal problema a resolver el año 2010	Territorio(s) en el/ los que opera	Instituciones participantes
Identificación e brechas y prioridades de los territorios.	Región Metropolitana de Santiago	<ol style="list-style-type: none"> SEREMI de Planificación y Coordinación / SEREMI de Educación / SEREMI de Obras Públicas / SEREMI de Justicia / SEREMI de Salud / SEREMI de Bienes Nacionales / SEREMI de Transportes / SEREMI de Vivienda y Urbanismo / SEREMI de Minería / SEREMI de Agricultura / SEREMI del Trabajo Dirección Regional INJUV / Dirección Regional JUNJI / Dirección Regional JUNAEB / Dirección Consejo Regional de la Cultura y las Artes / Dirección Regional CONAMA / Dirección Regional CONADI / Dirección Regional SENAME / Dirección Regional SERNAM / Presidencia del Comité Regional Área Metropolitana del Servicio Nacional del Adulto Mayor / Dirección Regional SERNAC / Dirección Regional Instituto de Normalización Previsional / Dirección Regional de Gendarmería / Dirección Regional DIBAM / Dirección Regional FONASA / Dirección Regional SERVIU / Dirección Regional de Planeamiento MOP / Dirección Regional Chile Barrio / Dirección Parque Metropolitano / Dirección Regional CORFO / Dirección Regional SERCOTEC / Dirección Regional SENCE / Dirección Regional INDAP / Dirección Regional FOSIS / Dirección Regional CONAF / Dirección Regional SERNAGEOMIN / Dirección Regional SERNAPESCA / Dirección Regional SAG / Dirección Regional Chile Deportes / Dirección Regional del Trabajo / Dirección Regional PRODEMU / Dirección Regional INIA La Platina Coordinación Regional CONACE Encargado Regional SERNATUR Coordinación Regional Metropolitana PRO CHILEGORE RMS

Productos subproductos	Objetivos Específicos	Indicador	Actividades comprometidas ¹	Medio de verificación	Ponderación Actividad (%)	Unidad Responsable
Producto 4. Elaborar propuestas de inversión de decisión regional. Subproducto 4.1- Elaboración del anteproyecto regional de inversión (ARI) con participación de actores territoriales.	Formular el ARI en coordinación con los sectores, servicios, gobernaciones y municipios.	<u>Nombre:</u> Lista asistencia + minutas <u>Fórmula de cálculo:</u> $\frac{(\text{N}^\circ \text{ Lista asistencia} + \text{minutas} / \text{N}^\circ \text{ de reuniones de trabajo})}{1}$	Actividad 4.1.1. Realizar al menos 4 talleres provinciales para el análisis de brechas y prioridades territoriales. Plazo: Junio 2010	Lista de asistencia de las 4 talleres y las respectivas minutas.	25,00%	Departamento de Análisis y Estudios de la DIPLADE
		<u>Nombre:</u> Documentos <u>Fórmula de cálculo:</u> $\frac{(\text{N}^\circ \text{ de documentos terminados} / \text{N}^\circ \text{ de documentos programados})}{1}$	Actividad 4.1.2. Elaboración del Documento ARI 2011. Plazo: Julio 2010	Documento del ARI para el año 2011 regional, en la cual se establece el alcance territorial de las iniciativas descritas.	25,00%	
Producto 7. Seguimiento inversión regional y sectorial Subproducto 7.1- Programa Público de Inversión Regional	Elaborar el PROPIR en coordinación con los sectores y servicios.	<u>Nombre:</u> Documentos <u>Fórmula de cálculo:</u> $\frac{(\text{N}^\circ \text{ de documentos terminados} / \text{N}^\circ \text{ de documentos programados})}{1}$	Actividad 7.1.1. Preparación de información para documento PROPIR 2010. Plazo: Marzo 2010	Documento del PROPIR para el año 2010 regional, en la cual se establece el alcance territorial de las iniciativas descritas.	25,00%	Departamento de Análisis y Estudios de la DIPLADE
			Actividad 7.1.2. Elaboración del Documento PROPIR 2010 inicial. Plazo: Mayo 2010		25,00%	
Desempeño Final Programa de Complementariedad Territorial 2010 (%) =					100,00%	

OBJETIVO 2: PROGRAMA DE TRABAJO SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LOS GOBIERNOS REGIONALES

Actividad III. 2.1: Programa de Trabajo para formalizar la entrega de información de "interés regional" al gobierno regional		Ponderación Programa de Trabajo (%)= 33,3%		
Información requerida por el Gobierno Regional		Servicios proveedores de la información		
<ul style="list-style-type: none"> - Base de datos con información relevante de los establecimientos de la RMS (Nombre, Comuna, Capacidad). - Información sobre programas y/o proyectos regionales, además de áreas de interés especial de seguridad, los cuales pueden ser establecidas por la propia institución. 		Dirección Regional de Gendarmería RMS		
Objetivos específicos	Actividades comprometidas	Medio de verificación	Ponderación actividad (%)	Unidad Responsable
Diseño procedimiento de recepción	Actividad 1. Realizar la primera reunión con actores sectoriales. Plazo: Junio 2010	Lista de asistencia de la reunión	16,66%	Departamento de Planificación Regional de la DIPLADE
	Actividad 2. Elaborar acta de trabajo de la primera reunión. Plazo: Junio 2010	Acta de la reunión	16,66%	
Gestión y control de su provisión	Actividad 1. Realizar la segunda reunión con actores sectoriales. Plazo: Agosto 2010	Lista de asistencia de la reunión	16,66%	Departamento de Planificación Regional de la DIPLADE
	Actividad 2. Elaborar acta de trabajo de la segunda reunión. Plazo: Agosto 2010	Acta de la reunión	16,66%	
	Actividad 3. Procesamiento y digitalización de al información recopilada del Plan Sectorial. Plazo: Agosto 2010	Correo electrónico con la información enviada por el servicio	16,66%	Departamento de Análisis y Estudios de la DIPLADE Unidad de SIG y Cartografía
Producción de información cartográfica del Sistema de Información Territorial (SIT) institucional	Actividad 4. Composición cartográfica (mapas impresos) del Plan Sectorial de Seguridad. Plazo: Octubre 2010	Cartografía impresa del Plan Sectorial de Seguridad	16,66%	Departamento de Análisis y Estudios de la DIPLADE Unidad de SIG y Cartografía
Desempeño Final Programa de Provisión de información 2010 (%) =			100,00%	