



Etapa 4

Evaluación del Plan Plurianual y de los Programas de
Trabajo 2009

Junta Nacional de Jardines Infantiles

DICIEMBRE 2009

Evaluación del Plan Plurianual
Junta Nacional de Jardines Infantiles

DICIEMBRE 2009

OBJETIVO 1: EL SERVICIO EVALÚA LOS RESULTADOS DEL PLAN Y LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS. DE TRABAJO

Actividad IV. 1.1. BALANCE DE LOS RESULTADOS DEL PLAN PLURIANUAL (LOGROS, BRECHAS Y DESAFÍOS) - EJERCICIO 2009

Objetivo general y específicos	Resultado de la medición anual del indicador	Descripción del desarrollo alcanzado	Desafíos 2010	Recomendaciones al Plan plurianual 2010
<p>Desarrollar las capacidades de gestión de las Direcciones Regionales en el diseño y aplicación de programas integrando las características y requerimientos de cada región, a través de un trabajo intersectorial complementado y programado, que permita un mayor acceso de los párvulos y sus familias, a los productos/bienes/servicios que ofrece la Institución</p>	<p>1..Tasa de variación anual de la oferta de atención JUNJI en nivel Sala Cuna</p> <p>FORMULA DE CALCULO <i>(Capacidad de atención JUNJI en nivel Sala Cuna en el periodo t / Capacidad de atención JUNJI en nivel Sala Cuna en el año t-1)-1)*100</i> META: 20% RESULTADO: 25,5% 42.902/34.177</p> <p>2.- Tasa de variación anual de la oferta de atención JUNJI en el nivel Medio</p> <p>FORMULA DE CALCULO <i>(Capacidad de atención JUNJI en nivel medio el año t / Capacidad de atención JUNJI en nivel medio el año t-1)-1)*100</i> META: 20% RESULTADO: 19,7% 99.129/82.809</p>	<p>La gestión de JUNJI ha estado centrada en el cumplimiento del compromiso presidencial de ampliar la cobertura de atención en Salas Cunas y Jardines Infantiles preferentemente para el 40% de la población más vulnerable del país, lo que ha permitido ofrecer el servicio en casi la totalidad de las comunas, situación que permite señalar que el objetivo se logra como consecuencia de las gestiones y acciones planificadas por las regiones y los equipos que las constituyen los que a través de coordinaciones realizadas especialmente con Municipio e instituciones sin fines de lucro ampliaron la cobertura institucional permitiendo el acceso a los Servicios de JUNJI a párvulos y sus familias que viven en condicione de vulnerabilidad social.</p> <p>El logro del objetivo se traduce en un aumento de la capacidad de atención en 25,5% para párvulos menores de dos años y de 19,7% para párvulos de tres a cuatro</p>	<p>Aumentar la capacidad de atención de párvulos del tramo etario dos a tres años de sectores en situación de vulnerabilidad.</p>	<p>Continuar avanzando en la incorporación de párvulos y sus familias que viven en situación de vulnerabilidad social a los Servicio de JUNJI.</p> <p>Mantener el objetivo</p>

		años.		
1.1.- Focalizar la oferta de Educación Parvularia de JUNJI preferentemente a niños y niñas en situación de pobreza y vulnerabilidad social, en el marco del Sistema de Protección Integral de la Infancia	<p>1.- Porcentaje de párvulos matriculados en programas Jardín Infantil y Alternativos administrados por JUNJI cuyas madres trabajan, con respecto al total de párvulos matriculados en programas Jardín Infantil y Alternativos administrados por JUNJI</p> <p>FORMULA DE CALCULO <i>(N° de párvulos matriculados en programas Jardín Infantil y Alternativos administrados por JUNJI cuyas madres trabajan año t/N° total de párvulos matriculados en programas Jardín Infantil y Alternativos administrados por JUNJI año t)*100</i></p> <p>META: 55% RESULTADO: 63,9% 42.665/66.766</p>	<p>Al objetivo se le asociaron tres indicadores con sus respectivas metas, las que obtienen un porcentaje de logro por sobre el 90%, situación que permite LOGRAR el objetivo esto como consecuencia de las gestiones realizadas a nivel local, regional y nacional por diferentes equipos de trabajo.</p> <p>Las prioridades institucionales respecto a focalización han permitido matricular 58.399 párvulos en forma preferente de de los quintiles I y II, 42.665 párvulos cuyas madres trabajan y 5.735 provenientes del Programa Chile Solidario</p>	Mantener el nivel de focalización institucional	Mantener el objetivo y ampliar el acceso a los productos/servicios al 3° quintil.
	<p>2.-Porcentaje de párvulos evaluados en Programas JUNJI, que viven en condiciones de vulnerabilidad social de acuerdo a la Ficha de Protección Social</p> <p>FORMULA DE CALCULO <i>(N° de párvulos evaluados en Programa Jardín Infantil administrado por JUNJI que viven en condiciones de vulnerabilidad de acuerdo a la Ficha de Protección Social año t/ N° Total de párvulos matriculados en Programa Jardín Infantil administrado por JUNJI que cuentan con Ficha de Protección Social, año t)*100</i></p> <p>META: 90% RESULTADO: 92.9% 58.399/62.892</p>			

	<p>3.- Porcentaje de párvulos matriculados en Programas Jardín Infantil, Alternativos y Programas educativos para la familia administrados por JUNJI pertenecientes al Programa Chile Solidario, en relación al total de de niños matriculados.</p> <p>FORMULA DE CALCULO <i>(N° total de párvulos matriculados en programas Jardín Infantil, Alternativos y Programas Educativos para la Familia administrados por JUNJI pertenecientes al Programa Chile Solidario año t/N° total de párvulos matriculados en programas Jardín Infantil, Alternativos y Educativos para la Familia administrados por JUNJI en el año t)*100</i> META: 4,5% RESULTADO: 8,0% 5.735/72.024</p>			
--	--	--	--	--

<p>1.2.- Fortalecer la presencia de JUNJI en los territorios y su vinculación con otros actores públicos, privados y comunitarios</p>	<p>1 Número de actividades de coordinación con otros servicios e instituciones en beneficio del mejoramiento de la calidad de los productos y el acceso de los clientes</p> <p>FORMULA DE CALCULO <i>(Sumatoria de actividades de coordinación con otros servicios e instituciones en beneficio del mejoramiento de la calidad de los productos y el acceso de los clientes año T.)</i> META: 15 actividades. RESULTADO: 553 actividades a nivel de todo el país.</p>	<p>El objetivo se LOGRA. Se estableció coordinación con instituciones que a través de un trabajo de complementariedad aportaron a mejorar la entrega de los productos propios y de terceros. Se destaca el trabajo en complementariedad con el sector privado CNTV / VTR (II región) y INACH ((XII región).</p>	<p>Mejorar y/o mantener el nivel de coordinación</p>	<p>Mantener el objetivo</p>
<p>2.1.-Fortalecer la presencia de JUNJI en los territorios y su coordinación y complementariedad con otros actores públicos, privados y comunitarios, que comparten el mismo territorio para ampliar la cobertura a través de transferencia de fondos a terceros</p>	<p>1 Número total de actividades de coordinación con otros actores públicos, privados y comunitarios para ampliar la cobertura a través de transferencia de fondos a terceros</p> <p>FORMULA DE CALCULO <i>(Sumatoria total de actividades de coordinación con otros actores públicos, privados y comunitarios para ampliar la cobertura a través de transferencia de fondos a terceros año T.)</i> META: 30 actividades RESULTADO: 289 actividades a nivel de todo el país</p>	<p>El objetivo se LOGRA. Clave para el éxito del cumplimiento de la meta presidencia fue la coordinación que se estableció con las redes sociales a nivel local y con los Municipios con los que se firmaron convenios de transferencia de capital para la construcción de establecimientos y convenios para la operación y así brindar atención integral a párvulos pertenecientes al 40% de la población más pobre del país.</p>	<p>Ampliar cobertura en niveles medios</p>	<p>Mantener el objetivo</p>

	<p>2 Número de Convenios de transferencia de fondos y de transferencia de capital firmados entre JUNJI y organismos e instituciones sin fines de lucro, para brindar atención integral a párvulos pertenecientes al 40% de la población más pobre del país</p> <p>FORMULA DE CALCULO <i>(Sumatoria de Convenios de transferencia de fondos y de transferencia de capital firmados entre JUNJI y organismos e instituciones sin fines de lucro, para brindar atención integral a párvulos pertenecientes al 40% de la población más pobre del país año T.)</i> META: 460 convenios RESULTADO: 659</p>			
<p>2.2.-Focalizar la oferta de Educación Parvularia de JUNJI preferentemente en sectores de pobreza y vulnerabilidad social que no cuenten con ella</p>	<p>1 Porcentaje de párvulos evaluados en Programas Jardín Infantil operados por terceros con financiamiento JUNJI, que viven en condiciones de vulnerabilidad social de acuerdo a la Ficha de Protección Social.</p> <p>FORMULA DE CALCULO <i>(N° de párvulos evaluados en Programa Jardín Infantil operados por terceros con financiamiento JUNJI, que viven en condiciones de vulnerabilidad de acuerdo a la Ficha de Protección Social año t/ N° Total de párvulos matriculados en Programa Jardín Infantil operados por terceros con financiamiento JUNJI que cuentan con Ficha de Protección Social, año t)*100</i> META: 89% RESULTADO: 94% 44.663/47.510</p>	<p>El objetivo se LOGRA. Las prioridades institucionales respecto a focalización se han orientado a los Jardines Infantiles operados por terceros con financiamiento de JUNJI lo que ha permitido matricular 44.663 párvulos en forma preferente de los quintiles I y II, 40.198 párvulos cuyas madres trabajan y provenientes del Programa Chile Solidario.. El año 2005 existían 209 comunas sin oferta, lo cual se redujo significativamente a 35 el año 2007 y terminaremos este año con sólo 14 comunas sin el servicio de salas cunas, que por supuesto son comunas sin un número de niños apropiado para este tipo de prestaciones; nos referimos a comunas como Putre</p>	<p>Incorporar niveles medios en sectores sin presencia del nivel, tramo etario 2 a 3 años.</p>	<p>Mantener el objetivo por constituirse en un objetivo país.</p>

	<p>2 Porcentaje de párvulos matriculados en programa Jardín Infantil administrado por terceros con financiamiento JUNJI cuyas madres trabajan, respecto al total de párvulos matriculados en programa Jardín Infantil administrados . por terceros con financiamiento JUNJI</p> <p>FORMULA DE CALCULO <i>(N° de párvulos matriculados en programa Jardín Infantil administrado por terceros con financiamiento JUNJI cuyas madres trabajan año t/N° total de párvulos matriculados en programa Jardín Infantil administrado por terceros con financiamiento JUNJI año t)*100</i> META: 55% RESULTADO: 63,0% 40.198/63.759</p>	<p>en Arica, o Sierra Gorda en Antofagasta, o Palena en la Región de los Lagos, o Guaitecas en Aysén. Se destaca la construcción durante el año 2009 de 17 nuevos Jardines Infantiles interculturales en localidades con presencia de pueblos originarios</p>		
	<p>Porcentaje de párvulos matriculados en Jardín Infantil operado por terceros con financiamiento JUNJI pertenecientes al Programa Chile Solidario, en relación al total de niños matriculados en Jardín Infantil operado por terceros con financiamiento JUNJI</p> <p>FORMULA DE CALCULO <i>(N° total de párvulos matriculados en programa Jardín Infantil operado por terceros con financiamiento JUNJI pertenecientes al Programa Chile Solidario año t/N° total de párvulos matriculados en programa Jardín Infantil operado por terceros con financiamiento JUNJI en el año t)*100</i> META: 4,3% RESULTADO: 6.0% 4.017/67.234</p>			
	<p>Porcentaje de Jardines Infantiles</p>			

	<p>Interculturales para la primera infancia operados por terceros con financiamiento JUNJI construidos en relación a lo programado.</p> <p>FORMULA DE CALCULO <i>(N° total de Jardines Infantiles Interculturales para la primera infancia operados por terceros con financiamiento JUNJI construidos para el periodo/ N° de Jardines Infantiles Interculturales para la primera infancia operados por terceros con financiamiento JUNJI programados periodo t)*100.</i> META: 90% RESULTADO: 100% 30/30</p>			
--	--	--	--	--

Evaluación
Programa de Trabajo Gestión Territorial
Programa de Complementariedad
Programa de Trabajo para Proveer de Información al
GORE

I Región de Tarapacá
Año 2009

EJECUTIVO RESPONSABLE: ORIETTA BURGOS HERMOSILLA.

OBJETIVO 1: EL SERVICIO EVALÚA LOS RESULTADOS DEL PLAN Y LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS. DE TRABAJO

Actividad IV. 1.1. BALANCE DE LOS RESULTADOS DEL PLAN PLURIANUAL (LOGROS, BRECHAS Y DESAFÍOS) - EJERCICIO 2009

Objetivo general y específicos	Resultado de la medición anual del indicador	Descripción del desarrollo alcanzado	Desafíos 2010	Recomendaciones al Plan plurianual 2010
<p>1.1.- Focalizar la oferta de Educación Parvularia de JUNJI preferentemente a niños y niñas en situación de pobreza y vulnerabilidad social, en el marco del Sistema de Protección Integral de la Infancia</p>	<p>Porcentaje de Párvulos evaluados en programas JUNJI que viven en condiciones de vulnerabilidad social de acuerdo a la Ficha de Protección META: 90% RESULTADO: 94.9% 1.910 / 2.012</p> <p>Porcentaje de párvulos matriculados en programas Jardín Infantil y alternativo administrado por JUNJI cuyas madres trabajan, con respecto al total de párvulos matriculados en programas Jardín infantil y alternativos administrados por JUNJI. META: 40% RESULTADO: 68.7% 1.595 / 2.323</p> <p>Porcentaje de párvulos matriculados en programas jardín infantil, alternativo y programas Educativos para la familia administrados por JUNJI pertenecientes al Programa Chile Solidario, en relación al total de niños matriculados. META: 3,5% RESULTADO: 8.5% 197/ 2.317</p>	<p>El objetivo se logra producto que la gestión realizada por los equipos Técnico territoriales y de las unidades educativas permitió que al producto accedieran un total de 1.910 párvulos que viven en condiciones de vulnerabilidad social de acuerdo a la Ficha de Protección Social, además se encuentran matriculados 1.595 párvulos cuyas madres trabajan y 197 párvulos pertenecientes a Chile Solidario, situación que permite entregar atención educativa y mejores oportunidades a los párvulos y sus familias.</p>	<p>Superar la meta de focalización en un punto porcentual</p>	<p>Mantener el objetivo</p>

<p>1.2.- Fortalecer la presencia de JUNJI en los territorios y su vinculación con otros actores públicos, privados y comunitarios</p>	<p>Número de actividades de coordinación con otros servicios e instituciones en beneficio del mejoramiento de la calidad de los productos y el acceso de los clientes META : 2 RESULTADO :2 coordinaciones</p>	<p>El objetivo se logra, la presencia de JUNJI se ha realizado a nivel de la región participando en forma activa en actividades convocadas y organizadas por el Gobierno regional, en las cuales se realiza difusión de los productos de JUNJI. Se han realizado acciones de coordinación con el Comité Vida Chile en temas transversales como actividad física, alimentación equilibrada y otros. El servicio a nivel regional fue beneficiado con el proyecto de capacitación financiado por Chile Deportes "El Juego como una Estrategia educativa".</p>	<p>Difundir actividades realizadas.</p>	<p>Mantener el objetivo</p>
<p>2.1.-Fortalecer la presencia de JUNJI en los territorios y su coordinación y complementariedad con otros actores públicos, privados y comunitarios, que comparten el mismo territorio para ampliar la cobertura a través de transferencia de Fondos</p>	<p>Número total de actividades de coordinación con otros actores públicos, privados y comunitarios para ampliar la cobertura a través de transferencia de fondos a terceros META : 1 RESULTADO : 1 actividad</p>	<p>El objetivo se logra, por cuanto se trabajó en la instancia de complementariedad con CONADI. En la región y producto de las acciones y coordinaciones establecidas con la Municipalidad de Pozo Almonte, inició actividades un jardín infantil intercultural, logrando ampliar la cobertura regional en 100 nuevos cupos.</p>	<p>Establecer coordinación con el sector privado para localizar terrenos , en los cuales se podrían construir J. Infantiles</p>	<p>Mantener el objetivo</p>
<p>2.2.-Focalizar la oferta de educación Parvularia de JUNJI preferentemente en sectores de pobreza y vulnerabilidad social que no cuenten con ella</p>	<p>Porcentaje de Párvulos evaluados en programa Jardín Infantil operado por terceros que viven en condiciones de vulnerabilidad social de acuerdo a la Ficha de Protección Social META: 92% RESULTADO: 95.7% 1.035 / 1.081</p>	<p>Se logra el objetivo, se construyó un jardín Infantil en Pozo Almonte y un nivel medio en el jardín infantil de Pica, estos corresponden a sectores vulnerables, permitiendo el acceso al producto atención educativa a 132 nuevos párvulos. Así también, en los jardines</p>	<p>Superar la meta de focalización en un punto porcentual</p>	<p>Mantener el objetivo</p>

	<p>Porcentaje de Jardines Infantiles Interculturales para la primera infancia operados por terceros con financiamiento JUNJI construidos en relación a lo programado META : 50% RESULTADO: 100% 1/1</p> <p>Porcentaje de párvulos matriculados en programa jardín infantil administrado por terceros con financiamiento JUNJI cuyas madres trabajan, respecto al total de párvulos matriculados en programa Jardín infantil Adm. por terceros con financiamiento JUNJI.</p> <p>META : 40% RESULTADO: 59,9% 916/1.529</p> <p>Porcentaje de párvulos matriculados en Jardín Infantil operado por terceros con financiamiento JUNJI pertenecientes al Prog. Chile Solidario, en relación al total de niños matriculados en Jardín Infantil operado por terceros con financiamiento JUNJI.</p> <p>META : 4.8% RESULTADO: 7.0% 108/1.545</p>	<p>Infantiles operados por terceros que operan con financiamiento de JUNJI, están matriculados 1.035 párvulos que de acuerdo a Ficha de Protección Social viven en condiciones de vulnerabilidad social, además se encuentran matriculados 916 párvulos cuyas madres trabajan y a 108 párvulos pertenecientes al Programa Chile Solidario</p>		
--	--	---	--	--

Actividad IV. 1.2. BALANCE DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE DISEÑO/ DISTRIBUCIÓN/ ACCESO 2009			
Desempeño final del programa de trabajo (en %)	Principal logro del programa de trabajo	Dificultades de la implementación (actividades o medidas no cumplidas)	Recomendaciones 2010
100%	Permitir el acceso a los productos a párvulos y sus familias que vive en condiciones de vulnerabilidad social. Ampliar la oferta educativa para la primera infancia en forma especial a niños/as de primer ciclo. La coordinación con municipalidades e instituciones sin fines de lucro con las cuales se firman convenios para construir y operación de Jardines Infantiles	No corresponde	Continuar implementando las políticas focalización de la institución.

Actividad IV. 1.3. BALANCE DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE COMPLEMENTARIEDAD TERRITORIAL 2009			
Desempeño final del programa de trabajo (en %)	Principal logro del programa de trabajo	Dificultades de la implementación (actividades o medidas no cumplidas)	Recomendaciones 2010
100%	El principal logro de este programa está en la complementariedad alcanzada con la CONADI, logrando instalar cobertura en la región en un jardín intercultural en la Comuna de Pozo Almonte.	No corresponde.	Mantener la coordinación y el trabajo en conjunto con otros servicios y las Municipalidades de la región.

Actividad IV. 1.4. BALANCE DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE MEJORAS A LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN INSTITUCIONAL Y DE PROVISIÓN DE INFORMACIÓN DE INTERES REGIONAL A LOS GORES 2009			
Desempeño final del programa de trabajo (en %)	Principal logro del programa de trabajo	Dificultades de la implementación (actividades o medidas no cumplidas)	Recomendaciones 2010
100%	El principal logro obtenido en el cumplimiento de este programa es que a nivel regional, se cuenta con información clara y actualizada de las inversiones del servicio y de su evolución en el tiempo.	No corresponde.	Mantener la comunicación y la coordinación con el GORE en lo referido a información que ellos necesiten del servicio.

INFORME DE PROVISIÓN DE INFORMACIÓN DE INTERÉS REGIONAL AL GOBIERNO REGIONAL (Adjuntar al informe de evaluación – etapa 4 – Actividad IV. 1.4.)				
Servicio: Junta Nacional de Jardines Infantiles			REGIÓN:TARAPACÁ	
1. Estado del Procedimiento de Provisión de Información				
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Se envió al GORE oficio N° 000803 del 08 de Septiembre de 2009, ofertando información del servicio, a la fecha aún no se recibe respuesta. ➤ El Gore tiene definido un procedimiento en lo referido a la entrega de la información de la inversión regional. 				
2- Matriz consolidada de información (definida en el procedimiento):				
Información acordada	Contenido específico	Formato de envío	Periodicidad	Responsable del servicio
Información del PROPIR (proyectos de inversión regional),	Nivel de avance en proyectos comprometidos para 2009 y detalle de los pagos efectuados en el periodo, se incluyen los proyectos de los subtítulos 31 y 33 y a partir de Septiembre se incluye información del subtítulo 24.	Formato Excel , definido por el GORE y a través de Internet en página web del GORE Tarapacá: http://www.goretarapaca.gov.cl/planari/index.html	Cada mes.	Subdirección de Planificación.
3. Estado de cumplimiento del envío de matriz acordada (a octubre)				
Se ha enviado la información conforme a lo establecido, la primera quincena de cada mes, cumpliendo con contenido, formato y periodicidad acordada, sin observaciones por parte del Gore. La información es enviada por Ordinario y también ingresada en la página web dispuesta por el GORE para estos efectos.				

OBJETIVO 3 : EL SERVICIO ELABORA UN PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DE LA EVALUACIÓN 2009 A IMPLEMENTARSE EL AÑO 2010

Actividad IV. 3.1. PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DE LA EVALUACIÓN - No se presenta programa de seguimiento ya que se cumplieron las actividades de los tres programas.			REGIÓN: TARAPACÁ	
Programa	Recomendación de la evaluación	Compromiso	Responsable	Plazo
Programa de diseño/ acceso/ distribución	No corresponde.	No corresponde.	No corresponde.	No corresponde.
Programa de complementariedad territorial	No corresponde.	No corresponde.	No corresponde.	No corresponde.
Programa de desarrollo del sistema de información institucional y provisión de información al GORE	No corresponde.	No corresponde.	No corresponde.	No corresponde.

OBJETIVO 4 : EL SERVICIO DIFUNDE SUS RESULTADOS A SUS CLIENTES/ USUARIOS/ BENEFICIARIOS Y FUNCIONARIOS

Actividad IV. 4.1. DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS		REGIÓN: TARAPACÁ	
Destinatarios	Actividades de difusión	Fecha de realización	Responsable de la información de verificación
Funcionarios	Informe de Gestión de la Dirección Regional enviado vía mail a funcionarios de la Dirección Regional.	Esta actividad se realizó en el mes de septiembre.	Subdirección de Planificación
Clientes/usuarios/beneficiarios	Cuenta Pública JUNJI Regional	23/04/09	Subdirección de Planificación

Evaluación
Programa de Trabajo Gestión Territorial
Programa de Complementariedad
Programa de Trabajo para Proveer de Información al
GORE

II Región de Antofagasta

Año 2009

EJECUTIVO RESPONSABLE: JACQUELINE BARRAZA VENEGAS.

INSTITUCIÓN: Junta Nacional de Jardines Infantil

REGIÓN: ANTOFAGASTA

OBJETIVO 1: EL SERVICIO EVALÚA LOS RESULTADOS DEL PLAN Y LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS. DE TRABAJO

Actividad IV. 1.1. BALANCE DE LOS RESULTADOS DEL PLAN PLURIANUAL (LOGROS, BRECHAS Y DESAFÍOS) - EJERCICIO 2009

Objetivo general y específicos	Resultado de la medición anual del indicador	Descripción del desarrollo alcanzado	Desafíos 2010	Recomendaciones al Plan plurianual 2010
1.1.- Focalizar la oferta de Educación Parvularia de JUNJI preferentemente a niños y niñas en situación de pobreza y vulnerabilidad social, en el marco del Sistema de Protección Integral de la Infancia	<p>Porcentaje de Párvulos evaluados en programas JUNJI que viven en condiciones de vulnerabilidad social de acuerdo a la Ficha de Protección</p> <p>META 80% RESULTADO: 85,3% 1850/2169</p> <p>META INDICADOR Chile Solidario: 4% RESULTADO: 3,9% 109/2777</p> <p>META INDICADOR madres que trabajan: 70% RESULTADO: 65.6% 1833/2.795</p>	<p>El objetivo se logra como consecuencia que las metas comprometidas para los indicadores alcanzan todas ellas sobre el 90%.</p> <p>Se destaca la matrícula en los programas de administración directa de JUNJI de 1850 niños y niñas que viven en condiciones de vulnerabilidad y 109 párvulos pertenecen al programa Chile Solidario y de 1.833 párvulos cuyas madres trabajan</p> <p>Cabe destacar que se ha realizado un importante trabajo por parte de los equipos territoriales de la región, con la finalidad de fortalecer los procesos de difusión y focalización de la oferta de nuestra institución lo que ha favorecido, cumplimiento de la misión institucional.</p>	<p>El desafío 2010, es acorde con mantener los niveles de focalización que permitan atender y dar servicio a aquellos niños y niñas vulnerables del país, sin perjuicio, que se pueda extender, en función de la ampliación de la cobertura y de las matrículas vacantes, a aquellos niños y niñas del tercer quintil.</p>	<p>Mantener el Objetivo</p>

<p>1.2.- Fortalecer la presencia de JUNJI en los territorios y su vinculación con otros actores públicos, privados y comunitarios</p>	<p>Número de actividades de coordinación con otros servicios e instituciones en beneficio del mejoramiento de la calidad de los productos y el acceso de los clientes META 12 coordinaciones RESULTADO 15 coordinaciones</p>	<p>El objetivo se Logra Claramente en la región la presencia de la JUNJI, ha resultado fortalecida, por cuanto su presencia territorial y la vinculación con diferentes actores, ya que como política regional, la creación y fortalecimiento de alianzas estratégicas con las redes privadas y públicas, son una herramienta fundamental para cumplir con el qué hacer institucional, de ésta forma se pueden mencionar las alianzas con las Universidades de la Región, la Asociación de Industriales de Antofagasta, La fundación Minera Escondida, Codelco Norte, Mineras Regionales y Servicios con el CONACE, SERNAM, CONYCIT, entre otros. Por otra parte el objetivo se trabajo en la instancia de complementariedad a través del convenio de colaboración firmado entre JUNJI, CNTV y VTR</p>	<p>El desafío 2010, viene de la mano con mantener la política regional, fortaleciendo las alianzas ya existen y poniendo en marcha nuevos convenios de colaboración, tanto con los organismos privados, como con los públicos regionales.</p>	<p>Se recomienda mantener este objetivo.</p>
<p>2.1.-Fortalecer la presencia de JUNJI en los territorios y su coordinación y complementariedad con otros actores públicos, privados y comunitarios, que comparten el mismo territorio para ampliar la cobertura a través de transferencia de Fondos</p>	<p>Número total de actividades de coordinación con otros actores públicos, privados y comunitarios para ampliar la cobertura a través de transferencia de fondos a terceros META 10 ACTIVIDADES RESULTADO 10 ACTIVIDADES</p>	<p>El objetivo se logra en la región durante el año 2009 se han efectuado coordinaciones importantes con la finalidad de ampliar la cobertura regional, estas coordinaciones tienen que ver con el trabajo previo a la firma de los convenios con cada una de las municipalidades y sus corporaciones municipales, como también con entidades sin fines de lucro, como la Corporación Los Laureles, con quienes el proyecto de la construcción del</p>	<p>Difundir oferta de cobertura de JUNJI en diversas instancias</p>	<p>Mantener el Objetivo</p>

		Jardín Infantil ha sido un trabajo en conjunto; de igual forma se ha coordinado con el Gobierno regional y con la empresa privada para la construcción de establecimientos tan importantes como el jardín Infantil de la Ciudad de Tocopilla.		
2.2.-Focalizar la oferta de educación Parvularia de JUNJI preferentemente en sectores de pobreza y vulnerabilidad social que no cuenten con ella	<p>Porcentaje de Párvulos evaluados en programa Jardín Infantil operado por terceros que viven en condiciones de vulnerabilidad social de acuerdo a la Ficha de Protección Social</p> <p>META 80% RESULTADO: 84,6% 1013/1197</p> <p>META INDICADOR Chile Solidario: 4% RESULTADO INDICADOR: 4% 66/1.635</p> <p>META INDICADOR Madres que trabajan: 70% RESULTADO INDICADOR: 67,2% 1.110/1.635</p>	<p>El objetivo se logra, por cuanto el porcentaje de logro en relación a las metas comprometidas supera el 90%</p> <p>En la región hay 1013 niños y niñas que viven en condiciones de vulnerabilidad y que asisten a jardines administrados por terceros, teniendo la región también 66 párvulos que pertenecen al programa Chile Solidario y un total de 1.111 niños y niñas son hijos de madres trabajadoras,</p>	Ampliar la oferta de JUNJI al quintil III	Mantener el objetivo por constituirse en política de Gobierno

Actividad IV. 1.2. BALANCE DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE DISEÑO/ DISTRIBUCIÓN/ ACCESO 2009			
Desempeño final del programa de trabajo (en %)	Principal logro del programa de trabajo	Dificultades de la implementación (actividades o medidas no cumplidas)	Recomendaciones 2010
80%	En el caso del Programa de Trabajo de Diseño/ Distribución/ Acceso 2009 el principal logro es la implementación de la política regional, de creación y fortalecimiento de alianzas estratégicas con las redes privadas y públicas, como una herramienta fundamental para fortalecer y complementar el qué hacer institucional, de ésta forma se pueden mencionar las alianzas con las Universidades de la Región, la Asociación de Industriales de Antofagasta, La fundación Minera Escondida, Codelco Norte, Mineras Regionales y Servicios como el CONACE, SERNAM, CONYCIT, entre otros.	<p>No se cumplen las metas de las actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 70% de párvulos matriculados en Programa Jardín Infantil y alternativos administrados por JUNJI sus madres trabajan. (186) y • 70% de párvulos matriculados en Programa Jardín Infantil operados por terceros sus madres trabajan. (187) 	Ajustar la meta del indicador a la realidad regional y tomar las medidas acordes a llevar un mayor control, por parte del equipo técnico, en la verificación de la información enviada desde jardines

Actividad IV. 1.3. BALANCE DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE COMPLEMENTARIEDAD TERRITORIAL 2009			
Desempeño final del programa de trabajo (en %)	Principal logro del programa de trabajo	Dificultades de la implementación (actividades o medidas no cumplidas)	Recomendaciones 2010
100%	En el marco del convenio de colaboración firmado entre JUNJI, CNTV y VTR y la Mesa de colaboración para la educación de la primera infancia. El principal logro es que ésta alianza, es el aprendizaje y uso de los medios audiovisuales en forma guiada y planificada para los niños y niñas de nuestros jardines, lo que les ha permitido acceder en forma entretenida y dinámica a conceptos educativos básicos que se trabajan en los jardines infantiles. Además de ellos se ha logrado un trabajo de coordinación importante son los encargados del programa , lo que ha permitido tener acceso por parte de	No Aplica	Mantener las coordinaciones necesarias con el fin de seguir cumpliendo con las actividades de este. Sin embargo, aun cuando convenio de colaboración continuará en desarrollo, para el 2010, se adoptara otro programa de trabajo

	JUNJI a la programación de diferentes años de NOVASUR.		
--	--	--	--

Actividad IV. 1.4. BALANCE DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE MEJORAS A LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN INSTITUCIONAL Y DE PROVISIÓN DE INFORMACIÓN DE INTERES REGIONAL A LOS GORES 2009			
Desempeño final del programa de trabajo (en %)	Principal logro del programa de trabajo	Dificultades de la implementación (actividades o medidas no cumplidas)	Recomendaciones 2010
100%	Las coordinaciones establecidas con el GORE a nivel regional son fluidas y recíprocas, de ésta forma, no sólo se da a conocer la oferta pública del nuestro servicio, sino que también se da respuesta a los requerimientos desde el GORE, respondiendo consultas y participando activamente de las reuniones y actividades convocadas.	No Aplica	Mantener los canales de comunicación existentes y enviar información

INFORME DE PROVISIÓN DE INFORMACIÓN DE INTERÉS REGIONAL AL GOBIERNO REGIONAL (Adjuntar al informe de evaluación – etapa 4 – Actividad IV. 1.4.)				
Servicio: Junta Nacional de Jardines Infantiles			REGIÓN: ANTOFAGASTA	
1. Estado del Procedimiento de Provisión de Información				
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Se ofertó información relevante de nuestra oferta pública. ➤ La Provisión de Información es principalmente vía correo electrónico, mediante planillas establecidas regionalmente desde el GORE, donde se da cuenta del avance de la meta en la región. ➤ Al mismo tiempo se está a la espera de la puesta en marcha del Sistema Chile Indica, para proveer de la información relacionada con los ARI y PROPIR 				
2- Matriz consolidada de información (definida en el procedimiento):				
Información acordada	Contenido específico	Formato de envío	Periodicidad	Responsable del servicio
<ul style="list-style-type: none"> • Avance y cumplimiento de META PRESIDENCIAL • Seguimientos PROPIR 2009 	<ul style="list-style-type: none"> • Se da cuenta de los avances del cumplimiento, tanto en la construcción como en el aumento de cobertura regional • Se actualiza la información de avance de los proyectos PROPIR 2009 	<ul style="list-style-type: none"> • Planilla Excel, elaborada por el GORE • Hasta mediados del año mediante sistema Fénix, actualmente esperando la puesta en marcha de Chile califica 	<ul style="list-style-type: none"> • Mensualmente • A la espera de la puesta en marcha, de manera mensual en el Fénix hasta mediados de año 	<ul style="list-style-type: none"> • Subdirección de Cobertura • Subdirección de Planificación
3. Estado de cumplimiento del envío de matriz acordada (a octubre)				
- Se ha cumplido con contenido, formato y periodicidad acordada, sin observaciones por parte del Gore				

OBJETIVO 3 : EL SERVICIO ELABORA UN PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DE LA EVALUACIÓN 2009 A IMPLEMENTARSE EL AÑO 2010

Actividad IV. 3.1. PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DE LA EVALUACIÓN			REGIÓN: ANTOFAGASTA	
Programa	Recomendación de la evaluación	Compromiso	Responsable	Plazo
Programa de diseño/ acceso/ distribución	Ajustar la meta del indicador a la realidad regional y tomar las medidas acordes a llevar un mayor control, por parte del equipo técnico, en la verificación de la información enviada desde jardines	<ul style="list-style-type: none"> 70% de parvulos matriculados en Programa Jardín Infantil y alternativos administrados por JUNJI sus madres trabajan. (186) y 70% de párvulos matriculados en Programa Jardín Infantil operados por terceros sus madres trabajan. (187) 	Sub Dirección Técnica Pedagógica	Diciembre 2010
Programa de complementariedad territorial	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
Programa de desarrollo del sistema de información institucional y provisión de información al GORE	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

OBJETIVO 4 : EL SERVICIO DIFUNDE SUS RESULTADOS A SUS CLIENTES/ USUARIOS/ BENEFICIARIOS Y FUNCIONARIOS

Actividad IV. 4.1. DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS		REGIÓN: ANTOFAGASTA	
Destinatarios	Actividades de difusión	Fecha de realización	Responsable de la información de verificación
Funcionarios	<ul style="list-style-type: none"> Cuentas Públicas en jardines Infantiles de Administración Directa Cuenta Pública Regional 	<ul style="list-style-type: none"> Los 15 jardines clásicos desde el 13 al 30 de octubre. 20 de octubre cuenta pública regional 	<ul style="list-style-type: none"> Asesora Comunicacional
Clientes/usuarios/beneficiarios	<ul style="list-style-type: none"> Cuentas Públicas en jardines Infantiles de Administración Directa Cuenta Pública Regional 	<ul style="list-style-type: none"> Los 15 jardines clásicos desde el 13 al 30 de octubre. 20 de octubre cuenta pública regional 	<ul style="list-style-type: none"> Asesora Comunicacional

Evaluación
Programa de Trabajo Gestión Territorial
Programa de Complementariedad
Programa de Trabajo para Proveer de Información al
GORE

III Región de Atacama
Año 2009

EJECUTIVO RESPONSABLE: MARCIA QUEZADA BRACHO

INSTITUCIÓN: Junta Nacional de Jardines Infantil

REGIÓN: ATACAMA

OBJETIVO 1: EL SERVICIO EVALÚA LOS RESULTADOS DEL PLAN Y LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS. DE TRABAJO

Actividad IV. 1.1. BALANCE DE LOS RESULTADOS DEL PLAN PLURIANUAL (LOGROS, BRECHAS Y DESAFÍOS) - EJERCICIO 2009

Objetivo general y específico	Resultado de la medición anual del indicador	Descripción del desarrollo alcanzado	Desafíos 2010	Recomendaciones al Plan plurianual 2010
<p>1.- Focalizar la oferta de Educación Parvularia de JUNJI preferentemente a niños y niñas en situación de pobreza y vulnerabilidad social, en el marco del Sistema de Protección Integral de la Infancia</p>	<p>Porcentaje de párvulos matriculados en programas Jardín Infantil y Alternativos administrados por JUNJI cuyas madres trabajan, con respecto al total de párvulos matriculados en programas Jardín Infantil y Alternativos administrados por JUNJI Meta: 50% RESULTADO: 56.8% 1.162/2.045</p>	<p>El objetivo se logra las metas comprometidas alcanzan porcentajes mayores al 90% en relación a lo comprometido. Se destaca la matrícula de párvulos que viven en condiciones de vulnerabilidad de acuerdo a FPS. (2.470) , los párvulos pertenecientes a Chile solidario (181) y los párvulos matriculados cuyas madres trabajan que alcanzo a 1.162 , lo que permite concluir que la gestión has permitido alcanzar un buen nivel de focalización</p>	<p>Disminuir las el 6,5% de párvulos en situación de pobreza, sin atención educativa en la región.</p>	<p>Mantener el objetivo por cuanto aún persisten un 6.5% de párvulos en situación de pobreza, sin atención educativa en la región.</p>
	<p>Porcentaje de Párvulos evaluados en programas JUNJI que viven en condiciones de vulnerabilidad social de acuerdo a la Ficha de Protección Social Meta: 85% RESULTADO: 93.5% (2470/2643)*100</p>			

	<p>Porcentaje de párvulos matriculados en Programas Jardín Infantil, Alternativos y Programas educativos para la familia administrados por JUNJI pertenecientes al Programa Chile Solidario, en relación al total de de niños matriculados.</p> <p>Meta: 5%</p> <p>RESULTADO: 8.7% (184/2116)</p>			
<p>1.2.- Fortalecer la presencia de JUNJI en los territorios y su vinculación con otros actores públicos, privados y comunitarios</p>	<p>Número de actividades de coordinación con otros servicios e instituciones en beneficio del mejoramiento de la calidad de los productos y el acceso de los clientes</p> <p>Meta 10</p> <p>RESULTADO : 25/25</p> <p>5 Capacitaciones sobre la protección de la infancia</p> <p>8 talleres para promover estilos de Buen Trato en sectores vulnerables</p> <p>6 reuniones de la Red Comunal de prevención</p> <p>6 reuniones de la mesa de trabajo URA/ VIT/ JUNJI/ INTEGR</p>	<p>El Objetivo se logra</p> <p>El principal logro es que instaló la presencia de JUNJI en los territorios a través de diferentes instancias, tales como Capacitaciones sobre la protección de la infancia, talleres para promover estilos de Buen Trato en sectores vulnerables, reuniones de la Red Comunal de prevención Y reuniones de la mesa de trabajo URA/ VIT/ JUNJI/ INTEGR, este último con la finalidad de realizar seguimiento a los casos que son derivados a la Fiscalía Regional</p>	<p>Seguir creando vinculaciones con otros actores de la comunidad regional, lo va en directo beneficio del fortalecimiento territorial de la institución</p>	<p>Mantener el objetivo y establecer coordinación con municipios .</p>
<p>2.1.-Fortalecer la presencia de JUNJI en los territorios y su coordinación y complementariedad con otros actores públicos, privados y comunitarios, que comparten el mismo territorio para ampliar la cobertura a través de transferencia de Fondos</p>	<p>Número total de actividades de coordinación con otros actores públicos, privados y comunitarios para ampliar la cobertura a través de transferencia de fondos a terceros</p> <p>Meta:9</p> <p>RESULTADO:14 coordinaciones</p>	<p>El objetivo se logra</p> <p>Se realizaron 14 reuniones de coordinación para ampliar cobertura, a través de transferencia de fondos</p>	<p>Firmar Convenios de transferencia de capital con nuevos municipios.</p>	<p>Mantener el objetivo</p>
<p>2.2.-Focalizar la oferta de educación Parvularia de JUNJI preferentemente en sectores de</p>	<p>Porcentaje de Párvulos evaluados en programa Jardín Infantil operado por terceros que viven</p>	<p>El objetivo se logra</p> <p>La meta 78% de párvulo en condición de vulnerabilidad social</p>	<p>Disminuir las brechas de falta de acceso a los productos persiste en la región. Mantener</p>	<p>Mantener el objetivo</p>

pobreza y vulnerabilidad social que no cuenten con ella	<p>en condiciones de vulnerabilidad social de acuerdo a la Ficha de Protección Social Meta: 78% RESULTADO: 94.4% $(837 / 887) * 100$</p>	<p>se llegó a un resultado de 94.4%, en tanto el número de párvulos matriculados cuyas madres es de 628. Se realizaron esfuerzos importantes para ofertar el producto a sectores que no contaban con él.</p>	<p>el nivel de focalización alcanzado, para así llegar a más familias vulnerables socialmente</p>	
	<p>Porcentaje de párvulos matriculados en programa Jardín Infantil administrado por terceros con financiamiento JUNJI cuyas madres trabajan, respecto al total de párvulos matriculados en programa Jardín Infantil administrados por terceros con financiamiento JUNJI Meta: 50% RESULTADO: 60,9% $(628/1032)$</p>			
	<p>Porcentaje de párvulos matriculados en Jardín Infantil operado por terceros con financiamiento JUNJI pertenecientes al Programa Chile Solidario, en relación al total de niños matriculados en Jardín Infantil operado por terceros con financiamiento JUNJI. Meta: 7 % RESULTADO: 10,7% $(112/1045) * 100$</p>			

Actividad IV. 1.2. BALANCE DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE DISEÑO/ DISTRIBUCIÓN/ ACCESO 2009			
Desempeño final del programa de trabajo (en %)	Principal logro del programa de trabajo	Dificultades de la implementación (actividades o medidas no cumplidas)	Recomendaciones 2010
100%	Se trabajo en conjunto con otros servicios públicos y privados sin fines de lucro, lo que permitió mejorar el acceso de los niños y niñas más vulnerable socialmente.	No Aplica	Mantener y mejorar el trabajo coordinado que se mantuvo con los distintos sectores
Actividad IV. 1.3. BALANCE DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE COMPLEMENTARIEDAD TERRITORIAL 2009			
Desempeño final del programa de trabajo (en %)	Principal logro del programa de trabajo	Dificultades de la implementación (actividades o medidas no cumplidas)	Recomendaciones 2010
100%	El Fortalecimiento de la JUNJI, a través de las distintas capacitaciones y talleres realizados para la comunidad.	No Aplica	Ampliar los programas, capacitaciones y talleres del buen trato a otras comunas de la región que lo soliciten
Actividad IV. 1.4. BALANCE DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE MEJORAS A LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN INSTITUCIONAL Y DE PROVISIÓN DE INFORMACIÓN DE INTERES REGIONAL A LOS GORES 2009			
Desempeño final del programa de trabajo (en %)	Principal logro del programa de trabajo	Dificultades de la implementación (actividades o medidas no cumplidas)	Recomendaciones 2010
100%	Mantener informado al GORE.	No Aplica	mantener las coordinaciones con GORE

INFORME DE PROVISIÓN DE INFORMACIÓN DE INTERÉS REGIONAL AL GOBIERNO REGIONAL

(Adjuntar al informe de evaluación – etapa 4 – Actividad IV. 1.4.)

Servicio: Junta Nacional de Jardines Infantiles

REGIÓN: ATACAMA

1. Estado del Procedimiento de Provisión de Información

Los procedimientos de provisión de información se realizaron de acuerdo a lo solicitado por el Gobierno Regional y de lo comprometido a entregar periódicamente tanto del ARI Y PROPIR, como también de las metas regionales

2- Matriz consolidada de información (definida en el procedimiento):

Información acordada	Contenido específico	Formato de envío	Periodicidad	Responsable del servicio
Enviar Información a través de la plataforma www.gti-atacama.cl	Sobre Inversión Regional, metas regional	La inversión regional es mediante plataforma y las metas regionales mediante e-mail al encargado de metas en el GORE	De acuerdo a lo solicitado por el Gobierno Regional	Responsable de subir información a la plataforma es la Subdirección de Planificación y Gestión y De las metas regionales es el Subdepto de Cobertura

3. Estado de cumplimiento del envío de matriz acordada (a octubre)

Estado de cumplimiento es al 100%

OBJETIVO 3 : EL SERVICIO ELABORA UN PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DE LA EVALUACIÓN 2009 A IMPLEMENTARSE EL AÑO 2010

Actividad IV. 3.1. PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DE LA EVALUACIÓN : No se presenta programa de seguimiento ya que se cumplieron las actividades de los tres programas			REGIÓN: ATACAMA	
Programa	Recomendación de la evaluación	Compromiso	Responsable	Plazo
Programa de diseño/ acceso/ distribución	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
Programa de complementariedad territorial	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
Programa de desarrollo del sistema de información institucional y provisión de información al GORE	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

OBJETIVO 4 : EL SERVICIO DIFUNDE SUS RESULTADOS A SUS CLIENTES/ USUARIOS/ BENEFICIARIOS Y FUNCIONARIOS

Actividad IV. 4.1. DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS		REGIÓN: ATACAMA	
Destinatarios	Actividades de difusión	Fecha de realización	Responsable de la información de verificación
Funcionarios	Entregar información sobre la Gestión Territorial y mantener informados sobre el Sistema de Información de Gestión	Trimestralmente	Sub dpto. De Planificación
Clientes/usuarios/beneficiarios	Entregar información sobre los distintos programas y campañas que la Junta Nacional de Jardines Infantiles tiene para ofrecer	Cada vez que el usuario lo solicite	SIAC, SUBDIRECCIÓN TECNICA

Evaluación
Programa de Trabajo Gestión Territorial
Programa de Complementariedad
Programa de Trabajo para Proveer de Información al
GORE

IV Región de Coquimbo
Año 2009

EJECUTIVO RESPONSABLE: DESIRÉE LOPEZ DE MATURANA LUNA

OBJETIVO 1: EL SERVICIO EVALÚA LOS RESULTADOS DEL PLAN Y LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS. DE TRABAJO

Actividad IV. 1.1. BALANCE DE LOS RESULTADOS DEL PLAN PLURIANUAL (LOGROS, BRECHAS Y DESAFÍOS) - EJERCICIO 2009

Objetivo general y específicos	Resultado de la medición anual del indicador	Descripción del desarrollo alcanzado	Desafíos 2010	Recomendaciones al Plan plurianual 2010
1.1.- Focalizar la oferta de Educación Parvularia de JUNJI preferentemente a niños y niñas en situación de pobreza y vulnerabilidad social, en el marco del Sistema de Protección Integral de la Infancia	<p>Porcentaje de Párvulos evaluados en programas JUNJI que viven en condiciones de vulnerabilidad social de acuerdo a la Ficha de Protección. META: 90% RESULTADO: 93,9% Numerador: 4.096 Denominador: 4.348</p> <p>METACHILE SOLIDARIO 2% RESULTADO: 6,6% Numerador: 309 Denominador: 4.660</p> <p>META MADRES QUE TRABAJAN: 55% RESULTADO: 63,2% Numerador: 2.899 Denominador: 4.590</p>	<p>El cumplimiento de este objetivo específico se califica como logrado dado que a nivel regional se han matriculado 2.899 párvulos cuyas madres trabajan, el 93,9% de párvulos matriculados en los programas educativos de la región pertenecen al 40% de las familias más vulnerables de acuerdo a FPS y 314 niñas/os pertenecen al Programa Chile Solidario, por lo que el acceso al producto se está orientando de acuerdo a las políticas a aquellos que más lo requieren.</p>	<p>Mejorar la infraestructura, ampliar la jornada y aumentar la dotación de personal de los Jardines Infantiles de Programa Alternativo de Atención. (laboral, familiar y étnicos)</p>	<p>Mantener el objetivo específico para el ejercicio 2010, ya que está estrechamente relacionado con nuestra misión institucional.</p>
1.2.- Fortalecer la presencia de JUNJI en los territorios y su vinculación con otros actores públicos, privados y comunitarios	<p>Número de actividades de coordinación con otros servicios e instituciones en beneficio del mejoramiento de la calidad de los productos y el acceso de los clientes META: 100 RESULTADO : 150 coordinaciones</p>	<p>El cumplimiento de este objetivo específico se califica como un logro. Favoreció su cumplimiento la política de supervisión territorial institucional a través de la cual hubo mayor participación en mesas sectoriales, mayor acercamiento a la realidad local, a los actores locales y a las autoridades.</p>	<p>Incrementar la articulación redes en beneficio del mejoramiento de la calidad en los programas educativos.</p>	<p>Mantener el objetivo para el ejercicio 2010 e Incrementar la articulación redes en beneficio del mejoramiento de la calidad en los programas educativos</p>
2.1.-Fortalecer la presencia de JUNJI en los territorios y su coordinación y complementariedad con otros actores públicos, privados y comunitarios, que comparten el mismo territorio para ampliar la	<p>Número total de actividades de coordinación con otros actores públicos, privados y comunitarios para ampliar la cobertura a través de transferencia de fondos a terceros META:10</p>	<p>El objetivo se logra , como consecuencia de las diversas coordinaciones realizadas por la Directora Regional, los equipos técnicos territoriales y los equipos de unidades educativas quienes se</p>	<p>Realizar difusión de los beneficios que se pueden alcanzar mediante la educación preescolar para niños y niñas de Hogares pertenecientes al 40% más pobre de la población y a todos los párvulos cuyas</p>	<p>Modificar el objetivo para el ejercicio 2010. Donde dice: <i>"...que comparten el mismo</i></p>

cobertura a través de transferencia de Fondos	RESULTADO 10 coordinaciones	vincularon con los actores claves de la comunidad para facilitar el cumplimiento de la meta presidencial 2008 y 2009, referida a ampliar cobertura de atención en sectores que no se contaba con ella . Se firmaron convenios para la construcción y operación de J. Inf. con los Municipios y entidades sin fines de lucro de las comunas de Coquimbo, La Serena, Vicuña, Monte Patria, Ovalle, Los Vilos, Illapel, Salamanca, Canela y La Higuera para brindar atención integral a párvulos pertenecientes al 60% de la población más vulnerable del país.	madres trabajen.	<i>territorio para ampliar la cobertura a través de transferencia de Fondos."</i> Se Sugiere: <i>"...que comparten el mismo territorio para ofertar la cobertura de atención disponible en los jardines VTF.</i>
2.2.-Focalizar la oferta de educación Parvularia de JUNJI preferentemente en sectores de pobreza y vulnerabilidad social que no cuenten con ella	Porcentaje de Párvulos evaluados en programa Jardín Infantil operado por terceros que viven en condiciones de vulnerabilidad social de acuerdo a la Ficha de Protección Social META: 90% RESULTADO: 95,7% Numerador: 1.801 Denominador: 1.882 META CHILE SOLIDARIO: 2% RESULTADO: 5,9% Numerador: 153 Denominador: 2.585. META MADRES QUE TRABAJAN: 55% RESULTADO: 57,7% Numerador: 1.471 Denominador: 2.551	El cumplimiento de este objetivo específico se califica como un logro . Favoreció su cumplimiento la identificación de sectores poblacionales vulnerables con alta demanda de educación Parvularia, en los cuales se localizó la construcción de nuevos establecimientos que permitieran ampliar cobertura. Esto se logró gracias al trabajo en conjunto, entre JUNJI, autoridades, municipios, juntas de vecinos, ONG, etc.	Aumentar la focalización de la oferta de educación Parvularia en sectores de pobreza y vulnerabilidad social, incrementando la atención a párvulos pertenecientes a etnias a través de 2 jardines interculturales	Mantener el objetivo para el ejercicio 2010.

Actividad IV. 1.2. BALANCE DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE DISEÑO/ DISTRIBUCIÓN/ ACCESO 2009			
Desempeño final del programa de trabajo (en %)	Principal logro del programa de trabajo	Dificultades de la implementación (actividades o medidas no cumplidas)	Recomendaciones 2010
100%	Aumentar la oferta de educación Parvularia en sectores más vulnerables de la región a través del incremento de acciones de gestión territorial.	No corresponde	Diagnosticar y cuantificar la necesidad de ampliar la jornada de atención que se entrega en jardines alternativos.

Actividad IV. 1.3. BALANCE DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE COMPLEMENTARIEDAD TERRITORIAL 2009			
Desempeño final del programa de trabajo (en %)	Principal logro del programa de trabajo	Dificultades de la implementación (actividades o medidas no cumplidas)	Recomendaciones 2010
100%	Como principal logro se destaca el acceso a capacitación en técnicas promotoras de Salud Bucal, de las funcionarias de los establecimientos participantes y la distribución de útiles de aseo bucal para los párvulos. El compromiso de los profesionales de Salud a cargo del proyecto reflejado en un fortalecimiento del trabajo conjunto entre de Salud Bucal y Junji.	No corresponde	Continuar con el seguimiento periódico al proyecto y a la aplicación de los contenidos de capacitación en el aula.

Actividad IV. 1.4. BALANCE DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE MEJORAS A LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN INSTITUCIONAL Y DE PROVISIÓN DE INFORMACIÓN DE INTERES REGIONAL A LOS GORES 2009			
Desempeño final del programa de trabajo (en %)	Principal logro del programa de trabajo	Dificultades de la implementación (actividades o medidas no cumplidas)	Recomendaciones 2010
100%	Mantener informado al GORE, con información exacta y oportuna, mediante formato pactado bilateralmente que facilita la comunicación entre ambas entidades.	No corresponde	Reunirse con los representantes del GORE y revisar la necesidad de una muestra puntual y envío de información a mitad de año.

**INFORME DE PROVISIÓN DE INFORMACIÓN DE INTERÉS REGIONAL AL GOBIERNO REGIONAL
(Adjuntar al informe de evaluación – etapa 4 – Actividad IV. 1.4.)**

Servicio: Junta Nacional de Jardines Infantiles

REGIÓN:COQUIMBO

1. Estado del Procedimiento de Provisión de Información

- Se envió al GORE Ord. N°0911 con fecha 5 de junio de 2009, con propuesta de información a suministrar.
- Se recibe propuesta de formato 10 de septiembre de 2009.
- Existe acuerdo de provisión, periodicidad, formato e información, sólo se ha formalizado vía correo electrónico el 5 de octubre de 2009.
- Se envía copia firmada del Acta de Acuerdo y Compromiso al GORE con fecha 15 de octubre de 2009 para la formalización física y archivo
- Se envía primera provisión anual de información con fecha 30-12-2009, contenido definida por periodicidad Diciembre de cada año.

2- Matriz consolidada de información (definida en el procedimiento):

Información acordada	Contenido específico	Formato de envío	Periodicidad	Responsable del servicio
Información oferta pública en Educación Parvularia financiada con presupuesto JUNJI.	Nómina de Jardines Infantiles Clásicos administrados por JUNJI, Jardines Infantiles Clásicos vía Transferencia de Fondos y de Programas Alternativos con su respectiva su capacidad de atención.	Formato digital (Archivo Excel o Word) con el listado de establecimientos, tipo de administración o programa y su respectiva capacidad de atención (cobertura).	Marzo y Diciembre de cada año.	Subdirección de Planificación
Información focalización de la oferta pública.	Estadística relativa a niños y niñas de madres que trabajan y que asisten a los programas educativos administrados por JUNJI y por terceros. Estadística relativa a niños y niñas del Programa Chile Solidario que asisten a los programas educativos administrados por JUNJI y por terceros. Estadística relativa a niños y niñas del I y II quintil de ingresos que asisten a los programas educativos administrados por JUNJI y por terceros.	Formato digital (Archivo Excel o Word) con las estadísticas de los distintos programas administrados por JUNJI.	Diciembre de cada año.	Subdirección de Planificación
Información ampliación de cobertura	Remitir Nómina anual de nuevas Salas Cunas y Niveles Medios proyectados para cada año, cuya construcción y/o habilitación se efectuará con financiamiento JUNJI, a través, de la transferencia de capital a municipalidades.	Formato digital (Archivo Excel o Word) con la nomina anual de las nuevas Salas Cunas y Niveles Medios con financiamiento JUNJI.	Marzo de cada año.	Subdirección de Planificación (fuente: Subdirección de Gestión de Cobertura

Información presupuestaria	Remitir detalle Presupuesto autorizado para Inversión, Transferencia de Fondos para Operación y Transferencia de Fondos para Construcción y/o Habilitación.	Formato digital (Archivo Excel o Word) con el detalle presupuestario para Inversión, Transferencia de Fondos para Operación y Construcción y/o Habilitación.	Marzo de cada año.	Subdirección de Planificación
Información de empleo	Remitir Informe anual del número de nuevos funcionarios contratados para atender en las nuevas Salas cunas y Niveles Medios de Administración directa.	Formato digital (Archivo Excel o Word) con el detalle de nuevos funcionarios contratados para atender en las nuevas Salas cunas y Niveles Medios de Administración directa.	Diciembre de cada año.	Subdirección de Planificación (fuente: Subdirección de Gestión de Cobertura
Información PROPIR	Definir qué programa con Financiamiento Sectorial, informa JUNJI al PROPIR.	Formato digital (Archivo Excel o Word).	Mensual.	Subdirección de Gestión de Cobertura

3. Estado de cumplimiento del envío de matriz acordada (a octubre)

- Se define que el primer envío formal de información será en diciembre de 2009, como queda señalado en correo respuesta del 5 de octubre de 2009.

OBJETIVO 3 : EL SERVICIO ELABORA UN PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DE LA EVALUACIÓN 2009 A IMPLEMENTARSE EL AÑO 2010

Actividad IV. 3.1. PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DE LA EVALUACIÓN: No se presenta programa de seguimiento ya que se cumplieron las actividades de los tres programas.			REGIÓN: COQUIMBO	
Programa	Recomendación de la evaluación	Compromiso	Responsable	Plazo
Programa de diseño/ acceso/ distribución	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
Programa de complementariedad territorial	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
Programa de desarrollo del sistema de información institucional y provisión de información al GORE	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica

OBJETIVO 4 : EL SERVICIO DIFUNDE SUS RESULTADOS A SUS CLIENTES/ USUARIOS/ BENEFICIARIOS Y FUNCIONARIOS

Actividad IV. 4.1. DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS		REGIÓN: COQUIMBO	
Destinatarios	Actividades de difusión	Fecha de realización	Responsable de la información de verificación
Funcionarios	Vía correo electrónico e intranet institucional.	Semestral (Junio y Diciembre 2010).	Subdirección de Planificación.
Clientes/usuarios/beneficiarios	Informativo correspondencia formal.	Semestral (Junio y Diciembre 2010).	Subdirección de Planificación.

Evaluación
Programa de Trabajo Gestión Territorial
Programa de Complementariedad
Programa de Trabajo para Proveer de Información al
GORE

V Región de Valparaíso
Año 2009

EJECUTIVO RESPONSABLE: ALEJANDRA NIELSEN MOLINA

OBJETIVO 1: EL SERVICIO EVALÚA LOS RESULTADOS DEL PLAN Y LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS. DE TRABAJO

Actividad IV. 1.1. BALANCE DE LOS RESULTADOS DEL PLAN PLURIANUAL (LOGROS, BRECHAS Y DESAFÍOS) - EJERCICIO 2009

Objetivo general y específicos	Resultado de la medición anual del indicador	Descripción del desarrollo alcanzado	Desafíos 2010	Recomendaciones al Plan plurianual 2010
1.1.- Focalizar la oferta de Educación Parvularia de JUNJI preferentemente a niños y niñas en situación de pobreza y vulnerabilidad social, en el marco del Sistema de Protección Integral de la Infancia	<p>Porcentaje de Párvulos evaluados en programas JUNJI que viven en condiciones de vulnerabilidad social de acuerdo a la Ficha de Protección.</p> <p>Meta: 80% RESULTADO: 94% Numerador: 5.820 Denominador: 6.192</p> <p>META CHILE SOLIDARIO: 5% RESULTADO: 6,0% Numerador: 445 Denominador: 7.420</p> <p>META MADRES QUE TRABAJAN: 55% RESULTADO: 66,4% Numerador: 4.790 Denominador: 7.211</p>	<p>el objetivo se logra</p> <p>El objetivo definido en el programa, está cumplido, de un total de 6.192 párvulos matriculados en los programas educativos de la región y evaluados un 94% pertenecen a los quintiles I y II de acuerdo a FPS, por tanto se concluye que el acceso al producto Atención Educativa es muy satisfactorio debido a la gestión que realizan los equipos técnico territoriales y de las Unidades educativas.</p> <p>Por otra parte se han matriculado 446 párvulos del Programa Chile Solidario y 3.895 párvulos cuyas madres trabajan.</p>	<p>Diagnosticar la situación de vulnerabilidad social de los párvulos que se matriculan el Programas de mejoramiento a la infancia (PMI) y Conozca a su Hijo (CASH)</p>	<p>Mantener el Objetivo.</p>
1.2.- Fortalecer la presencia de JUNJI en los territorios y su vinculación con otros actores públicos, privados y comunitarios	<p>Número de actividades de coordinación con otros servicios e instituciones en beneficio del mejoramiento de la calidad de los productos y el acceso de los clientes</p> <p>META: 12 RESULTADO: 14 actividades coordinaciones</p>	<p>El objetivo se logra debido a que las actividades de coordinación propuestas con Autoridades Regionales, Chile Crece Contigo, mesas de trabajo con SNIT se han llevado a cabo, participando en ellas Directora regional, funcionarios/as de Dirección Regional como de los Jardines Infantiles.</p> <p>Por otra parte se ha participado en actividades convocados por el GORE en las cuales se ha difundido la oferta de Junji .</p>	<p>Aumentar el número de coordinaciones a nivel de provincia.</p>	<p>Desarrollar un trabajo territorial por provincia, planteándose un promedio de 5 actividades de coordinación por cada una de ellas</p>
2.1.-Fortalecer la presencia de JUNJI en los territorios y su	<p>Número total de actividades de coordinación con otros actores</p>	<p>El objetivo se logra principalmente por la labor desarrollada por la</p>	<p>Establecer coordinación formal con la "Red Protege" a nivel a nivel</p>	<p>Fortalecer el trabajo territorial desde los Equipos Técnicos Territoriales</p>

<p>coordinación y complementariedad con otros actores públicos, privados y comunitarios, que comparten el mismo territorio para ampliar la cobertura a través de transferencia de Fondos</p>	<p>públicos, privados y comunitarios para ampliar la cobertura a través de transferencia de fondos a terceros META: 35 RESULTADO: 42 coordinaciones</p>	<p>Directora Regional y funcionarios de la Subdirección de Cobertura, la que estuvo focalizada en establecer coordinación con 20 Municipios de la región e instituciones sin fines de lucro donde se ofertaron recursos para la construcción de Salas Cunas en sectores de la región que no contaban con ella, de esta forma fue posible aumentar la cobertura de párvulos en 1.616 vacantes en de 38 nuevos locales. Por otra parte este objetivo se trabajo en la instancia de complementariedad lo que permitió mejorar en parte la coordinación de las actividades desarrolladas por la mesa técnica de la Infancia.</p>	<p>provincial y regional, con la cual se puede desarrollar un trabajo en conjunto para fomentar y agilizar el acceso de la atención a la población más necesitada</p>	
<p>2.2.-Focalizar la oferta de educación Parvularia de JUNJI preferentemente en sectores de pobreza y vulnerabilidad social que no cuenten con ella</p>	<p>Porcentaje de Párvulos evaluados en programa Jardín Infantil operado por terceros que viven en condiciones de vulnerabilidad social de acuerdo a la Ficha de Protección Social. META: 70% RESULTADO: 94,5% Numerador: 4.742 Denominador: 5.016 META CHILE SOLIDARIO: 4% RESULTADO: 2,5% Numerador: 176 Denominador: 7.030 META MADRES QUE TRABAJAN: 50% RESULTADO: 68,2% Numerador: 4.670 Denominador: 6.851</p>	<p>EL objetivo se observa con brecha , por cuanto la meta comprometida para la actividad vinculada con párvulos chile solidario sólo alcanza un porcentaje de logro en relación a su metas (4%) de 62,5% NO obstante se ha alcanzado un muy buen nivel de focalización de párvulos pertenecientes a los quintiles I y II , al igual que el número de madres que trabajan con hijos matriculados en Programas Educativos de JUNJI que alcanza a 3.435 párvulos, lo que permite concluir que las políticas de focalización del Servicio a nivel regional se están cumpliendo.</p>	<p>Superar en 1 punto porcentual el resultado de párvulos provenientes de Chile Solidario</p>	<p>Realizar acciones a nivel local para incorporar Párvulos provenientes de Chile Solidario</p>

Actividad IV. 1.2. BALANCE DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE DISEÑO/ DISTRIBUCIÓN/ ACCESO 2009			
Desempeño final del programa de trabajo (en %)	Principal logro del programa de trabajo	Dificultades de la implementación (actividades o medidas no cumplidas)	Recomendaciones 2010
90,9%	El principal logro del programa está asociado al fortalecimiento de la presencia JUNJI en los territorios, a través de la incorporación de 1.616 nuevos párvulos a través de un trabajo coordinado con los Municipios e instituciones sin fines de lucro en la región con las que se firmaron convenios para que operen Jardines Infantiles que permitan el acceso al producto Atención Educativa.	No se logra meta de la actividad Matricular un 4% de párvulos pertenecientes al Programa Chile Solidario en Programas Jardín Infantil operado por terceros con financiamiento JUNJI	Análisis de los resultados para reevaluar el planteamiento de la meta Realizar un seguimiento más exhaustivo de parte de los Equipos Técnicos Regionales en el proceso de selección de párvulos efectuado por las Unidades Educativas.

Actividad IV. 1.3. BALANCE DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE COMPLEMENTARIEDAD TERRITORIAL 2009			
Desempeño final del programa de trabajo (en %)	Principal logro del programa de trabajo	Dificultades de la implementación (actividades o medidas no cumplidas)	Recomendaciones 2010
100%	El principal logro dice relación con el trabajo en terreno que han realizado representantes de las instituciones involucradas, con el fin de visualizar las necesidades de cobertura en las localidades	No aplica	Definir un representante oficial de la Directora Regional para que la represente en las actividades definidas en el Programa de complementariedad. Establecer coordinación formal con la "Red Protege" a nivel provincial y regional, con la cual se puede desarrollar un trabajo en conjunto para agilizar el ingreso de párvulos en situación de vulnerabilidad

Actividad IV. 1.4. BALANCE DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE MEJORAS A LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN INSTITUCIONAL Y DE PROVISIÓN DE INFORMACIÓN DE INTERES REGIONAL A LOS GORES 2009			
Desempeño final del programa de trabajo (en %)	Principal logro del programa de trabajo	Dificultades de la implementación (actividades o medidas no cumplidas)	Recomendaciones 2010
100%	El principal logro dice relación con la provisión oportuna de información al GORE de acuerdo a sus requerimientos, los que dicen relación principalmente con el estado de ejecución presupuestaria mensual y con la ejecución de la Inversión del Subt. 33	No aplica	Enviar de acuerdo a lo establecido información de PROPIR.

INFORME DE PROVISIÓN DE INFORMACIÓN DE INTERÉS REGIONAL AL GOBIERNO REGIONAL (Adjuntar al informe de evaluación – etapa 4 – Actividad IV. 1.4.)				
Servicio: Junta Nacional de Jardines Infantiles			REGIÓN:VALPARAISO	
1. Estado del Procedimiento de Provisión de Información				
➤ Se envió al GORE Ord. N°2312 con fecha 26 de octubre de 2009, con propuesta de información a suministrar.				
2- Matriz consolidada de información (definida en el procedimiento):				
Información acordada	Contenido específico	Formato de envío	Periodicidad	Responsable del servicio
Estado de Ejecución Presupuestaria Mensual Ejecución de la Inversión mensual Subt. 33, Transferencia de Capital	Resumen mensual del estado de ejecución por programa y subtítulo Resumen mensual de estado de ejecución Transferencias de Capital	Planilla Excel	Mensual	Subdirección. De Planificación
3. Estado de cumplimiento del envío de matriz acordada octubre)				
- Se ha cumplido con contenido, formato y periodicidad acordada, sin observaciones por parte del Gore				

OBJETIVO 3 : EL SERVICIO ELABORA UN PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DE LA EVALUACIÓN 2009 A IMPLEMENTARSE EL AÑO 2010

Actividad IV. 3.1. PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DE LA EVALUACIÓN			REGIÓN:VALPARAISO	
Programa	Recomendación de la evaluación	Compromiso	Responsable	Plazo
Programa de diseño/ acceso/ distribución	Análisis de los resultados para reevaluar el planteamiento de la meta Realizar un seguimiento más exhaustivo de parte de los Equipos Técnicos Regionales en el proceso de selección de párvulos efectuado por las Unidades Educativas.	Matricular un 4% de párvulos pertenecientes al Programa Chile Solidario en Programas Jardín Infantil operado por terceros con financiamiento JUNJI	Subdirección Técnica	Dic. 2010
Programa de complementariedad territorial	NO aplica	NO aplica	NO aplica	NO aplica
Programa de desarrollo del sistema de información institucional y provisión de información al GORE	NO aplica	NO aplica	NO aplica	NO aplica

OBJETIVO 4 : EL SERVICIO DIFUNDE SUS RESULTADOS A SUS CLIENTES/USUARIOS/BENEFICIARIOS Y FUNCIONARIOS

Actividad IV. 4.1. DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS		REGIÓN: VALPARAISO	
Destinatarios	Actividades de difusión	Fecha de realización	Responsable de la información de verificación
Funcionarios	Elaboración de Oficio Circular a Jardines Infantiles Clásicos administrados por JUNJI con resultados de los Programas.	Enero 2010	Sub. Planificación
	Elaboración y envío de presentación (PPT) de estado de avance regional mediante correo institucional (web).	Diciembre 2009	
Clientes/usuarios/beneficiarios	Elaboración de resumen de resultados para ser informado por cada establecimiento a su comunidad educativa	Diciembre 2009	Sub. Planificación

Evaluación
Programa de Trabajo Gestión Territorial
Programa de Complementariedad
Programa de Trabajo para Proveer de Información al
GORE

VI Región del Libertador Bernardo O'Higgins
Año 2009

EJECUTIVO RESPONSABLE: CLAUDIA REAL RISSETTI

INSTITUCIÓN: Junta Nacional de Jardines Infantil

REGIÓN: LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS

OBJETIVO 1: EL SERVICIO EVALÚA LOS RESULTADOS DEL PLAN Y LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS. DE TRABAJO

Actividad IV. 1.1. BALANCE DE LOS RESULTADOS DEL PLAN PLURIANUAL (LOGROS, BRECHAS Y DESAFÍOS) - EJERCICIO 2009

Objetivo general y específicos	Resultado de la medición anual del indicador	Descripción del desarrollo alcanzado	Desafíos 2010	Recomendaciones al Plan plurianual 2010
<p>1.1.- Focalizar la oferta de Educación Parvularia de JUNJI preferentemente a niños y niñas en situación de pobreza y vulnerabilidad social, en el marco del Sistema de Protección Integral de la Infancia</p>	<p>Porcentaje de Párvulos evaluados en programas JUNJI que viven en condiciones de vulnerabilidad social de acuerdo a la Ficha de Protección.</p> <p>Meta: 50% RESULTADO: 92,8 Numerador / denominador 3002 / 3234</p> <p>META CHILE SOLIDARIO: 5% RESULTADO: 10,7% Numerador: 404 Denominador: 3783</p> <p>META MADRES QUE TRABAJAN: 50% RESULTADO: 57,2% 2.065/3609</p>	<p>El objetivo se logra Se cumple el objetivo por cuanto se logra una buena focalización de atención en niños y niñas en situación de pobreza y vulnerabilidad social.</p>	<p>Ampliar al tercer quintil, de acuerdo al Proceso de Focalización 2010. Mantener y/o mejorar índices obtenidos en cuanto al porcentaje de madres que trabajan y la matrícula de párvulos pertenecientes al Programa Chile Solidario</p>	<p>Se mantendrán estos objetivos, por cuanto responden plenamente a la medición del proceso de focalización social, normado por la institución, para este Programa de Atención</p>

<p>1.2.- Fortalecer la presencia de JUNJI en los territorios y su vinculación con otros actores públicos, privados y comunitarios</p>	<p>Número de actividades de coordinación con otros servicios e instituciones en beneficio del mejoramiento de la calidad de los productos y el acceso de los clientes META: 50 RESULTADO: 65 actividades de coordinaciones</p>	<p>El objetivo se logra Se cumple plenamente con este objetivo, ya que por una parte, al mes de Septiembre del año en curso, se logran 65 actividades de coordinación con otros servicios, en beneficio del mejoramiento de la calidad de atención de los párvulos atendidos, en los diferentes Programas Institucionales, logro que se debe principalmente a la implementación del enfoque territorial en el proceso de supervisión institucional, lo que obliga a que los Equipos Técnicos Territoriales tengan presencia en el territorio asignado y solucionen problemáticas presentadas en el terreno. Por otro lado, la institución tiene presencia en 20 Comisiones Regionales, Provinciales y Comunales relacionadas con la atención al párvulo y su familia y ha participado activamente en Campañas Intersectoriales organizadas a nivel regional</p>	<p>Mejorar diagnóstico territorial, de modo de abordar problemáticas existentes en el territorio, dándoles una solución adecuada, mejorando de ese modo, la atención entregada a los párvulos atendidos. Continuar con actividades de coordinación con otros servicios en el territorio, potenciando el enfoque territorial institucional y participando en las diferentes Comisiones existentes a nivel regional, provincial y comunal, relacionadas con el párvulo y su familia, de modo de fortalecer la presencia institucional en los territorios conformados a nivel regional</p>	<p>Se mantendrá objetivo específico, el que da cuenta de la presencia JUNJI en el territorio</p>
<p>2.1.-Fortalecer la presencia de JUNJI en los territorios y su coordinación y complementariedad con otros actores públicos, privados y comunitarios, que comparten el mismo territorio para ampliar la cobertura a través de transferencia de Fondos</p>	<p>Número total de actividades de coordinación con otros actores públicos, privados y comunitarios para ampliar la cobertura a través de transferencia de fondos a terceros META:50 RESULTADO: 94 coordinaciones</p>	<p>El objetivo se logra Se cumple totalmente con este objetivo, debido a que se han logrado a la fecha, 94 actividades de coordinación con otros actores, para ampliar la cobertura de atención a través de la modalidad de transferencia de fondos a terceros, de una meta propuesta de 20 actividades. Asimismo, se logra la firma de 18 Convenios de transferencia de fondos, para la operación de</p>	<p>Lograr la firma de nuevos Convenios de Transferencia de Fondos para la operación de nuevas Salas Cunas y Jardines Infantiles, para ampliar cobertura de atención en la región</p>	<p>Se mantendrá objetivo por cuanto está relacionado con aumento de cobertura de atención</p>

		Salas Cunas y Jardines Infantiles nuevos, ampliándose de ese modo, la cobertura de atención en la región, durante el presente año lectivo y la firma de 27 Convenios de Transferencia de Capital, para la construcción de nuevos establecimientos de atención a lactantes y párvulos en lugares donde no existe presencia institucional, lo que da un total de 45 Convenios firmados de una meta propuesta de 20		
2.2.-Focalizar la oferta de educación Parvularia de JUNJI preferentemente en sectores de pobreza y vulnerabilidad social que no cuenten con ella	<p>Porcentaje de Párvulos evaluados en programa Jardín Infantil operado por terceros que viven en condiciones de vulnerabilidad social de acuerdo a la Ficha de Protección Social.</p> <p>META: 50% RESULTADO: 93,4 % Numerador / denominador 2654 / 2842</p> <p>META MADRES QUE TRABAJAN: 50% RESULTADO: 61,01% 2.431/3.987</p> <p>META CHILE SOLIDARIO: 4% Resultado: 9,4% 384/4.103</p>	<p>Se cumple el objetivo por cuanto se logra una buena focalización de atención en niños y niñas en situación de pobreza y vulnerabilidad social, ya que el 93,4% de los párvulos evaluados presentan esta condición.</p> <p>SE han realizado las gestiones a nivel de Jardín Infantil para incorporar párvulos cuyas madres que trabajan y pertenecientes al Programa Chile Solidario</p>	<p>Ampliar al tercer quintil, de acuerdo al Proceso de Focalización 2010.</p> <p>Mantener y/o mejorar índices obtenidos en cuanto al porcentaje de madres que trabajan y la matrícula de párvulos pertenecientes al Programa Chile Solidario</p>	<p>Mantener el objetivo por las necesidades de atención que aún persisten</p>

Actividad IV. 1.2. BALANCE DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE DISEÑO/ DISTRIBUCIÓN/ ACCESO 2009			
Desempeño final del programa de trabajo (en %)	Principal logro del programa de trabajo	Dificultades de la implementación (actividades o medidas no cumplidas)	Recomendaciones 2010
100%	La adecuada focalización de la oferta de Educación Parvularia en todos los Programas de Atención de la región y social, por cuanto los párvulos atendidos pertenecen a los quintiles más bajos de la población y son hijos/as de mujeres de trabajan, lo que responde a los lineamientos institucionales en materia de focalización social	NO aplica	Ampliar oferta de atención a niños y niñas pertenecientes al tercer quintil de la población

Actividad IV. 1.3. BALANCE DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE COMPLEMENTARIEDAD TERRITORIAL 2009			
Desempeño final del programa de trabajo (en %)	Principal logro del programa de trabajo	Dificultades de la implementación (actividades o medidas no cumplidas)	Recomendaciones 2010
100%	Niños y niñas de Jardines Infantiles Clásicos de la región desarrollan acciones destinadas a preservar el medio ambiente, a través de la elaboración de compost y la participación en Concurso Regional de Pintura Infantil "Dueños del Futuro", cuyo tema central en el presente año fue "Los beneficios de los árboles"	NO aplica	Ampliar porcentaje de Jardines Infantiles que participan en Proyecto de Lombricultura

Actividad IV. 1.4. BALANCE DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE MEJORAS A LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN INSTITUCIONAL Y DE PROVISIÓN DE INFORMACIÓN DE INTERES REGIONAL A LOS GORES 2009			
Desempeño final del programa de trabajo (en %)	Principal logro del programa de trabajo	Dificultades de la implementación (actividades o medidas no cumplidas)	Recomendaciones 2010
100%	Envío de información relacionada con el cumplimiento de la meta presidencial de implementación de nuevas Salas Cunas y del PROPIR, en fechas establecidas por el GORE	NO aplica	Mejorar cumplimiento de plazos en envío de información al GORE

INFORME DE PROVISIÓN DE INFORMACIÓN DE INTERÉS REGIONAL AL GOBIERNO REGIONAL (Adjuntar al informe de evaluación – etapa 4 – Actividad IV. 1.4.)				
Servicio: Junta Nacional de Jardines Infantiles			REGIÓN: LIBERTADOR BERNARDO O’HIGGINS	
1. Estado del Procedimiento de Provisión de Información				
<p>Se envió Oficio N° 1898 de fecha 19.10.2009 de oferta al Gore</p>				
2- Matriz consolidada de información (definida en el procedimiento):				
Información acordada	Contenido específico	Formato de envío	Periodicidad	Responsable del servicio
Estado de avance trimestral de Compromiso Presidencial relacionado con la implementación de nuevas Salas Cunas en el presente año lectivo y del PROPIR	Compromiso Presidencial de implementación de Salas Cunas: Comunas beneficiadas, capacidad autorizada, estado de avance de construcción e implementación PROPIR: Fondos destinados a transferencias de operación de Js Infantiles por comuna	Establecido por el Gobierno Regional	Trimestral	Subdirectora Técnica
3. Estado de cumplimiento del envío de matriz acordada (a octubre)				
<ul style="list-style-type: none"> - Se ha cumplido con contenido, formato y periodicidad acordada, sin observaciones por parte del Gore en el caso del Compromiso Presidencial de implementación de Salas Cunas - Se ha cumplido parcialmente con el envío de información relacionada con el PROPIR, debido a cambio de profesional responsable de la Subdirección de Planificación a nivel regional, situación que a la fecha, se ha regularizado 				

OBJETIVO 3 : EL SERVICIO ELABORA UN PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DE LA EVALUACIÓN 2009 A IMPLEMENTARSE EL AÑO 2010

Actividad IV. 3.1. PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DE LA EVALUACIÓN NO SE PRESENTA PROGRAMA DE SEGUIMIENTO YA QUE SE CUMPLIERON LAS ACTIVIDADES DE LOS TRES PROGRAMAS			REGIÓN: LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS	
Programa	Recomendación de la evaluación	Compromiso	Responsable	Plazo
Programa de diseño/ acceso/ distribución	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
Programa de complementariedad territorial	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
Programa de desarrollo del sistema de información institucional y provisión de información al GORE	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

OBJETIVO 4 : EL SERVICIO DIFUNDE SUS RESULTADOS A SUS CLIENTES/ USUARIOS/ BENEFICIARIOS Y FUNCIONARIOS

Actividad IV. 4.1. DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS		REGIÓN: LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS	
Destinatarios	Actividades de difusión	Fecha de realización	Responsable de la información de verificación
Funcionarios	Ordinario de Directora Regional a Educadoras Directoras de Jardines Infantiles Clásicos y Encargadas de Jardines Infantiles Alternativos, a través del cual se difunden resultados obtenidos Correo electrónico a funcionarios de Dirección Regional y Coordinación Provincial	Marzo 2010	Subdirección Técnica
Clientes/usuarios/beneficiarios	Cuenta Pública de Directora Regional	Abril 2010	Subdirección Técnica

Evaluación
Programa de Trabajo Gestión Territorial
Programa de Complementariedad
Programa de Trabajo para Proveer de Información al
GORE

VII Región del Maule
Año 2009

EJECUTIVO RESPONSABLE: MARGARITA REYES ROMERO

OBJETIVO 1: EL SERVICIO EVALÚA LOS RESULTADOS DEL PLAN Y LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS. DE TRABAJO

Actividad IV. 1.1. BALANCE DE LOS RESULTADOS DEL PLAN PLURIANUAL (LOGROS, BRECHAS Y DESAFÍOS) - EJERCICIO 2009

Objetivo general y específicos	Resultado de la medición anual del indicador	Descripción del desarrollo alcanzado	Desafíos 2010	Recomendaciones al Plan plurianual 2010
1.1.- Focalizar la oferta de Educación Parvularia de JUNJI preferentemente a niños y niñas en situación de pobreza y vulnerabilidad social, en el marco del Sistema de Protección Integral de la Infancia	<p>Porcentaje de Párvulos evaluados en programas JUNJI que viven en condiciones de vulnerabilidad social de acuerdo a la Ficha de Protección.</p> <p>META: 85 % RESULTADO: 95% 3.656 / 3.810</p> <p>META INDICADOR MADRES QUE TRABAJAN: 55% RESULTADO: 65,6 2368/3535</p> <p>META INDICADOR PARVULOS PROGRAMA CHILE SOLIDARIO: 4.5% RESULTADO: 7,4% 2.426/3.698</p>	<p>El objetivo se logra por cuanto se ha focalizado la oferta de Educación Parvularia en niños y niñas pertenecientes al primer y segundo quintil, de acuerdo a las diversas estrategias que la región ha implementado a nivel local. Por otra parte están matriculados 2.368 párvulos cuyas madres trabajan y 287 párvulos que pertenecen al Programa Chile Solidario</p>	<p>Aumentar el nivel de focalización alcanzado a un mayor número de familias pertenecientes a la población más vulnerable de la región.</p>	<p>Mantener el objetivo por cuanto aún persisten párvulos que viven en condiciones de vulnerabilidad. Matricular a párvulos de acuerdo a prioridades institucionales</p>
1.2.- Fortalecer la presencia de JUNJI en los territorios y su vinculación con otros actores públicos, privados y comunitarios	<p>Número de actividades de coordinación con otros servicios e instituciones en beneficio del mejoramiento de la calidad de los productos y el acceso de los clientes</p> <p>META: 15 RESULTADO: 15 coordinaciones</p>	<p>El objetivo se logra por cuanto se ha fortalecido la presencia de JUNJI en los territorios, a través de la vinculación con otros servicios públicos a través de la participación en los Gobiernos más cerca, Plazas Ciudadanas, Mesas Regionales, Provinciales y Comunales de Chile crece Contigo, Municipios de la región, con el objeto de mejorar la calidad y el acceso del servicio..</p>	<p>Establecer vinculación con otros actores de la comunidad regional en beneficio del fortalecimiento territorial de la institución.</p>	<p>Mantener el objetivo por cuanto aun se debe seguir fortaleciendo la presencia institucional y la vinculación con otros., para mejorar la calidad y acceso del servicio al 40% más vulnerable.</p>
2.1.-Fortalecer la presencia de JUNJI en los territorios y su	<p>Número total de actividades de coordinación con otros actores</p>	<p>El objetivo se logra, ya que se ha fortalecido la presencia de JUNJI</p>	<p>Mantener el liderazgo de JUNNI en la región respecto</p>	<p>Mantener objetivo, por cuanto es necesario complementarse con</p>

<p>coordinación y complementariedad con otros actores públicos, privados y comunitarios, que comparten el mismo territorio para ampliar la cobertura a través de transferencia de Fondos</p>	<p>públicos, privados y comunitarios para ampliar la cobertura a través de transferencia de fondos a terceros META: 2 RESULTADO: 4 Coordinaciones.</p>	<p>en todos los territorios de la región, coordinando diversas acciones con otros actores para ampliar la cobertura lo que generó firmar 55 convenios de transferencia de capital para la construcción de salas cunas y jardines Infantiles y 23 convenios de transferencia de operación, lo que significó ampliar la cobertura regional en 366 lactantes y 544 párvulos. Por otra parte el objetivo se trabaja en Programa de complementariedad lo que permitió un trabajo coordinado con Municipios para instalar el Programa Conozca a su Hijo.</p>	<p>a ampliar la cobertura de atención en sectores sin presencia del nivel. Elaborar por parte del equipo técnico un Plan de trabajo considerando la realidad funcional que permita dar apoyo, orientación y supervisión a los programas CASH</p>	<p>otros para alcanzar a atender a lactantes y párvulos, de familias más vulnerables.</p>
<p>2.2.-Focalizar la oferta de educación Parvularia de JUNJI preferentemente en sectores de pobreza y vulnerabilidad social que no cuenten con ella</p>	<p>Porcentaje de Párvulos evaluados en programa Jardín Infantil operado por terceros que viven en condiciones de vulnerabilidad social de acuerdo a la Ficha de Protección Social. META: 70% RESULTADO: 97,7 % 3.498 / 3.579 META INDICADOR MADRES QUE TRABAJAN: 55% RESULTADO: 59,7% 2.743/4.598 META INDICADOR PARVULOS PROGRAMA CHILE SOLIDARIO: 6% RESULTADO: 6,6% 347/5.230</p>	<p>El objetivo se logra por cuanto se ha focalizado la oferta de Educación Parvularia en niños y niñas pertenecientes al primer y segundo quintil de acuerdo a FPS. Se instaló nueva cobertura de atención en forma prioritaria en aquellos sectores semi rurales como Las Camelias, Morza, los cuales no contaban con educación Parvularia. Los Jardines Infantiles operados por terceros con financiamiento de JUNJI han cumplido satisfactoriamente las prioridades de focalización observándose que se matricularon 2.743 párvulos cuyas madres trabajan y 347 párvulos provenientes del Programa Chile Solidario logrando las metas comprometidas por la región.</p>	<p>Aumentar el número de párvulos matriculados de 2 a 3 años de la región a través de nuevas construcciones.</p>	<p>Aumentar el nivel de focalización alcanzado a mayor número de familias pertenecientes a la población más vulnerable de la región</p>

Actividad IV. 1.2. BALANCE DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE DISEÑO/ DISTRIBUCIÓN/ ACCESO 2009			
Desempeño final del programa de trabajo (en %)	Principal logro del programa de trabajo	Dificultades de la implementación (actividades o medidas no cumplidas)	Recomendaciones 2010
100%	Se trabajó en conjunto con otros actores públicos y/o privados, GORE, Municipios, Salud, lo que permitió mejorar el acceso y oferta de nuestros clientes, usuarios /beneficiarios en sectores donde no contaban con acceso a la educación Parvularia. Hemos aumentado 366 lactantes y 544 párvulos en diversas localidades de la región, realizando una inversión en transferencia de fondos para la operación de \$ 563.603.810 aprox.	No corresponde.	Mantener y mejorar el trabajo coordinado con otros actores públicos y/o privados en beneficios de nuestros clientes, usuarios y beneficiarios, para mejorar el acceso de las familias y mujeres que lo requieren

Actividad IV. 1.3. BALANCE DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE COMPLEMENTARIEDAD TERRITORIAL 2009			
Desempeño final del programa de trabajo (en %)	Principal logro del programa de trabajo	Dificultades de la implementación (actividades o medidas no cumplidas)	Recomendaciones 2010
100%	Ofertar el producto atención educativa a través del Programa Conozca a su hijo en un trabajo coordinado con 14 Municipios e instalar 53 grupos de párvulos en sectores con dispersión geográfica como por ejemplo La Placeta, de San Clemente, Carreras Cortas de Chanco entre otras.	No corresponde.	Focalizar el programa Conozca a su hijo en otras comunas que no cuenten con oferta educativa.

Actividad IV. 1.4. BALANCE DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE MEJORAS A LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN INSTITUCIONAL Y DE PROVISIÓN DE INFORMACIÓN DE INTERÉS REGIONAL A LOS GORES 2009			
Desempeño final del programa de trabajo (en %)	Principal logro del programa de trabajo	Dificultades de la implementación (actividades o medidas no cumplidas)	Recomendaciones 2010
100%	Se trabajó en forma coordinada con el GORE, lo que permitió enviar en los plazos definidos por este organismo la información requerida en relación al acceso del producto e inversión sectorial, obteniendo una retroalimentación por parte de éste donde muestra el nivel de avance de todos los servicios públicos a nivel regional en estas materias	No corresponde.	Mantener y mejorar el trabajo coordinado con el GORE y ofertar información de interés en relación a la inversión que realiza JUNJI en la región.

INFORME DE PROVISIÓN DE INFORMACIÓN DE INTERÉS REGIONAL AL GOBIERNO REGIONAL (Adjuntar al informe de evaluación – etapa 4 – Actividad IV. 1.4.)				
Servicio: Junta Nacional de Jardines Infantiles			REGIÓN: MAULE	
1. Estado del Procedimiento de Provisión de Información				
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Se envió Oficio indicando en las diversas comunas de la región la oferta Institucional existente a través de Ordinario N° 015/ 785. ➤ Existe acuerdo y procedimiento formalizado para enviar información referente a la inversión sectorial PROPIR. 				
2- Matriz consolidada de información (definida en el procedimiento):				
Información acordada	Contenido específico	Formato de envío	Periodicidad	Responsable del servicio
Enviar PROPIR a solicitud via correo electrónico.	Transferencia de capital y de operación.	Planilla Excel	Trimestral	Subdirectora de Planificación.
3. Estado de cumplimiento del envío de matriz acordada (a octubre)				
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Se ha cumplido con contenido, formato y periodicidad acordada, sin observaciones por parte del Gore 				

OBJETIVO 3 : EL SERVICIO ELABORA UN PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DE LA EVALUACIÓN 2009 A IMPLEMENTARSE EL AÑO 2010

Actividad IV. 3.1. PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DE LA EVALUACIÓN: NO SE PRESENTA PROGRAMA DE SEGUIMIENTO YA QUE SE CUMPLIERON LAS ACTIVIDADES DE LOS TRES PROGRAMAS.			REGIÓN: MAULE	
Programa	Recomendación de la evaluación	Compromiso	Responsable	Plazo
Programa de diseño/ acceso/ distribución	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
Programa de complementariedad territorial	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
Programa de desarrollo del sistema de información institucional y provisión de información al GORE	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

OBJETIVO 4 : EL SERVICIO DIFUNDE SUS RESULTADOS A SUS CLIENTES/ USUARIOS/ BENEFICIARIOS Y FUNCIONARIOS

Actividad IV. 4.1. DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS		REGIÓN: MAULE	
Destinatarios	Actividades de difusión	Fecha de realización	Responsable de la información de verificación
Funcionarios	Oficio circular Presentación de logros en el marco del aniversario institucional	Marzo 2010 Abril 2010	Subdirección de Planificación
Clientes/usuarios/beneficiarios	Presentación de logros en el marco del aniversario institucional	Abril 2010	Subdirección de Planificación

Evaluación
Programa de Trabajo Gestión Territorial
Programa de Complementariedad
Programa de Trabajo para Proveer de Información al
GORE

VIII Región del Bio-Bio
Año 2009

EJECUTIVO RESPONSABLE: JORGE RUBEN SALAZAR VARGAS

INSTITUCIÓN: Junta Nacional de Jardines Infantil		REGIÓN: BIO BIO		
OBJETIVO 1: EL SERVICIO EVALÚA LOS RESULTADOS DEL PLAN Y LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS. DE TRABAJO				
Actividad IV. 1.1. BALANCE DE LOS RESULTADOS DEL PLAN PLURIANUAL (LOGROS, BRECHAS Y DESAFÍOS) - EJERCICIO 2009				
Objetivo general y específicos	Resultado de la medición anual del indicador	Descripción del desarrollo alcanzado	Desafíos 2010	Recomendaciones al Plan plurianual 2010
1.1.- Focalizar la oferta de Educación Parvularia de JUNJI preferentemente a niños y niñas en situación de pobreza y vulnerabilidad social, en el marco del Sistema de Protección Integral de la Infancia	<p>Porcentaje de Párvulos evaluados en programas JUNJI que viven en condiciones de vulnerabilidad social de acuerdo a la Ficha de Protección. META: 60% RESULTADO: 95,2% 5316 / 5586</p> <p>Meta Indicador Madres trabajan: 50% Resultado: 57,3% 3348/5841</p> <p>Meta indicador Párvulos Programa Chile Solidario: 4% Resultado indicador: 7,0% 416/5.945</p>	<p>El objetivo se LOGRA, por cuanto las prioridad institucionales están orientadas a favorecer el acceso a los productos a las familias de los sectores más vulnerables, para ello se seleccionan a los párvulos de acuerdo a FPS, lográndose atender 5.316 párvulos pertenecientes a los quintiles I y II, a 3.348 párvulos cuyas madres trabajan lo que permite dar mayores oportunidades de desarrollo a las mujeres y sus familias y a 416 párvulos provenientes del Programa Chile Solidario</p>	<p>Aumentar o mantener el 95% de ingreso de párvulos a programas Junji, que están en condiciones de vulnerabilidad social, según Ficha de Protección Social, como también abarcar las zonas con ausencia de atención en educación parvularia y así abarcar el alto porcentaje de párvulos en situación de pobreza.</p>	<p>Mantener el objetivo por cuanto aun persisten un porcentaje importante de párvulos en situación de pobreza sin atención educativa en la región</p>
1.2.- Fortalecer la presencia de JUNJI en los territorios y su vinculación con otros actores públicos, privados y comunitarios	<p>Número de actividades de coordinación con otros servicios e instituciones en beneficio del mejoramiento de la calidad de los productos y el acceso de los clientes. META: 30 actividades de coordinación RESULTADO: 53 coordinaciones</p>	<p>El objetivo se LOGRA, por cuanto se trabajo en Programa de Complementariedad a través de la mesa de trabajo Chile Crece Contigo. Se establecieron coordinaciones con SERMAM abordando el tema de la inserción laboral de la mujer, así también con Gobierno Regional, SERVIU, SEREMI DE BIENES NACIONALES, SEREMI DEL TRABAJO, FONADIS, CONACE, JUNTAS DE VECINOS, ENTRE OTRAS. Se destaca la coordinación con municipalidades y otros agentes involucrados en la Educación Parvularia frente a la focalización, en</p>	<p>Definir con los actores involucrados en las coordinaciones un calendario de reuniones Establecer coordinación formal con Instituciones y servicios externos</p>	<p>Mantener el objetivo por cuanto permite mejorar el producto</p>

		las distintas comunas de la región. Realizada por los Equipos Técnicos territoriales y Director regional		
2.1.-Fortalecer la presencia de JUNJI en los territorios y su coordinación y complementariedad con otros actores públicos, privados y comunitarios, que comparten el mismo territorio para ampliar la cobertura a través de transferencia de Fondos	Número total de actividades de coordinación con otros actores públicos, privados y comunitarios para ampliar la cobertura a través de transferencia de fondos a terceros META: 3 actividades RESULTADO: 5 Coordinaciones	El Objetivo se LOGRA como consecuencia de las múltiples acciones realizadas por la región con Municipios e instituciones sin fines de lucro para ampliar la oferta de JUNJI en la región, lo que permitió aumentar la oferta pública tanto en salas cunas como en niveles medios en los sectores de mayor vulnerabilidad social en nuestra región. La presencia de JUNJI está en 53 comunas de la región y el número de salas cunas aumento de 41 a 444 en la región.	Firmar convenios con terceros que no tengan fines de lucro para la operación de Jardines Infantiles Establecer coordinación con instituciones sin fines de lucro para la operación de Jardines Infantiles	Mantener el objetivo por cuanto aun persisten un porcentaje importante de párvulos en situación de pobreza sin atención educativa en la región
2.2.-Focalizar la oferta de educación Parvularia de JUNJI preferentemente en sectores de pobreza y vulnerabilidad social que no cuenten con ella	Porcentaje de Párvulos evaluados en programa Jardín Infantil operado por terceros que viven en condiciones de vulnerabilidad social de acuerdo a la Ficha de Protección Social. META: 60% RESULTADO: 96,8% 5546 / 5729 Meta Indicador Madres trabajan: 50% Resultado: 57,1% 4103/7191 Meta indicador Párvulos Programa Chile Solidario: 4% Resultado indicador: 3,1% 234/ 7.454 Meta indicador: 19 jardines Interculturales : 90% Resultado del indicador: 18 jardines construidos.	El objetivo presenta BRECHA por cuanto no se logra meta de párvulos matriculado de Chile solidario, la que alcanza sólo un 78% de cumplimiento. No abatane se destaca la focalización y logro respecto a párvulos que viven en condiciones de vulnerabilidad y madres que trabajan. Se destaca el cumplimiento por parte de los terceros en la aplicación de las prioridades institucionales de focalización.	Aumentar en 1 punto porcentual la matrícula de párvulos pertenecientes a Chile Solidario Instalar nueva cobertura en sectores sin presencia de Educación Parvularia	Mantener el objetivo por cuanto aun persisten un porcentaje importante de párvulos en situación de pobreza sin atención educativa en la región

Actividad IV. 1.2. BALANCE DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE DISEÑO/ DISTRIBUCIÓN/ ACCESO 2009			
Desempeño final del programa de trabajo (en %)	Principal logro del programa de trabajo	Dificultades de la implementación (actividades o medidas no cumplidas)	Recomendaciones 2010
87,5%	Aumento de la oferta pública en la región en, en el marco de la meta presidencial Construcción de Jardines Infantiles Interculturales en las comunas de Tirua, Los Álamos, Arauco, Lota, alto Bio-Bio, Contulmo, Lebu, Los Ángeles, Mulchen y Sta. Bárbara.	Matricular un 4% de párvulos pertenecientes al Programa Chile Solidario en Programas Jardín	Realizar gestiones con Mideplan para obtener información actualizada

Actividad IV. 1.3. BALANCE DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE COMPLEMENTARIEDAD TERRITORIAL 2009			
Desempeño final del programa de trabajo (en %)	Principal logro del programa de trabajo	Dificultades de la implementación (actividades o medidas no cumplidas)	Recomendaciones 2010
100 %	La participación de JUNJI en las actividades vinculadas con el Chile Crece Contigo , lo que permitió estrechar lazos de información con otros servicios e instituciones	No corresponde	Establecer coordinación formal con Instituciones y servicios externos.

Actividad IV. 1.4. BALANCE DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE MEJORAS A LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN INSTITUCIONAL Y DE PROVISIÓN DE INFORMACIÓN DE INTERES REGIONAL A LOS GORES 2009			
Desempeño final del programa de trabajo (en %)	Principal logro del programa de trabajo	Dificultades de la implementación (actividades o medidas no cumplidas)	Recomendaciones 2010
100 %	Se ha enviado con Conformidad la información requerida por el Gobierno Regional.	No corresponde	Mantener cronograma de envió de información al Gore

INFORME DE PROVISIÓN DE INFORMACIÓN DE INTERÉS REGIONAL AL GOBIERNO REGIONAL (Adjuntar al informe de evaluación – etapa 4 – Actividad IV. 1.4.)				
Servicio: Junta Nacional de Jardines Infantiles			REGIÓN: BIO BIO	
1. Estado del Procedimiento de Provisión de Información				
➤ Se envió Oficio de oferta al Gore sin respuesta				
2- Matriz consolidada de información (definida en el procedimiento):				
Información acordada	Contenido específico	Formato de envío	Periodicidad	Responsable del servicio
PROPIR	Estado de avances de lo ejecutado de los programas comprometidos del año	Planilla en Excel	Cada 3 meses	Alexis Silva Natalia Mella
3. Estado de cumplimiento del envío de matriz acordada (a octubre)				
➤ Se ha cumplido con contenido, formato y periodicidad acordada, sin observaciones por parte del Gore				
OBJETIVO 3 : EL SERVICIO ELABORA UN PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DE LA EVALUACIÓN 2009 A IMPLEMENTARSE EL AÑO 2010				

Actividad IV. 3.1. PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DE LA EVALUACIÓN: NO SE PRESENTA PROGRAMA DE SEGUIMIENTO YA QUE SE CUMPLIERON LAS ACTIVIDADES DE LOS TRES PROGRAMAS.			REGIÓN: BIO BIO	
Programa	Recomendación de la evaluación	Compromiso	Responsable	Plazo
Programa de diseño/ acceso/ distribución	Realizar gestiones con Mideplan para obtener información actualizada	Matricular un 4% de párvulos pertenecientes al Programa Chile Solidario en Programas Jardín	Sub dirección Técnica	Diciembre 2010
Programa de complementariedad territorial	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
Programa de desarrollo del sistema de información institucional y provisión de información al GORE	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

OBJETIVO 4 : EL SERVICIO DIFUNDE SUS RESULTADOS A SUS CLIENTES/ USUARIOS/ BENEFICIARIOS Y FUNCIONARIOS

Actividad IV. 4.1. DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS		REGIÓN: BIO BIO	
Destinatarios	Actividades de difusión	Fecha de realización	Responsable de la información de verificación
Funcionarios	Correos , Oficios y/o Charlas	Estas actividades se realizaron entre los meses septiembre y octubre.	Sub dirección de Planificación
Clientes/usuarios/beneficiarios	Correos , Oficios y/o Charlas	Estas actividades se realizaron entre los meses septiembre y octubre.	Sub dirección de Planificación
Clientes/usuarios/beneficiarios	Cuenta Publica Regional	Diciembre 2009	Sub dirección de Planificación

Evaluación

Programa de Trabajo Gestión Territorial
Programa de Complementariedad
Programa de Trabajo para Proveer de Información al
GORE

IX Región de la Araucanía
Año 2009

EJECUTIVO RESPONSABLE: JACQUELINE BURDILES ESPINOZA

INSTITUCIÓN: Junta Nacional de Jardines Infantil

REGIÓN: De La Araucanía

OBJETIVO 1: EL SERVICIO EVALÚA LOS RESULTADOS DEL PLAN Y LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS. DE TRABAJO

Actividad IV. 1.1. BALANCE DE LOS RESULTADOS DEL PLAN PLURIANUAL (LOGROS, BRECHAS Y DESAFÍOS) - EJERCICIO 2009

Objetivo general y específicos	Resultado de la medición anual del indicador	Descripción del desarrollo alcanzado	Desafíos 2010	Recomendaciones al Plan plurianual 2010
<p>1.1.- Focalizar la oferta de Educación Parvularia de JUNJI preferentemente a niños y niñas en situación de pobreza y vulnerabilidad social, en el marco del Sistema de Protección Integral de la Infancia</p>	<p>Porcentaje de Párvulos evaluados en programas JUNJI que viven en condiciones de vulnerabilidad social de acuerdo a la Ficha de Protección. META: 70% RESULTADO: 95.7% 3.476 / 3.632</p> <p>Porcentaje de párvulos pertenecientes al Programa Chile Solidario en Programas Jardín Infantil, alternativos y Programas Educativos para la familia de JUNJI. META: 5% RESULTADO: 20,7% 923/4.467</p> <p>Porcentaje de párvulos matriculados en Programa Jardín Infantil y alternativos administrados por JUNJI cuyas madres trabajan. META: 50% RESULTADO: 54,4% 1862/ 3423</p>	<p>El objetivo se logra, por cuanto las metas comprometidas alcanzar un porcentaje de logro sobre el 90% Se ha superado la meta propuesta de focalizar la oferta de Educación Parvularia, preferentemente en niños en situación de pobreza y vulnerabilidad social, debido a que se ha priorizado su incorporación, cuando se trata de hijos de madres que trabajan, estudian o son adolescentes. Ello permite que un importante número de niños y niñas puedan acceder a educación y cuidado, durante cada jornada, lo que otorga seguridad a las madres que pueden trabajar con tranquilidad y de esa forma aumentar los ingresos familiares.</p>	<p>Un desafío relevante al 2010 es avanzar en esta focalización respondiendo a los desafíos de país donde más mujeres puedan acceder al mundo laboral (formal e informal) con la confianza de que sus hijos/as estarán cuidados, protegidos y recibiendo educación en nuestros jardines, como una forma de paliar los efectos de la vulnerabilidad social en que se encuentran los niños/as que atendemos en la actualidad</p>	<p>Mantener este objetivo como prioritario dentro de la actividad del año 2010.</p> <p>Incorporar a nuestra oferta programática a mas párvulos que vivan en situación de vulnerabilidad social.</p>
<p>1.2.- Fortalecer la presencia de JUNJI en los territorios y su vinculación con otros actores públicos, privados y comunitarios</p>	<p>Número de actividades de coordinación con otros servicios e instituciones en beneficio del mejoramiento de la calidad de los productos y el acceso de los clientes META:27 ACTIVIDADES RESULTADO: 103 actividades de coordinación</p>	<p>El objetivo se logra. Este objetivo se cumple, ya que el aumento de cobertura y la diversificación de temáticas han requerido la vinculación permanente y sistemática con otros actores que permitan mejorar la calidad del servicio educativo entregado. Se han fortalecido los vínculos con cada una de las entidades administradoras de jardines infantiles, con la red Chile Crece Contigo, asociaciones Mapuche, CONADI,</p>	<p>El desafío es mantener vinculaciones con instituciones por territorio que permitan optimizar y focalizar las acciones de coordinación, para mejorar el servicio y el acceso de los clientes.</p>	<p>Se recomienda mantener este objetivo, planteando un indicador distinto, que de cuenta del avance en consolidar un mapa de actores por territorio definiendo las diversas temáticas que han sido trabajadas durante este año y que permita focalizar e intencionar las acciones de vinculación.</p>

		programa PRAIS, FONADIS y otros. Cabe destacar que el objetivo se trabajo en el Programa de complementariedad realizando acciones en la mesa intersectorial de Educación Parvularia.		
2.1.-Fortalecer la presencia de JUNJI en los territorios y su coordinación y complementariedad con otros actores públicos, privados y comunitarios, que comparten el mismo territorio para ampliar la cobertura a través de transferencia de Fondos	Número total de actividades de coordinación con otros actores públicos, privados y comunitarios para ampliar la cobertura a través de transferencia de fondos a terceros META: 6 COORDINACIONES RESULTADO: 6 Coordinaciones	El objetivo se logra . Se han realizado reuniones de trabajo con múltiples organizaciones sociales, para dar a conocer y coordinar las actividades de ampliación de cobertura del año 2009.	Debido a que se debe mantener la política de expansión de cobertura y la demanda sigue existiendo en la Región, el desafío es mejorar el trabajo con los municipios y con entidades privadas sin fin de lucro, para ser más efectivos en dar una respuesta oportuna a las familias de menores recursos de la Región.	Se recomienda mantener este objetivo, modificando los indicadores. Se recomienda usar indicadores relacionados con la eficiencia en el uso de los recursos entregados para operación de los jardines infantiles.
2.2.-Focalizar la oferta de educación Parvularia de JUNJI preferentemente en sectores de pobreza y vulnerabilidad social que no cuenten con ella	Porcentaje de Párvulos evaluados en programa Jardín Infantil operado por terceros que viven en condiciones de vulnerabilidad social de acuerdo a la Ficha de Protección Social. META: 75% RESULTADO: 96.5% 2.590 / 2.684 Porcentaje de párvulos pertenecientes al Programa Chile Solidario en Programas Jardín Infantil operado por terceros con financiamiento JUNJI. META: 4,6% RESULTADO: 16,5% 712/4305 Porcentaje de párvulos matriculados en Programa Jardín Infantil operados por terceros, cuyas madres trabajan. META: 43% RESULTADO: 54,4% 2139/3930	El objetivo se logra . Se ha logrado alcanzar las metas propuestas, relacionadas con la focalización, debido a que la JUNJI ha intencionado que los Jardines Infantiles operados por terceros, consideren en sus criterios de focalización el atender con especial prioridad a las familias que viven en mayores condiciones de vulnerabilidad.	.	Avanzar en esta focalización y atender cada vez a mas párvulos que se encuentren en situación de vulnerabilidad social

Actividad IV. 1.2. BALANCE DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE DISEÑO/ DISTRIBUCIÓN/ ACCESO 2009			
Desempeño final del programa de trabajo (en %)	Principal logro del programa de trabajo	Dificultades de la implementación (actividades o medidas no cumplidas)	Recomendaciones 2010
90.9%	El principal logro fue el fortalecimiento de la presencia de la JUNJI en los territorios y su coordinación con actores públicos y privados, logrando con ello un importante incremento en la cantidad de cupos para los niveles Sala Cuna, Medio Mayor y Medio Menor, lo que permitirá ampliar el acceso a este servicio a numerosas familias en situación de vulnerabilidad social. Además, gracias a la coordinación con otros actores, se ha podido llegar a comunas en las que no había presencia de la JUNJI, como Lonquimay (jardín de transferencia de fondos) y Melipeuco (Programa de mejoramiento de la atención de la Infancia).	"Firmar 70 convenios de transferencia de operación con 28 instituciones de la Región"	Firmar los convenios en un plazo no mayor al mes de Abril 2010.

Actividad IV. 1.3. BALANCE DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE COMPLEMENTARIEDAD TERRITORIAL 2009			
Desempeño final del programa de trabajo (en %)	Principal logro del programa de trabajo	Dificultades de la implementación (actividades o medidas no cumplidas)	Recomendaciones 2010
100%	El principal logro de este programa es la elaboración de una propuesta que permite resolver el problema planteado en relación a cómo realizar la transferencia de los niños y niñas que pasan a los niveles transición cada año, desde la JUNJI e INTEGRA al MINEDUC. La propuesta, comprende la cantidad de niños y niñas que deberán ser recibidos en los niveles transición del MINEDUC en los próximos años, por cada comuna y los plazos para ello.	No corresponde	No corresponde

Actividad IV. 1.4. BALANCE DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE MEJORAS A LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN INSTITUCIONAL Y DE PROVISIÓN DE INFORMACIÓN DE INTERÉS REGIONAL A LOS GORES 2009			
Desempeño final del programa de trabajo (en %)	Principal logro del programa de trabajo	Dificultades de la implementación (actividades o medidas no cumplidas)	Recomendaciones 2010
100%	Firma de un protocolo de acuerdo, para la entrega de información al GORE. Este acuerdo permitió resumir en un único documento, los compromisos en cuanto a la oportunidad, contenidos y periodicidad de la información a entregar, logrando con ello agilizar el intercambio de información y enviar sólo la información relevante.	No corresponde	No corresponde

INFORME DE PROVISIÓN DE INFORMACIÓN DE INTERÉS REGIONAL AL GOBIERNO REGIONAL (Adjuntar al informe de evaluación – etapa 4 – Actividad IV. 1.4.)				
Servicio: Junta Nacional de Jardines Infantiles			REGIÓN: De La Araucanía	
1. Estado del Procedimiento de Provisión de Información				
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Se envió Ordinario N° 01363 de fecha 14 de mayo de 2009 desde la Directora Regional JUNJI a Intendente de la Región de La Araucanía, con el fin de definir en conjunto procedimiento que permita acordar entrega de información periódica desde JUNJI al Gobierno Regional, nombrándose un encargado institucional para ello y sugiriendo realizar una reunión de coordinación. ➤ Se recibió Ordinario N°1171 de fecha 27 de mayo de 2009 desde Intendente Región de La Araucanía a Directora Regional JUNJI, en donde señala que el procedimiento consiste en suscribir un acta de acuerdo en la cual se defina contenido, periodicidad, formato y modalidad de entrega, la cual debe ser trabajada con la Encargada de PMG Territorial Lorena Gonzalez Urrea. ➤ Se realizó reunión de trabajo en fecha 21 de julio de 2009, como protocolo de acuerdo, entre Subdirección de Planificación y Encargada de PMG, con el fin de llegar a acuerdo respecto de la información que se proveerá. ➤ Se envía Ordinario N°2364 de fecha 31 de julio de 2009, desde la Directora Regional JUNJI a Intendente de la Región de La Araucanía, para remitir formalmente acta de acuerdo firmada por la Encargada de PMG del Gobierno Regional y la Encargada de PMG JUNJI, en la cual se menciona contenido, formato, periodicidad y modalidad de entrega de información al GORE. ➤ Por tanto, existe acuerdo y procedimiento formalizado, por medio del cual se entrega periódicamente información al Gobierno Regional. ➤ En su respuesta se solicita indicar medio de verificación del procedimiento acordado (N° de oficio): El Ordinario N°2364 de fecha 31 de julio, se constituye en un medio verificador del procedimiento acordado. 				
2- Matriz consolidada de información (definida en el procedimiento):				
Información acordada	Contenido específico	Formato de envío	Periodicidad	Responsable del servicio
Metas Presidenciales	Informe con avance en el cumplimiento de Metas Presidenciales.	Planilla Excel y Minuta en Word por vía e-mail a Encargada PMG Territorial GORE.	Mensualmente, hasta el día 08 o inmediatamente el día anterior a feriado o fin de semana.	Subdirectora de Planificación

PMG Territorial	Documento con cada etapa aprobada por SUBDERE	Mediante Ordinario y/o e-mail a Encargada PMG Territorial GORE.	Una vez aprobada cada etapa por SUBDERE, teniendo como fecha limite el 15 de Noviembre.	Subdirectora de Planificación
ARI	Anteproyecto Regional de Inversión	Planilla Excel por vía e-mail a Encargada PMG Territorial GORE.	Primer semestre de cada año	Subdirector de Recursos Físicos y Financieros
PROPIR	Programa Publico de Inversión Regional	Planilla Excel por vía e-mail a Encargada PMG Territorial GORE.	Mensualmente, hasta el día 10 o inmediatamente el día anterior a feriado o fin de semana.	Subdirector de Recursos Físicos y Financieros
Bases de datos	Documentos, bases de datos y/o cartografía de localización y cobertura de salas de cuna y jardines infantiles.	Bases de datos homologadas con el SNIT por vía e-mail a Encargada PMG Territorial GORE.	Anualmente	Subdirectora de Cobertura y Terceros. Subdirectora de Planificación

3. Estado de cumplimiento del envío de matriz acordada (a octubre)

- Se ha cumplido con contenido, formato y periodicidad acordada, sin observaciones por parte del Gore, sin embargo la entrega del PROPIR y Metas Presidenciales del mes de diciembre quedara pendiente para el mes de enero. Cabe mencionar, que paralelamente se han generado reuniones para programar en conjunto la entrega de esta información y de evaluación.

OBJETIVO 3 : EL SERVICIO ELABORA UN PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DE LA EVALUACIÓN 2009 A IMPLEMENTARSE EL AÑO 2010

Actividad IV. 3.1. PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DE LA EVALUACIÓN			REGIÓN: De La Araucanía	
Programa	Recomendación de la evaluación	Compromiso	Responsable	Plazo
Programa de diseño/ acceso/ distribución	Firmar los convenios en un plazo no mayor al mes de Abril 2010. Realizar gestiones con Mideplan para obtener información actualizada.	"Firmar 70 convenios de transferencia de operación con 28 instituciones de la Región"	-Subdirectora de Cobertura y Terceros. -Subdirectora Pedagógica	Abril 2010 Diciembre 2010
Programa de complementariedad territorial	No corresponde	No corresponde	No corresponde	No corresponde
Programa de desarrollo del sistema de información institucional y provisión de información al GORE	No corresponde	No corresponde	No corresponde	No corresponde

OBJETIVO 4 : EL SERVICIO DIFUNDE SUS RESULTADOS A SUS CLIENTES/ USUARIOS/ BENEFICIARIOS Y FUNCIONARIOS

Actividad IV. 4.1. DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS		REGIÓN: De La Araucanía	
Destinatarios	Actividades de difusión	Fecha de realización	Responsable de la información de verificación
Funcionarios	Entrega de informe final del programa de Gestión Territorial, mediante correo electrónico a funcionarios de la Dirección Regional Publicación del informe final en la intranet regional.	Diciembre de 2009	Subdirección de Planificación
Clientes/usuarios/beneficiarios	Entrega a la comunidad educativa de un informe resumen de GT.	Entre enero y marzo de 2010	Subdirección Técnica Subdirección de Planificación

Evaluación
Programa de Trabajo Gestión Territorial
Programa de Complementariedad
Programa de Trabajo para Proveer de Información al
GORE

X Región de Los Lagos
Año 2009

EJECUTIVO RESPONSABLE: CRISTIAN FIGUEROA FUENTEALBA

INSTITUCIÓN: Junta Nacional de Jardines Infantil

REGIÓN: de Los Lagos

OBJETIVO 1: EL SERVICIO EVALÚA LOS RESULTADOS DEL PLAN Y LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS. DE TRABAJO

Actividad IV. 1.1. BALANCE DE LOS RESULTADOS DEL PLAN PLURIANUAL (LOGROS, BRECHAS Y DESAFÍOS) - EJERCICIO 2009

Objetivo general y específicos	Resultado de la medición anual del indicador	Descripción del desarrollo alcanzado	Desafíos 2010	Recomendaciones al Plan plurianual 2010
1.1.- Focalizar la oferta de Educación Parvularia de JUNJI preferentemente a niños y niñas en situación de pobreza y vulnerabilidad social, en el marco del Sistema de Protección Integral de la Infancia	<p>Porcentaje de Párvulos evaluados en programas JUNJI que viven en condiciones de vulnerabilidad social de acuerdo a la Ficha de Protección. Meta: 80% RESULTADO INDICADOR: 95,5% 2799/2932</p> <p>Meta Indicador Madres trabajan: 50% Resultado indicador: 59,4% 1665/2801</p> <p>Meta indicador Párvulos Programa Chile Solidario: 5% Resultado indicador: 8,5% 298/3520</p>	<p>Se LOGRÓ el objetivo propuesto, por cuanto las coordinaciones efectuadas y la participación en diferentes mesas y comisiones del ámbito regional y provincial, de Chile Solidario, Chile Crece Contigo, Programa Mujeres Jefas de Hogar del Sernam contribuyen a la focalización de nuestra oferta educativa en la población infantil de mayor vulnerabilidad social, incorporando a los Jardines Infantiles hijos de madres trabajadoras, estudiantes, adolescentes ,párvulos del programa chile solidario , y Chile Crece Contigo, así también se definieron estrategias de derivación y difusión de la oferta JUNJI</p>	<p>Participación del 50% de profesionales de los Equipos Técnicos Territoriales, en al menos una de las mesas que funcionan en las comunas de la región.</p>	<p>Incorporarse a las mesas de trabajo que funcionan en la región. Mantener el objetivo</p>
1.2.- Fortalecer la presencia de JUNJI en los territorios y su vinculación con otros actores públicos, privados y comunitarios	<p>Número de actividades de coordinación con otros servicios e instituciones en beneficio del mejoramiento de la calidad de los productos y el acceso de los clientes</p> <p>Meta:3 RESULTADO: 4 Coordinaciones</p>	<p>El objetivo se LOGRA medianamente, por cuanto a través de la coordinación y estrecha vinculación con FONADIS se obtiene vía proyecto recursos para capacitación tanto a l personal de los establecimientos como a las familias con hijos que presentan NEE. Esta capacitación sólo se ha cumplido debido a que está pendiente el personal.</p>	<p>Presentar nuevos proyectos a fondos concursables para ampliar la cobertura de atención a niños y niñas con NEE</p>	<p>Ampliar la cobertura regional a través de proyectos concursables Mantener el objetivo</p>
2.1.-Fortalecer la presencia de JUNJI en los territorios y su coordinación y complementariedad con otros actores públicos, privados y comunitarios, que comparten el	<p>Número total de actividades de coordinación con otros actores públicos, privados y comunitarios para ampliar la cobertura a través de transferencia de fondos a terceros</p>	<p>El objetiva se LOGRA por cuanto a través de la coordinación con los Municipios se logra ampliar la cobertura de atención en 1.154 nuevos lactantes en el marco de</p>	<p>Promover la postulación a proyectos de transferencia de capital, para aquellos municipios en los cuales se crearon salas cunas y necesitan la continuidad</p>	<p>Ampliar cobertura en niveles medios en locales ya existentes. Mantener el objetivo</p>

mismo territorio para ampliar la cobertura a través de transferencia de Fondos	Meta: 2 RESULTADO: 2 actividades de Coordinaciones	meta presidencial a través de la construcción de 63 nuevas salas cunas en sectores que no contaban con la oferta. Relevante fue la gestión realizada por la autoridad regional, equipos técnicos territoriales en lo que respecta a establecer vínculos y presencia en las diversas instancias regional.	del servicio hacia los niveles medios.	
2.2.-Focalizar la oferta de educación Parvularia de JUNJI preferentemente en sectores de pobreza y vulnerabilidad social que no cuenten con ella	Porcentaje de Párvulos evaluados en programa Jardín Infantil operado por terceros que viven en condiciones de vulnerabilidad social de acuerdo a la Ficha de Protección Social. Meta: 78% RESULTADO: 95% 2616 / 2775 Meta Indicador Madres trabajan: 50% Resultado indicador: 61,3% 2945/3335 Meta indicador Párvulos Programa Chile Solidario: 5% Resultado indicador: 4,9% 189/3829	El objetivo se LOGRA Se cumple satisfactoriamente el objetivo propuesto, por cuanto las coordinaciones efectuadas y la participación en diferentes mesas y comisiones del ámbito regional, y provincial, de Chile Solidario, Chile Crece Contigo, Programa Mujeres Jefas de Hogar del Sernam entre otras contribuyen a la focalización de nuestra oferta educativa en la población infantil de mayor vulnerabilidad social, incorporando a los Jardines Infantiles hijos de madres trabajadoras, estudiantes, adolescentes ,párvulos del programa Chile Solidario, y Chile Crece Contigo, se definieron estrategias de derivación y difusión de la oferta JUNJI.	Propiciar que las Trabajadoras Sociales de las Entidades a las cuales se les transfieren recursos participen más activamente en los procesos de Difusión y selección masiva de párvulos.	Incorporar a los equipos de los municipios en el proceso de difusión. Mantener el objetivo

Actividad IV. 1.2. BALANCE DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE DISEÑO/ DISTRIBUCIÓN/ ACCESO 2009			
Desempeño final del programa de trabajo (en %)	Principal logro del programa de trabajo	Dificultades de la implementación (actividades o medidas no cumplidas)	Recomendaciones 2010
100%	Como principal logro es dable señalar que se llegó a sectores que no tenían acceso a educación Parvularia, ello ha sido posible mediante la implementación de salas cunas y niveles medios en sectores de gran vulnerabilidad social. Al mismo tiempo cabe mencionar que a través de las coordinaciones y participación activa en mesas territoriales, se incorporan a nuestros jardines infantiles a madres	No corresponde.	Mantener los espacios de coordinación con las diversas mesas regionales y provinciales en beneficio de las prioridades de focalización.

	trabajadoras, muchas de ellas del programa mujeres jefas de hogar del SERNAM, madres adolescentes, estudiantes, y un significativo porcentaje de párvulos provenientes del programa "Chile Solidario", mediante la expedita derivación y difusión de la oferta programática de JUNJI en la región.		
--	--	--	--

Actividad IV. 1.3. BALANCE DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE COMPLEMENTARIEDAD TERRITORIAL 2009			
Desempeño final del programa de trabajo (en %)	Principal logro del programa de trabajo	Dificultades de la implementación (actividades o medidas no cumplidas)	Recomendaciones 2010
100%	La vinculación de JUNJI en los territorios y la gestión coordinada con diversos actores permitió la adjudicación de recursos vía proyectos concursables con FONADIS A través de ello, a la fecha se han contratado profesionales a honorarios las cuales han diagnosticado , y realizado tratamiento a 23 párvulos con Necesidades Educativas Especiales, derivados de una discapacidad , al mismo tiempo han capacitado a las madres de éstos párvulos	No Corresponde.	Postular a Proyectos para mejorar la entrega de los productos

Actividad IV. 1.4. BALANCE DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE MEJORAS A LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN INSTITUCIONAL Y DE PROVISIÓN DE INFORMACIÓN DE INTERÉS REGIONAL A LOS GORES 2009			
Desempeño final del programa de trabajo (en %)	Principal logro del programa de trabajo	Dificultades de la implementación (actividades o medidas no cumplidas)	Recomendaciones 2010
100%	Establecer vínculos con GORE	No Corresponde.	Mejorar la definición de contenidos, periodicidad y formato referida a información de interés a través de procedimientos formales

INFORME DE PROVISIÓN DE INFORMACIÓN DE INTERÉS REGIONAL AL GOBIERNO REGIONAL (Adjuntar al informe de evaluación – etapa 4 – Actividad IV. 1.4.)				
Servicio: Junta Nacional de Jardines Infantiles			REGIÓN: de Los Lagos	
1. Estado del Procedimiento de Provisión de Información				
Se envió ordinario N° 015-300. al GORE en el mes del abril ofertando información sobre cobertura e inversión JUNJI 2009, el GORE responde telefónicamente				
2- Matriz consolidada de información (definida en el procedimiento):				
Información acordada	Contenido específico	Formato de envío	Periodicidad	Responsable del servicio
Entrega de información del PROPIR	Definido por GORE, sobre inversión del subtítulo 31, 33 y 24 correspondiente a transferencia de capital	Planilla Excel	Dos veces en el año, en febrero y en junio	Director Regional
3. Estado de cumplimiento del envío de matriz acordada (a octubre)				
Cobertura 2009 existente de la JUNJI : se ha cumplido con contenido, formato y periodicidad acordada, sin observaciones por parte del GORE				

OBJETIVO 3 : EL SERVICIO ELABORA UN PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DE LA EVALUACIÓN 2009 A IMPLEMENTARSE EL AÑO 2010

Actividad IV. 3.1. PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DE LA EVALUACIÓN: NO SE PRESENTA PROGRAMA DE SEGUIMIENTO YA QUE SE CUMPLIERON LAS ACTIVIDADES DE LOS TRES PROGRAMAS.			REGIÓN: de Los Lagos	
Programa	Recomendación de la evaluación	Compromiso	Responsable	Plazo
Programa de diseño/ acceso/ distribución	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
Programa de complementariedad territorial	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
Programa de desarrollo del sistema de información institucional y provisión de información al GORE	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

OBJETIVO 4 : EL SERVICIO DIFUNDE SUS RESULTADOS A SUS CLIENTES/ USUARIOS/ BENEFICIARIOS Y FUNCIONARIOS

Actividad IV. 4.1. DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS		REGIÓN: de Los Lagos	
Destinatarios	Actividades de difusión	Fecha de realización	Responsable de la información de verificación
Funcionarios	Correo electrónico, a los funcionarios de JUNJI	27 octubre 2009	Subdirector de Planificación y Presupuesto
Clientes/usuarios/beneficiarios	Correo electrónico Jomada de trabajo con Directoras de Jardines Clásicos	06 JULIO 2009	Subdirector de Planificación y Presupuesto

Evaluación
Programa de Trabajo Gestión Territorial
Programa de Complementariedad
Programa de Trabajo para Proveer de Información al
GORE

XI Región de Aysén
Año 2009

EJECUTIVO RESPONSABLE: GERARDO FRANCISCO VERGARA CAÑUMIR

OBJETIVO 1: EL SERVICIO EVALÚA LOS RESULTADOS DEL PLAN Y LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS. DE TRABAJO

Actividad IV. 1.1. BALANCE DE LOS RESULTADOS DEL PLAN PLURIANUAL (LOGROS, BRECHAS Y DESAFÍOS) - EJERCICIO 2009

Objetivo general y específicos	Resultado de la medición anual del indicador	Descripción del desarrollo alcanzado	Desafíos 2010	Recomendaciones al Plan plurianual 2010
1.1.- Focalizar la oferta de Educación Parvularia de JUNJI preferentemente a niños y niñas en situación de pobreza y vulnerabilidad social, en el marco del Sistema de Protección Integral de la Infancia	<p>Porcentaje de Párvulos evaluados en programas JUNJI que viven en condiciones de vulnerabilidad social de acuerdo a la Ficha de Protección. Meta:75% RESULTADO: 94.6% 736 / 778 Meta Indicador Madres trabajan: 60% Resultado indicador: 78,5% 674/859</p> <p>Meta indicador Párvulos Programa Chile Solidario: 3,5% Resultado indicador: 5,0% 57/1143</p>	<p>El objetivo se logra, por cuanto las acciones realizadas por los Equipos Territoriales y en forma especial por los equipos de los Jardines Infantiles o Unidades Educativas ha permitido un mayor acceso al producto Atención Educativa, a las familias más vulnerables y pertenecientes a los quintiles I y II, por otra parte nuestras usuarias son principalmente madres trabajadoras lo que genera mayores oportunidades a los párvulos y sus familias</p>	<p>Matricular a niños y niñas de madres que trabajan. Ampliar la cobertura en los niveles medios.</p>	<p>Ofertar transferencia a entidades sin fines de lucro para ampliar cobertura en niveles medios. Mantener el objetivo.</p>
1.2.- Fortalecer la presencia de JUNJI en los territorios y su vinculación con otros actores públicos, privados y comunitarios	<p>Número de actividades de coordinación con otros servicios e instituciones en beneficio del mejoramiento de la calidad de los productos y el acceso de los clientes META: 3 RESULTADO: 3 actividades de Coordinaciones</p>	<p>El objetivo se logra por cuanto se ha fortalecido la presencia de JUNJI en los territorios, a través de la vinculación con otros servicios públicos, se trabajo con las municipalidades de Chiloé Chico, Puerto Cisnes, Puerto Aysén Coihaique, con estas dos últimas se trabajo en la generación de un programa para los niños y niñas de madres adolescentes. Se realizo difusión de los productos de la institución en actividades convocados por Gobierno regional "Gobierno más cerca."</p>	<p>Participar al menos en el 50% de las actividades convocadas por el GORE con el fin de difundir la oferta institucional</p>	<p>Incorporarse en las actividades convocadas por el GORE Mantener el objetivo.</p>
2.1.-Fortalecer la presencia de JUNJI en los territorios y su coordinación y complementariedad	<p>Número total de actividades de coordinación con otros actores públicos, privados y comunitarios</p>	<p>El objetivo se logra, fue trabajado en Programa de Complementariedad a través del cual se firmo un convenio</p>	<p>Incorporar niveles medios en los jardines en que actualmente se han construido salas cunas de</p>	<p>Ampliar la capacidad de atención en niveles medios. Mantener el objetivo</p>

con otros actores públicos, privados y comunitarios, que comparten el mismo territorio para ampliar la cobertura a través de transferencia de Fondos	para ampliar la cobertura a través de transferencia de fondos a terceros META:3 RESULTADO: 3 actividades de Coordinaciones	de colaboración que permitió mejorar la infraestructura de un jardín infantil de la comuna Puerto Cisnes.	forma de brindar continuidad en la atención a párvulos de tres años brindada Creación de salas cunas en los liceos públicos de la región con matrícula de madres adolescentes que estén estudiando.	
2.2.-Focalizar la oferta de educación Parvularia de JUNJI preferentemente en sectores de pobreza y vulnerabilidad social que no cuenten con ella	Porcentaje de Párvulos evaluados en programa Jardín Infantil operado por terceros que viven en condiciones de vulnerabilidad social de acuerdo a la Ficha de Protección Social. Meta: 75% RESULTADO: 92.3% 893/967 Meta Indicador Madres trabajan: 40% Resultado indicador: 88,3% 885/1127 Meta indicador Párvulos Programa Chile Solidario: 4% Resultado indicador: 4% 43/1122	Este objetivo se logra dado que el servicio entregado por los Jardines Infantiles operados Vía Tránsito de Fondos está bien focalizado brindándolo a las familias mayor vulnerabilidad social la entrega y atención educativa familias que están por debajo de los 13.500 puntos y que corresponden al 40% más pobre de la población en Chile. La atención a los niños y niñas del programa Chile Solidario podría haber aumentado.	Superar en 1 punto porcentual los párvulos de Chile Solidario	Mantener oferta educativa orientada a la satisfacción de la demanda de las familias de mayor vulnerabilidad social. Mantener el objetivo.

Actividad IV. 1.2. BALANCE DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE DISEÑO/ DISTRIBUCIÓN/ ACCESO 2009

Desempeño final del programa de trabajo (en %)	Principal logro del programa de trabajo	Dificultades de la implementación (actividades o medidas no cumplidas)	Recomendaciones 2010
90%	El alto porcentaje de niños y niñas de madres trabajadoras, lo que nos permite señalar que la focalización ha sido la adecuada.	"Firmar 2 convenios de transferencia de operación con entidades sin fines de lucro"	Firmar el convenio durante el primer trimestre año 2010 con la Municipalidad de Puerto Cisne

Actividad IV. 1.3. BALANCE DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE COMPLEMENTARIEDAD TERRITORIAL 2009

Desempeño final del programa de trabajo (en %)	Principal logro del programa de trabajo	Dificultades de la implementación (actividades o medidas no cumplidas)	Recomendaciones 2010
100%	El trabajo de complementariedad realizado con la Municipalidad de Puerto Cisnes, que permitió la creación de dos salas cunas en Puerto Raúl Marín	No aplica	No aplica

	Balmaceda, localidad con alto nivel de ruralidad y aislamiento geográfico.		
--	--	--	--

Actividad IV. 1.4. BALANCE DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE MEJORAS A LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN INSTITUCIONAL Y DE PROVISIÓN DE INFORMACIÓN DE INTERÉS REGIONAL A LOS GORES 2009

Desempeño final del programa de trabajo (en %)	Principal logro del programa de trabajo	Dificultades de la implementación (actividades o medidas no cumplidas)	Recomendaciones 2010
100%	Lograr un nexo formal con el Gobierno Regional, dado que este no existía	No aplica	No aplica

**INFORME DE PROVISIÓN DE INFORMACIÓN DE INTERÉS REGIONAL AL GOBIERNO REGIONAL
(Adjuntar al informe de evaluación – etapa 4 – Actividad IV. 1.4.)**

Servicio: Junta Nacional de Jardines Infantiles

REGIÓN: de Aysén

1. Estado del Procedimiento de Provisión de Información

- Se envió Oficio de oferta al Gore señalando el nombre del nexo entre la JUNJI Región de Aysén, ORD N°015/705 del 08/10/09
- Se envió Oficio de oferta al Gore, sin respuesta, ORD N°015/719 del 14/10/09
- Se envió Ordinario con información del gasto realizado durante el periodo enero-marzo de 2009, ORD N°015/829 del 20/10/09
- Se envió Ordinario con información del gasto realizado durante el periodo abril-junio de 2009, ORD N°015/828 del 20/10/09
- Se envió Ordinario con información del gasto realizado durante el periodo julio-septiembre de 2009, ORD N°015/830 del 20/10/09
- Se envió Resolución que designa a la persona encargada del Sistema de Gestión Territorial, Resolución Exenta N°015/1130 del 09/12/09
- Se envió Ordinario con información del gasto realizado durante el periodo octubre-diciembre de 2009, ORD N°015/897 del 14/12/09

2- Matriz consolidada de información (definida en el procedimiento):

Información acordada	Contenido específico	Formato de envío	Periodicidad	Responsable del servicio
Gasto realizado trimestralmente reflejado en SIGFE	Gasto ejecutado en el trimestre	Ordinario	Semestralmente	Sub director de Planificación y Presupuesto

3. Estado de cumplimiento del envío de matriz acordada (a diciembre)

- Se ha dado cumplimiento al envío de información GORE

OBJETIVO 3 : EL SERVICIO ELABORA UN PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DE LA EVALUACIÓN 2009 A IMPLEMENTARSE EL AÑO 2010

Actividad IV. 3.1. PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DE LA EVALUACIÓN			REGIÓN: de Aysén	
Programa	Recomendación de la evaluación	Compromiso	Responsable	Plazo
Programa de diseño/ acceso/ distribución	Firmar el convenio durante el primer trimestre año 2010 con la Municipalidad de Puerto Cisne	"Firmar 2 convenios de transferencia de operación con entidades sin fines de lucro"	Directora Regional Sub dirección de Cobertura	Dic. 2010
Programa de complementariedad territorial	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
Programa de desarrollo del sistema de información institucional y provisión de información al GORE	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica

OBJETIVO 4 : EL SERVICIO DIFUNDE SUS RESULTADOS A SUS CLIENTES/ USUARIOS/ BENEFICIARIOS Y FUNCIONARIOS

Actividad IV. 4.1. DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS		REGIÓN: de Aysén	
Destinatarios	Actividades de difusión	Fecha de realización	Responsable de la información de verificación
Funcionarios	Oficio Circular	Diciembre de 2010	Subdirección de Planificación y Presupuesto
Clientes/usuarios/beneficiarios	Carta Informativa de Director Regional, a clientes, usuarios y beneficiarios.	Diciembre de 2010	Director Regional

Evaluación
Programa de Trabajo Gestión Territorial
Programa de Complementariedad
Programa de Trabajo para Proveer de Información al
GORE

XII Región de De Magallanes y Antártica Chilena

Año 2009

EJECUTIVO RESPONSABLE: RUTH PATRICIA SIMEONE RUIZ

INSTITUCIÓN: Junta Nacional de Jardines Infantil

REGIÓN: De Magallanes y Antártica Chilena

OBJETIVO 1: EL SERVICIO EVALÚA LOS RESULTADOS DEL PLAN Y LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS. DE TRABAJO

Actividad IV. 1.1. BALANCE DE LOS RESULTADOS DEL PLAN PLURIANUAL (LOGROS, BRECHAS Y DESAFÍOS) - EJERCICIO 2009

Objetivo general y específicos	Resultado de la medición anual del indicador	Descripción del desarrollo alcanzado	Desafíos 2010	Recomendaciones al Plan plurianual 2010
<p>1.1.- Focalizar la oferta de Educación Parvularia de JUNJI preferentemente a niños y niñas en situación de pobreza y vulnerabilidad social, en el marco del Sistema de Protección Integral de la Infancia</p>	<p>Porcentaje de Párvulos evaluados en programas JUNJI que viven en condiciones de vulnerabilidad social de acuerdo a la Ficha de Protección.</p> <p>META: 70% RESULTADO: 77.2% 1.298/1.681</p> <p>Matricular un 2% de párvulos pertenecientes al Programa Chile Solidario en Programas Jardín Infantil, alternativos y Programas Educativos para la familia de JUNJI.</p> <p>META: 2% RESULTADO: 7,6% 188/2487</p> <p>Matricular 55% de párvulos en Programa Jardín Infantil y alternativos administrados por JUNJI cuyas madres trabajan</p> <p>META: 55% RESULTADO: 71,6% 1225/1711</p>	<p>El Objetivo se LOGRA</p> <p>La JUNJI en la Región tiene como una de sus principales líneas de acción focalizar la atención que entrega a niños y niñas en situación de pobreza y vulnerabilidad social, para la cual centra su accionar en integrar y apoyar a mujeres y/o madres trabajadoras, entregando además una atención educativa en horarios extendidos favoreciendo con ello la inserción de mujeres al mundo laboral.</p> <p>Por ello existe una coordinación directa con el SERNAM para la derivación de familias entre los programas de este servicio y los programas que JUNJI ofrece en la región.</p> <p>Junto a lo anterior cabe destacar la incorporación de niños y niñas cuyas familias están categorizadas en el I y II quintil, para lo cual existe una estrecha coordinación con las diferentes municipalidades de la región, específicamente con las profesionales Asistente social que están en cada uno de los DIDECO de la región. Es así como se ha alcanzado en que todos los niños y niñas que están</p>	<p>Aumentar en 1 punto porcentual el porcentaje de niños y niñas pertenecientes a las familias más vulnerables de la región de acuerdo a la ficha de protección social, respecto del resultado obtenido el año 2009</p>	<p>Incorporar a los diferentes programas de JUNJI en la región un 78% de niños y niñas pertenecientes a las familias más vulnerables de la región de acuerdo a la ficha de protección social</p>

		matriculados presenten su ficha de protección social.		
1.2.- Fortalecer la presencia de JUNJI en los territorios y su vinculación con otros actores públicos, privados y comunitarios	<p>Número de actividades de coordinación con otros servicios e instituciones en beneficio del mejoramiento de la calidad de los productos y el acceso de los clientes</p> <p>META: 3 ACTIVIDADES RESULTADO:100% 3/3</p>	<p>El objetivo se LOGRA, ya que se participó en dos mesas técnicas de escuelas promotoras de la salud del programa Vida Chile comuna de Punta Arenas y se ejecuto 1 capacitación entre JUNJI y Consejo de la Cultura Regional en temáticas de Plástica y Patrimonio Cultural a educadoras de párvulos y técnico en atención de párvulos de los jardines infantiles de la región</p> <p>La JUNJI en la región a través del trabajo desarrollado por profesionales del Equipo Técnico Regional presenta un trabajo en coordinación con diferentes instituciones y organismos, con la finalidad de fortalecer la presencia de JUNJI y de potenciar los aprendizajes de los niños y niñas matriculados en los programas educativos de la región, es así como a través de la participación en el comité comunal de Vida Chile de Punta Arenas se ejecutó un proyecto para la implementación de la estrategia de Escuelas promotoras con énfasis en los Estilos de Vida Saludable, lo cual se incorpora directamente en los proyectos educativos de los diferentes jardines infantiles de la comuna.</p> <p>Por otra parte una alianza que se encuentra fortalecida y con permanencia en el tiempo es el programa en conjunto entre la JUNJI y el Consejo Regional de</p>	<p>Elaborar un programa de trabajo coordinado con SENAME para abordar las situaciones de vulneración de Derechos de los niños y niñas. Esto principalmente por los altos índices de maltrato infantil que presenta la región.</p>	<p>Mantener el objetivo "Fortalecer la presencia de JUNJI en los territorios y su vinculación con otros actores públicos, privados y comunitarios"</p>

		<p>la Cultura y las Artes, a partir del cual se desarrollo una capacitación en las temáticas de Plática y Patrimonio Cultural con participación de funcionarias JUNJI en tres comunas de la región, Pta. Arenas. Pto. Natales y Pto Williams.</p> <p>Las acciones antes mencionadas visualizan una presencia de JUNJI en diferentes campos de Acción, Cultura y Salud, lo que fortalece la presencia de JUNJI en el Territorio.</p>		
<p>2.1.-Fortalecer la presencia de JUNJI en los territorios y su coordinación y complementariedad con otros actores públicos, privados y comunitarios, que comparten el mismo territorio para ampliar la cobertura a través de transferencia de Fondos</p>	<p>Número total de actividades de coordinación con otros actores públicos, privados y comunitarios para ampliar la cobertura a través de transferencia de fondos a terceros</p> <p>META: 6 ACTIVIDADES RESULTADO:100% 7/7</p>	<p>El objetivo SE LOGRA la región presenta un aumento de cobertura a través de los convenios de capital y de operación firmados con 4 municipalidades de la región, llegando territorialmente a localidades donde no existía educación Parvularia de manera presencial, principalmente a sectores rurales de la región, para lo cual la JUNJI debió flexibilizar su marco normativo y responder a los planteamiento de la ruralidad regional, lo cual significativamente es un logro. Este resultado es producto de las innumerables gestiones realizadas por la JUNJI en la región con los diferentes Municipios regionales y con el Gobierno Regional, el cual esta financiando el presente año la habilitación de dos salas cunas en la región.</p>	<p>Realizar tres fiscalizaciones financieras a cada uno de los jardines infantiles que operan con Transferencias de fondos de JUNJI.</p>	<p>Mantener el objetivo por la relevancia que constituye el complementarse con otros en beneficio de la entrega de los productos</p>
<p>2.2.-Focalizar la oferta de educación Parvularia de JUNJI preferentemente en sectores de</p>	<p>Porcentaje de Párvulos evaluados en programa Jardín Infantil operado por terceros que</p>	<p>El objetivo SE LOGRA Se han cumplido satisfactoriamente las</p>	<p>Aumentar en 1 punto porcentual el porcentaje de niños y niñas pertenecientes a</p>	<p>Mantener el Objetivo ya que responde a compromisos de Gobierno</p>

<p>pobreza y vulnerabilidad social que no cuenten con ella</p>	<p>viven en condiciones de vulnerabilidad social de acuerdo a la Ficha de Protección Social.</p> <p>META: 70% RESULTADO: 86.7% 137/158</p> <p>Matricular un 2% de párvulos pertenecientes al Programa Chile Solidario en Programas Jardín Infantil, alternativos y Programas Educativos para la familia de JUNJI. META: 2% RESULTADO: 14,1% 23/163</p> <p>Matricular 55% de párvulos en Programa Jardín Infantil y alternativos administrados por JUNJI cuyas madres trabajan META: 55% RESULTADO: 72,3% 120/166</p>	<p>orientaciones y lineamientos de JUNJI en lo que respecta a focalización de mujeres que trabajan, familias perteneciente a los quintiles I y II y la incorporación de párvulos provenientes del Programa Chile Solidario.</p> <p>Se amplió la cobertura de atención en dos jardines infantiles administrados por la Municipalidad de Torres del Payne, beneficiando a un total de 16 niños y niñas de sector rural de la región y cuyas madres en un 90% son trabajadoras.</p>	<p>las familias más vulnerables de la región de acuerdo a la ficha de protección social, respecto del resultado obtenido el año 2009.</p>	
--	---	--	---	--

Actividad IV. 1.2. BALANCE DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE DISEÑO/ DISTRIBUCIÓN/ ACCESO 2009			
Desempeño final del programa de trabajo (en %)	Principal logro del programa de trabajo	Dificultades de la implementación (actividades o medidas no cumplidas)	Recomendaciones 2010
100%	<p>De acuerdo a los resultados obtenidos por la región en la ejecución de su programa de trabajo, los principales logros tienen relación con la focalización social de nuestros usuarios, logrando incorporar un 67.3% de niños y niñas de madres trabajadoras, así mismo existe un 77.2% de niños y niñas pertenecientes a familias con vulnerabilidad social y un 3.8% de niños y niñas matriculados pertenecientes al programa Chile solidario, estos resultados son producto de una serie de acciones que realizan los profesionales asistente social del equipo técnico regional y de las gestiones que realizan las directoras de los jardines infantiles, para incorporar a estas familias y que permanezcan en cada uno de los jardines infantiles.</p> <p>Por otra parte un logro significativo son las actividades relacionadas con el objetivo 1.2 Fortalecer la presencia de JUNJI en los territorios, en donde se han desarrollado programas de trabajos a partir del trabajo en conjunto con el comité Vida Chile de la comuna de Pta. Arenas y el Consejo regional de la Cultura y las Artes, donde los beneficiarios directos son los funcionarios/os y los niños y niñas, los cuales han potenciado sus aprendizajes.</p> <p>En cuanto al aumento de cobertura, este año en particular la región ha entregado recursos a través de la transferencia de capital a cuatro municipios, para la construcción e cuatro jardines infantiles, dos de ellos en zonas rurales, lo cual es un logro, ya que JUNJI debió flexibilizar sus normativas y dar respuesta a las comunidades de estas localidades.</p>	No corresponde	Agilizar el proceso de información referida a Focalización

Actividad IV. 1.3. BALANCE DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE COMPLEMENTARIEDAD TERRITORIAL 2009			
Desempeño final del programa de trabajo (en %)	Principal logro del programa de trabajo	Dificultades de la implementación (actividades o medidas no cumplidas)	Recomendaciones 2010
100%	El programa de complementariedad de la JUNJI en la región está relacionado con la ejecución de un Plan de Trabajo entre la JUNJI y la INACH, trabajo que está consolidado en la región siendo parte de la planificación regional y de los proyectos educativos de los jardines infantiles clásicos, alternativos y programa para la Familia. Dentro de los principales logros se puede mencionar la ejecución de una capacitación denominada "en las alas de la evolución", con participación de 22 funcionarias JUNJI, en donde se trabajó el tema de la teoría de la Evolución y Aves Antárticas, a partir de esta entrega de contenidos se desarrollaron diferentes proyectos educativos en los programas educativos de JUNJI, lo cual como logro principal potencia los aprendizajes de los niños y niñas matriculados en estos programas educativos, lo cual es en definitiva nuestra principal misión.	No corresponde	Continuar consolidando el trabajo realizado con la INACH.

Actividad IV. 1.4. BALANCE DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE MEJORAS A LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN INSTITUCIONAL Y DE PROVISIÓN DE INFORMACIÓN DE INTERES REGIONAL A LOS GORES 2009			
Desempeño final del programa de trabajo (en %)	Principal logro del programa de trabajo	Dificultades de la implementación (actividades o medidas no cumplidas)	Recomendaciones 2010
100%	Considerando el resultado de las actividades comprometidas en el programa de trabajo, se puede plantear que el principal logro es el envió de información al GORE de manera sistemática respecto de la oferta de JUNJI, proyectos de inversión, Transferencia de operación y Transferencia de Capital.	No corresponde	Fortalecer las coordinaciones con el GORE

INFORME DE PROVISIÓN DE INFORMACIÓN DE INTERÉS REGIONAL AL GOBIERNO REGIONAL (Adjuntar al informe de evaluación – etapa 4 – Actividad IV. 1.4.)				
Servicio: Junta Nacional de Jardines Infantiles			REGIÓN: De Magallanes y Antártica Chilena	
1. Estado del Procedimiento de Provisión de Información				
➤ Se ha enviado información al GORE a través de oficio N°015/505 de 16 de Junio del 2009, donde se envía información del Programa de Trabajo de Gestión Territorial de JUNJI, incluyendo Programa de Complementariedad entre la JUNJI e INACH y donde se propone información que requieran de JUNJI, además se propone formato para el envío de la misma. De acuerdo a esto no se ha tenido ninguna respuesta desde el Gobierno Regional				
2- Matriz consolidada de información (definida en el procedimiento):				
Información acordada	Contenido específico	Formato de envío	Periodicidad	Responsable del servicio
No existe acuerdo	No existe acuerdo	No existe acuerdo	No existe acuerdo	No existe acuerdo
3. Estado de cumplimiento del envío de matriz acordada (a octubre)				

OBJETIVO 3 : EL SERVICIO ELABORA UN PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DE LA EVALUACIÓN 2009 A IMPLEMENTARSE EL AÑO 2010

Actividad IV. 3.1. PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DE LA EVALUACIÓN: NO SE PRESENTA PROGRAMA DE SEGUIMIENTO YA QUE SE CUMPLIERON LAS ACTIVIDADES DE LOS TRES PROGRAMAS".			REGIÓN: De Magallanes y Antártica Chilena	
Programa	Recomendación de la evaluación	Compromiso	Responsable	Plazo
Programa de diseño/ acceso/ distribución	No corresponde	No corresponde	No corresponde	No corresponde
Programa de complementariedad territorial	No corresponde	No corresponde	No corresponde	No corresponde
Programa de desarrollo del sistema de información institucional y provisión de información al GORE	No corresponde	No corresponde	No corresponde	No corresponde

OBJETIVO 4 : EL SERVICIO DIFUNDE SUS RESULTADOS A SUS CLIENTES/ USUARIOS/ BENEFICIARIOS Y FUNCIONARIOS

Actividad IV. 4.1. DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS		REGIÓN: De Magallanes y Antártica Chilena	
Destinatarios	Actividades de difusión	Fecha de realización	Responsable de la información de verificación
Funcionarios	<ul style="list-style-type: none"> - A través de oficio y correo institucional, enviar los resultados 2009 del plan y de los programas de trabajo de la región a las subdirecciones de la Dirección Regional, a los 10 jardines infantiles Clásicos, 4 jardines Alternativos y un Jardín infantil comunicacional - Reunión con Directora Regional, Subdirectores de Cobertura y Control a Terceros, Recursos Físicos y Financieros, Gestión de Personas, Técnica-Pedagógica para dar a conocer resultados del programa de la región. 	<p>Diciembre 2009</p> <p>Diciembre 2009</p>	Subdirección de Planificación y Gestión Regional
Clientes/usuarios/beneficiarios	<ul style="list-style-type: none"> - A través de impresos se les informara a los usuarios información de los resultados de la implementación del plan y programa de trabajo 2009 	Diciembre 2009	Subdirección de Planificación y Gestión Regional

Evaluación
Programa de Trabajo Gestión Territorial
Programa de Complementariedad
Programa de Trabajo para Proveer de Información al
GORE

XIII Región Metropolitana
2009

EJECUTIVO RESPONSABLE: GUIDA ROJAS NORAMBUENA

INSTITUCIÓN: Junta Nacional de Jardines Infantil		REGIÓN: Metropolitana		
OBJETIVO 1: EL SERVICIO EVALÚA LOS RESULTADOS DEL PLAN Y LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS. DE TRABAJO				
Actividad IV. 1.1. BALANCE DE LOS RESULTADOS DEL PLAN PLURIANUAL (LOGROS, BRECHAS Y DESAFÍOS) - EJERCICIO 2009				
Objetivo general y específicos	Resultado de la medición anual del indicador	Descripción del desarrollo alcanzado	Desafíos 2010	Recomendaciones al Plan plurianual 2010
1.1.- Focalizar la oferta de Educación Parvularia de JUNJI preferentemente a niños y niñas en situación de pobreza y vulnerabilidad social, en el marco del Sistema de Protección Integral de la Infancia	<p>Porcentaje de Párvulos evaluados en programas JUNJI que viven en condiciones de vulnerabilidad social de acuerdo a la Ficha de Protección.</p> <p>META 75% RESULTADO: 91,5% 19.971/21.827</p> <p>META CHILE SOLIDARIO: 4,5% RESULTADO: 7% 1719/24471</p> <p>META MADRES QUE TRABAJAN: 55% RESULTADO: 66,3% 14355/23153</p>	<p>El Objetivo se LOGRA, observándose que un 91,5% de los párvulos pertenecen a familias de los quintiles I y II de acuerdo a Ficha de Protección Social, lo que permite concluir que el acceso a los productos estratégicos alcanza buena focalización.</p> <p>De lo anterior se puede verificar la gestión que han realizado los equipos territoriales en coordinación con las oficinas de estratificación de cada municipio para lograr implementar la evaluación a través de la Ficha de protección social como un requerimiento relevante y significativo para el proceso de inscripción de los párvulos.</p>	Disminuir las brechas o demandas que persisten en el territorio XIII	Mantener el objetivo ya que responde a una política de gobierno.
1.2.- Fortalecer la presencia de JUNJI en los territorios y su vinculación con otros actores públicos, privados y comunitarios	<p>Número de actividades de coordinación con otros servicios e instituciones en beneficio del mejoramiento de la calidad de los productos y el acceso de los clientes</p> <p>META:30 actividades de Coordinaciones RESULTADO: 36 actividades de Coordinaciones</p>	<p>El Objetivo se LOGRA</p> <p>Se trabajo en el Programa de complementariedad lo que permitió a través de diversas coordinaciones acceder a terrenos de Municipios para la construcción de nuevos establecimientos</p>	Fortalecer las redes entre SERVIU, JUNJI y los MUNICIPIOS	Mantener el objetivo.

<p>2.1.-Fortalecer la presencia de JUNJI en los territorios y su coordinación y complementariedad con otros actores públicos, privados y comunitarios, que comparten el mismo territorio para ampliar la cobertura a través de transferencia de Fondos</p>	<p>Número total de actividades de coordinación con otros actores públicos, privados y comunitarios para ampliar la cobertura a través de transferencia de fondos a terceros</p> <p>META:70 actividades de Coordinaciones RESULTADO: 76 actividades de Coordinaciones</p>	<p>El objetivo se LOGRA SE destacan las coordinaciones realizadas por Directora Regional, y Equipos técnico territoriales a nivel comunal con el objetivo de instalar nueva cobertura en el marco de la meta presidencial Se han establecido alianzas de colaboración y se ha trabajado en forma conjunta en la ampliación de cobertura con:: Municipios, Intendencia, gobernaciones ,SERVIU, Bienes Nacionales, Un techo para Chile, Hogar de Cristo, Juntas de Vecinos, Unión comunales, Equipos territoriales de Quiero Mi Barrio, Cerro Navia Joven, CONADI, Fundación Cristo Vive. Directora Regional ha mantenido entrevistas en terreno con Alcaldes de diversas comunas y con otros actores públicos y privados</p>	<p>Establecer coordinación con el sector privado para localizar terrenos, en los cuales se podrían construir J.Infantiles.</p>	<p>Mantener el objetivo</p>
<p>2.2.-Focalizar la oferta de educación Parvularia de JUNJI preferentemente en sectores de pobreza y vulnerabilidad social que no cuenten con ella</p>	<p>Porcentaje de Párvulos evaluados en programa Jardín Infantil operado por terceros que viven en condiciones de vulnerabilidad social de acuerdo a la Ficha de Protección Social.</p> <p>META: 75% RESULTADO: 91.5% 19.971/21.827</p> <p>META Chile Solidario: 4,5% RESULTADO Chile solidario: 5,3% 1309/24634</p> <p>META Madres que trabajan: 50% RESULTADO Madres que trabajan: 65,7% 15.342/23.346</p>	<p>El Objetivo se LOGRA., como consecuencia del cumplimiento de las prioridades de focalización definidas por el Servicio, lo que permite que accedan al producto atención educativa las familias de los quintiles I y II) de acuerdo a FPS.</p>	<p>Uso de las todas las redes de apoyo y ayuda a las que puedan acceder los equipos territoriales con el objeto de velar por el aseguramiento de la oferta Parvularia en sectores de pobreza y vulnerabilidad social</p>	<p>Mantener el objetivo</p>

Actividad IV. 1.2. BALANCE DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE DISEÑO/ DISTRIBUCIÓN/ ACCESO 2009			
Desempeño final del programa de trabajo (en %)	Principal logro del programa de trabajo	Dificultades de la implementación (actividades o medidas no cumplidas)	Recomendaciones 2010
100 %	El aumento significativo de la cobertura a través de la construcción de salas cunas y niveles medios , en un trabajo coordinado en los territorios lo que permitió cumplir con los compromiso de la presidenta Bachelet	NO se cumple la actividad: "inauguración de jardín intercultural en la comuna de Cerro Navia a diciembre 2009" Con el objetivo de suplir lo anterior se aprobó y ejecutó el proyecto intercultural en la comuna de Lo Prado, con capacidad de 40 en SC y 64 en niveles medios.	Continuar con las actividades de coordinación entre JUNJI, SERVIU y los MUNICIPIOS

Actividad IV. 1.3. BALANCE DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE COMPLEMENTARIEDAD TERRITORIAL 2009			
Desempeño final del programa de trabajo (en %)	Principal logro del programa de trabajo	Dificultades de la implementación (actividades o medidas no cumplidas)	Recomendaciones 2010
100%	La consolidación del trabajo con los equipos Municipales que permitió aumentar la efectividad de las coordinaciones y gestiones fortaleciendo el flujo de información, fundamental para el seguimiento de los proyectos	No Aplica	Monitorear los avances en materias de acciones por parte de los equipos municipales en la solicitud de terrenos a SERVIU

Actividad IV. 1.4. BALANCE DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE MEJORAS A LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN INSTITUCIONAL Y DE PROVISIÓN DE INFORMACIÓN DE INTERES REGIONAL A LOS GORES 2009			
Desempeño final del programa de trabajo (en %)	Principal logro del programa de trabajo	Dificultades de la implementación (actividades o medidas no cumplidas)	Recomendaciones 2010
100%	Los procedimientos establecidos para enviar la información	No Aplica	No Aplica

INFORME DE PROVISIÓN DE INFORMACIÓN DE INTERÉS REGIONAL AL GOBIERNO REGIONAL (Adjuntar al informe de evaluación – etapa 4 – Actividad IV. 1.4.)				
Servicio: Junta Nacional de Jardines Infantiles			REGIÓN: Metropolitana	
1. Estado del Procedimiento de Provisión de Información				
➤ Se envió oficio al GORE y no se ha tenido respuesta				
2- Matriz consolidada de información (definida en el procedimiento):				
Información acordada	Contenido específico	Formato de envío	Periodicidad	Responsable del servicio
ARI – PROPIR	Niveles de Inversión en programas asociados al aumento de cobertura.	Correo electrónico	Junio 2009	Unidad Control de Gestión
Capacidad, Estado Nutricional, Accidentabilidad, Actividad Laboral de las Madres, Robos y Hechos de Vandalismo que afectan a Jardines	Niveles de Inversión en programas asociados al aumento de cobertura.	Oficio y Correo electrónico	Trimestral	Unidad Control de Gestión
3. Estado de cumplimiento del envío de matriz acordada (a octubre)				
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Se ha cumplido con el envío del ARI y del PROPIR. ➤ El envío de oferta de información relacionada con los Jardines Infantiles se materializará antes del 30 de Octubre, a través de Oficio 				

OBJETIVO 3 : EL SERVICIO ELABORA UN PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DE LA EVALUACIÓN 2009 A IMPLEMENTARSE EL AÑO 2010

Actividad IV. 3.1. PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DE LA EVALUACIÓN			REGIÓN: METROPOLITANA	
Programa	Recomendación de la evaluación	Compromiso	Responsable	Plazo
Programa de diseño/ acceso/ distribución	Continuar con las actividades de coordinación entre JUNJI, SERVIU y los MUNICIPIOS para el tema de los terrenos	Estudiar la factibilidad real de Inaugurar jardín intercultural en la comuna de Cerro Navía a diciembre, producto de las dificultades legales existentes. "	Subdirección de Cobertura	Diciembre 2010
Programa de complementariedad territorial	No aplica	NO aplica	NO aplica	NO aplica
Programa de desarrollo del sistema de información institucional y provisión de información al GORE	No aplica	NO aplica	NO aplica	NO aplica

OBJETIVO 4 : EL SERVICIO DIFUNDE SUS RESULTADOS A SUS CLIENTES/ USUARIOS/ BENEFICIARIOS Y FUNCIONARIOS

Actividad IV. 4.1. DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS		REGIÓN: METROPOLITANA	
Destinatarios	Actividades de difusión	Fecha de realización	Responsable de la información de verificación
Funcionarios	Envío de un Informe Ejecutivo que da a conocer la Gestión Territorial realizada en el periodo, los avances, dificultades y desafíos para el año 2010.	Enero 2010	Subdirección de Planificación
Clientes/usuarios/beneficiarios	Boletín Informativo, Reuniones con Subdirecciones	Enero 2010	Subdirección de Planificación

Evaluación
Programa de Trabajo Gestión Territorial
Programa de Complementariedad
Programa de Trabajo para Proveer de Información al
GORE

XIV Región de Los Ríos
2009

EJECUTIVO RESPONSABLE: ALEJANDRA LÓPEZ TORRES

OBJETIVO 1: EL SERVICIO EVALÚA LOS RESULTADOS DEL PLAN Y LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS. DE TRABAJO

Actividad IV. 1.1. BALANCE DE LOS RESULTADOS DEL PLAN PLURIANUAL (LOGROS, BRECHAS Y DESAFÍOS) - EJERCICIO 2009

Objetivo general y específicos	Resultado de la medición anual del indicador	Descripción del desarrollo alcanzado	Desafíos 2010	Recomendaciones al Plan plurianual 2010
1.1.- Focalizar la oferta de Educación Parvularia de JUNJI preferentemente a niños y niñas en situación de pobreza y vulnerabilidad social, en el marco del Sistema de Protección Integral de la Infancia	<p>Porcentaje de Párvulos evaluados en programas JUNJI que viven en condiciones de vulnerabilidad social de acuerdo a la Ficha de Protección. META: 65% RESULTADO: 97.3% 718/738</p> <p>META CHILE SOLIDARIO: 5% RESULTADO: 10,6% 78/735</p> <p>META MADRES QUE TRABAJAN: 70% RESULTADO Madres que trabajan: 61,3% 457/745</p>	<p>El objetivo se LOGRA Las acciones realizadas por los equipos permitió favorecer la focalización de la oferta educativa de mayor vulnerabilidad social y la dar la posibilidad a que las madres puedan desarrollar alguna actividad laboral y dejar a su hijo/a al cuidado y protección en el jardín infantil tiene la importancia que se refleja en el número de párvulos atendidos en la Región.</p>	<p>Contribuir a una focalización más efectiva respecto a oferta educativa en la población infantil de mayor vulnerabilidad, para lograr una oportuna atención y priorizar con mayor precisión a los postulantes a través de los puntajes de Ficha de Protección Social y seleccionar de modo más justo a quienes tienen mayor vulnerabilidad, para hacer efectivo el beneficio que otorga el programa Jardín Infantil y Alternativos administrados por JUNJI.</p>	<p>Generar nuevos cupos para la atención de demandas no cubiertas para el Programa Chile Solidario a través de mantenerse vinculado con el Gobierno local, las municipalidades y de los propios programas que Chile Solidario</p>
1.2.- Fortalecer la presencia de JUNJI en los territorios y su vinculación con otros actores públicos, privados y comunitarios	<p>Número de actividades de coordinación con otros servicios e instituciones en beneficio del mejoramiento de la calidad de los productos y el acceso de los clientes Meta: 2 RESULTADO: 2 actividades de Coordinaciones</p>	<p>El objetivo se LOGRA Via presentación proyecto a FONADIS se logro el beneficio de recursos para la adquisición de material didáctico para párvulos con Necesidades Educativas Especiales, en jardín infantil los Leoncitos de Panguipulli. Así también se logro financiamiento para adquisición de Mobiliario Salas Cunas, Niveles medios de JUNJI via proyecto GORE.</p>	<p>Presentar nuevos proyectos de fondos concursables para mejorar condiciones de servicio de jardines infantiles JUNJI.</p>	<p>Mejorar las condiciones de infraestructura de los establecimientos a través de la postulación de proyectos. Mantener objetivo</p>
2.1.-Fortalecer la presencia de JUNJI en los territorios y su coordinación y complementariedad con otros actores públicos, privados y comunitarios, que comparten el mismo territorio para ampliar la cobertura a través de transferencia	<p>Número total de actividades de coordinación con otros actores públicos, privados y comunitarios para ampliar la cobertura a través de transferencia de fondos a terceros Meta: 10 RESULTADO: 15</p>	<p>El objetivo se LOGRA Se realizaron por parte del equipo de cobertura, Jurídica y colaboradores de la Dirección Regional coordinación con Serviu, Bienes Nacionales, Municipios y</p>	<p>Evaluar la necesidad de una ampliación y / o construcción de acuerdo a las necesidades de demanda de jardines infantiles por parte de la comunidad.</p>	<p>Diagnosticar necesidades de nuevos establecimientos en la región. El objetivo debería mantenerse.</p>

de Fondos	actividades de Coordinaciones	Organizaciones Comunitarias con la finalidad de aumentar cobertura		
2.2.-Focalizar la oferta de educación Parvularia de JUNJI preferentemente en sectores de pobreza y vulnerabilidad social que no cuenten con ella	<p>Porcentaje de Párvulos evaluados en programa Jardín Infantil operado por terceros que viven en condiciones de vulnerabilidad social de acuerdo a la Ficha de Protección Social.</p> <p>META: 40% RESULTADO: 96.6% 1206 / 1248</p> <p>META CHILE SOLIDARIO: 5% RESULTADO: 7,3% 145/1988</p> <p>META MADRES QUE TRABAJAN: 55% RESULTADO Madres que trabajan: 56,7% 1074/1896</p>	El objetivo se LOGRA se incorporaron a los Jardines Infantiles Operados por terceros párvulos cuyas familias están en el I y II quintil, cuyas madres trabajan y pertenecientes a Chile Solidario.	Continuar focalizando la atención en jardines infantiles operados por terceros de párvulos pertenecientes a las familias más vulnerables y a su vez que pertenezcan a etnia de pueblos originarios.	Mantener este objetivo

Actividad IV. 1.2. BALANCE DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE DISEÑO/ DISTRIBUCIÓN/ ACCESO 2009

Desempeño final del programa de trabajo (en %)	Principal logro del programa de trabajo	Dificultades de la implementación (actividades o medidas no cumplidas)	Recomendaciones 2010
90%	El principal logro es la ampliación de cobertura dando con ello mayor y mejor atención a los niños y niñas en situación de pobreza y vulnerabilidad social lo que se refleja en los puntajes otorgados por la ficha de matrícula al ser inscritos en los jardines infantiles.	Matricular 70% de párvulos en Programa Jardín Infantil y alternativos administrados por JUNJI cuyas madres trabajan.	Realizar difusión en la comunidad de las prioridades institucionales Analizar proyección de meta con equipo regional.

Actividad IV. 1.3. BALANCE DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE COMPLEMENTARIEDAD TERRITORIAL 2009

Desempeño final del programa de trabajo (en %)	Principal logro del programa de trabajo	Dificultades de la implementación (actividades o medidas no cumplidas)	Recomendaciones 2010
100%	La articulación interinstitucional a nivel regional, permitió que se identificara la demanda en atención educativa a través de Panorama Regional y realizar difusión y campañas de sensibilización a las familias.	No corresponde	Mantener coordinación interinstitucional para fortalecer presencia y vinculación.

Actividad IV. 1.4. BALANCE DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE MEJORAS A LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN INSTITUCIONAL Y DE PROVISIÓN DE INFORMACIÓN DE INTERES REGIONAL A LOS GORES 2009			
Desempeño final del programa de trabajo (en %)	Principal logro del programa de trabajo	Dificultades de la implementación (actividades o medidas no cumplidas)	Recomendaciones 2010
100%	El principal logro es que se cuenta con información y a su vez se ha provisionado de información a nivel Regional con la disposición requerida	No corresponde	Conservar el nivel de comunicación y la coordinación con Gobierno Regional y a su vez implementar reuniones de trabajo entre ambos servicios.

INFORME DE PROVISIÓN DE INFORMACIÓN DE INTERÉS REGIONAL AL GOBIERNO REGIONAL (Adjuntar al informe de evaluación – etapa 4 – Actividad IV. 1.4.)				
Servicio: Junta Nacional de Jardines Infantiles			REGIÓN: DE LOS RÍOS	
1. Estado del Procedimiento de Provisión de Información				
<ul style="list-style-type: none"> - - Se envía al GORE a través de un Oficio, información referente a compras realizadas para Proyecto Adquisición de Mobiliario Salas Cunas y niveles medios - Se elabora trimestralmente planilla con la información de la inversión regional, la cual es enviada vía correo institucional a correo señalado por GORE. - Se ha participado en Reuniones con Intendente y/o Jefe de Gabinete para analizar avances de meta presidencial. - Existe un procedimiento definido por el GORE en lo referido a la entrega de la información de la inversión regional. - Respecto a Indicador SIG que responde a convenios de transferencia de capital firmados de acuerdo a lo programado para el cumplimiento de la meta presidencial de aumento de cobertura esta cumplida 100% (37/37). 				
2- Matriz consolidada de información (definida en el procedimiento):				
Información acordada	Contenido específico	Formato de envío	Periodicidad	Responsable del servicio
Envía al GORE a través de correo electrónico información de la Inversión Regional y su avance.	Nivel de avance en proyectos comprometidos para 2009 y detalle de pagos efectuados.	Formato Excel, definido por el GORE.	Trimestralmente	Profesional de Contabilidad
3. Estado de cumplimiento del envío de matriz acordada (a octubre)				
➤ Se ha cumplido				

OBJETIVO 3 : EL SERVICIO ELABORA UN PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DE LA EVALUACIÓN 2009 A IMPLEMENTARSE EL AÑO 2010

Actividad IV. 3.1. PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DE LA EVALUACIÓN:			REGIÓN: DE LOS RÍOS	
Programa	Recomendación de la evaluación	Compromiso	Responsable	Plazo
Programa de diseño/ acceso/ distribución	Realizar difusión en la comunidad de las prioridades institucionales Analizar proyección de meta con equipo regional.	Matricular 70% de párvulos en Programas Jardín Infantil y alternativos administrados por JUNJI cuyas madres trabajan	Sub Dirección Técnica Pedagógica	Dic 2010
Programa de complementariedad territorial	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
Programa de desarrollo del sistema de información institucional y provisión de información al GORE	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

OBJETIVO 4 : EL SERVICIO DIFUNDE SUS RESULTADOS A SUS CLIENTES/ USUARIOS/ BENEFICIARIOS Y FUNCIONARIOS

Actividad IV. 4.1. DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS		REGIÓN: DE LOS RÍOS	
Destinatarios	Actividades de difusión	Fecha de realización	Responsable de la información de verificación
Funcionarios	Correo electrónico	Enero 2010	Subdirección de Planificación
Clientes/usuarios/beneficiarios	Correo electrónico	Enero 2010	Subdirección de Planificación

Evaluación
Programa de Trabajo Gestión Territorial
Programa de Complementariedad
Programa de Trabajo para Proveer de Información al
GORE

XV Región de Arica y Parinacota
2009

EJECUTIVO RESPONSABLE: CLAUDIA JIMÉNEZ MELLADO

INSTITUCIÓN: Junta Nacional de Jardines Infantil		REGIÓN: DE ARICA Y PARINACOTA		
OBJETIVO 1: EL SERVICIO EVALÚA LOS RESULTADOS DEL PLAN Y LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS. DE TRABAJO				
Actividad IV. 1.1. BALANCE DE LOS RESULTADOS DEL PLAN PLURIANUAL (LOGROS, BRECHAS Y DESAFÍOS) - EJERCICIO 2009				
Objetivo general y específicos	Resultado de la medición anual del indicador	Descripción del desarrollo alcanzado	Desafíos 2010	Recomendaciones al Plan plurianual 2010
1.1.- Focalizar la oferta de Educación Parvularia de JUNJI preferentemente a niños y niñas en situación de pobreza y vulnerabilidad social, en el marco del Sistema de Protección Integral de la Infancia	<p>Porcentaje de Párvulos evaluados en programas JUNJI que viven en condiciones de vulnerabilidad social de acuerdo a la Ficha de Protección. META: 55% RESULTADO: 97,7% 2419 / 2474</p> <p>META CHILE SOLIDARIO: 7% RESULTADO: 8,8% 177/1.998</p> <p>META MADRES QUE TRABAJAN: 45% RESULTADO Madres que trabajan: 68% 1340/1971</p>	<p>El objetivo SE LOGRA , el focalizar el producto atención educativa ha permitido matricular: 2.419 párvulos cuyas familias pertenecen a los quintiles I y II, párvulos cuyas madres trabajan y párvulos pertenecientes a Chile Solidario</p>	<p>Difundir de manera más activa a los programas alternativos y/o familiares de educación, para que la comunidad esté al tanto de los alcances que tienen estos espacios educativos, como también las prioridades de ingreso.</p>	<p>Realizar difusión en la comunidad de los Programa Alternativos de atención Mantener el Objetivo.</p>
1.2.- Fortalecer la presencia de JUNJI en los territorios y su vinculación con otros actores públicos, privados y comunitarios	<p>Número de actividades de coordinación con otros servicios e instituciones en beneficio del mejoramiento de la calidad de los productos y el acceso de los clientes META: 20 actividades RESULTADO: 63 actividades de coordinación</p>	<p>El objetivo se LOGRA</p> <p>Producto que la Política de supervisión de JUNJI, los equipos técnicos territoriales, han elaborado planes de trabajo anuales que contemplan acciones con las redes locales para satisfacer las demandas de la comunidad local, situación que ha permitido establecer coordinaciones en beneficio de las comunidades educativas.</p>	<p>Se realizarán actividades de coordinación con los diferentes servicios públicos que cuenten con actividades y objetivos a fines a JUNJI, entre los que se encuentran SERNAM, SENAME, CORFAL. Realización de difusión de las prioridades de ingresos a los jardines infantiles JUNJI, a través de los medios de comunicación local. Difundir actividades pedagógicas realizadas en los</p>	<p>Realizar actividades en forma conjunta con SERNAM , SENAME: Mantener el Objetivo</p>

			Jardines Infantiles, a través de los medios de comunicación y a través de otros servicios e instituciones	
2.1.-Fortalecer la presencia de JUNJI en los territorios y su coordinación y complementariedad con otros actores públicos, privados y comunitarios, que comparten el mismo territorio para ampliar la cobertura a través de transferencia de Fondos	Número total de actividades de coordinación con otros actores públicos, privados y comunitarios para ampliar la cobertura a través de transferencia de fondos a terceros. META: 1 actividad RESULTADO: 1 actividades de Coordinaciones	El objetivo se LOGRA Se realizaron reuniones de coordinación con otros servicios, entre los que se cuentan la Fundación UTA, la Ilustre municipalidad de Arica y el Hogar de Cristo, con nos cuales se firmaron convenios para la operación de Jardines s Infantiles Lo que permitió ampliar la cobertura de párvulos en la región.	Aumentar la capacidad de atención en primer ciclo a través de terceros	Mantener el objetivo
2.2.-Focalizar la oferta de educación Parvularia de JUNJI preferentemente en sectores de pobreza y vulnerabilidad social que no cuenten con ella	Porcentaje de Párvulos evaluados en programa Jardín Infantil operado por terceros que viven en condiciones de vulnerabilidad social de acuerdo a la Ficha de Protección Social. META: 50% RESULTADO: 88% 447/508 META CHILE SOLIDARIO: 4,5% RESULTADO: 2,7% 15/562 META MADRES QUE TRABAJAN: 45% RESULTADO Madres que trabajan: 72,3% 410/567	El objetivo presenta BRECHA por cuanto la meta establecida por la región respecto a matricular párvulos de Chile Solidario sólo logra un 2,5% , porcentaje inferior al 90% en relación a ella. Se han realizado esfuerzos para matricular párvulos pertenecientes a los sectores más vulnerables, como también párvulos cuyas madres trabajan. De acuerdo a lo programado, se construye Jardín Infantil intercultural Las Maitas para la primera infancia operado por terceros con financiamiento JUNJI.	Realizar difusión en conjunto con el Municipio, Hogar de Cristo y fundación UTA de manera más activa para los programas de Jardines Infantiles VTF, para que la comunidad esté al tanto de los alcances que tienen estos espacios educativo, como también las prioridades de ingreso.	Mantener el objetivo

Actividad IV. 1.2. BALANCE DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE DISEÑO/ DISTRIBUCIÓN/ ACCESO 2009			
Desempeño final del programa de trabajo (en %)	Principal logro del programa de trabajo	Dificultades de la implementación (actividades o medidas no cumplidas)	Recomendaciones 2010
90%	Ampliar la cobertura a través de la firma de los convenios para transferencia de fondos y/o capital.	NO se cumple la meta de : Matricular como prioridad de ingreso en Jardín Infantil operado por terceros con financiamiento JUNJI un 4,5% de párvulos pertenecientes al Programa Chile Solidario	Actualizar información con datos de Mideplan

Actividad IV. 1.3. BALANCE DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE COMPLEMENTARIEDAD TERRITORIAL 2009			
Desempeño final del programa de trabajo (en %)	Principal logro del programa de trabajo	Dificultades de la implementación (actividades o medidas no cumplidas)	Recomendaciones 2010
100%	Cumplir con satisfacción las actividades del Programa lo que permitió difundir la temática de Violencia Intrafamiliar en la comunidad, realizar charlas a las familias de los J. Inf. Y mantener una relación permanente y fluida entre Sernam y JUNJI	No Corresponde	Mantener el vínculo con SERNAM para las futuras actividades programadas se puedan ejecutar de igual manera que la actividad actual

Actividad IV. 1.4. BALANCE DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE MEJORAS A LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN INSTITUCIONAL Y DE PROVISIÓN DE INFORMACIÓN DE INTERES REGIONAL A LOS GORES 2009			
Desempeño final del programa de trabajo (en %)	Principal logro del programa de trabajo	Dificultades de la implementación (actividades o medidas no cumplidas)	Recomendaciones 2010
100%	Establecer los vínculos formales con el GORE	No Corresponde	No Corresponde

INFORME DE PROVISIÓN DE INFORMACIÓN DE INTERÉS REGIONAL AL GOBIERNO REGIONAL (Adjuntar al informe de evaluación – etapa 4 – Actividad IV. 1.4.)				
Servicio: Junta Nacional de Jardines Infantiles			REGIÓN: DE ARICA Y PARINACOTA	
1. Estado del Procedimiento de Provisión de Información				
➤ Se envía información al GORE con los antecedentes convenidos para la entrega, esta se envía el mes de Octubre y contiene párvulos con vulnerabilidad social, aumento de cobertura desde el 2006 a la fecha y aumento de cobertura desde el 2005 a la fecha. En el mes de Noviembre se coordinara una segunda reunión para revisar los datos entregados.				
2- Matriz consolidada de información (definida en el procedimiento):				
Información acordada	Contenido específico	Formato de envío	Periodicidad	Responsable del servicio
Se entregara información como, vulnerabilidad social, aumento de personal, aumento de cobertura.	En vulnerabilidad social se entregara la cantidad de párvulos beneficiados con la FPS, CHS y de madres jefas de hogar. También se hará entrega del aumento de dotación personal consistente con la dotación que existía antes del mandato de la presidenta y el actual. Aumento de cobertura donde se evidenciara el aumento en sala cuna y nivel medios del año 2005 a la fecha.	Se enviara en formato PDF, vía oficio y/o mail, donde contendrá datos estadísticos de la información a proveer.	Cada 3 meses	Subdirección de Planificación.
3. Estado de cumplimiento del envío de matriz acordada (a octubre)				
➤ Se ha cumplido				

OBJETIVO 3 : EL SERVICIO ELABORA UN PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DE LA EVALUACIÓN 2009 A IMPLEMENTARSE EL AÑO 2010

Actividad IV. 3.1. PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DE LA EVALUACIÓN:			REGIÓN: DE ARICA Y PARINACOTA	
Programa	Recomendación de la evaluación	Compromiso	Responsable	Plazo
Programa de diseño/ acceso/ distribución	Actualizar información con datos de Mideplan.	Matricular como prioridad de ingreso en Jardín Infantil operado por terceros con financiamiento JUNJI un 4,5% de párvulos pertenecientes al Programa Chile Solidario	Sud Dirección Técnica Pedagógica	Dic. 2010
Programa de complementariedad territorial	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
Programa de desarrollo del sistema de información institucional y provisión de información al GORE	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

OBJETIVO 4 : EL SERVICIO DIFUNDE SUS RESULTADOS A SUS CLIENTES/ USUARIOS/ BENEFICIARIOS Y FUNCIONARIOS

Actividad IV. 4.1. DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS		REGIÓN: DE ARICA Y PARINACOTA	
Destinatarios	Actividades de difusión	Fecha de realización	Responsable de la información de verificación
Funcionarios	Mediante boletines y JUNJI informa	A diciembre	Encargada de comunicaciones
Clientes/usuarios/beneficiarios	Mediante medios escritos, radios y televisión local, además de difusión mediante afiche y reuniones en la unidades educativas.	A diciembre	Encargada de comunicaciones

ACTIVIDAD IV. 2.1. INFORME EJECUTIVO NACIONAL

PRINCIPALES LOGROS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO 2009

La gestión de la Junta Nacional de Jardines Infantiles desde que asume el gobierno de la Presidenta Sra. Michelle Bachelet Jeria, ha estado centrada en el cumplimiento del compromiso presidencial de ampliar la cobertura de atención en Salas Cunas y Jardines Infantiles preferentemente para el 40% de la población más vulnerable del país. Desde esta perspectiva, la Institución ha generado para el Sistema de Gestión Territorial un Plan de Acción Plurianual, cuyos cuatro objetivos se orientan a apoyar el logro de los compromisos gubernamentales asumidos. Este Plan se constituye en el marco referencial a partir del cual las 15 Direcciones Regionales elaboraron el Programa de Trabajo Anual 2009, de acuerdo a sus características y requerimientos particulares.

1.1. En el Programa de diseño, acceso y/o distribución de los productos estratégicos.

Los objetivos planteados en los programas de trabajo estuvieron vinculados a:

- Focalizar y localizar la nueva oferta de Educación, y
- Establecer coordinación y complementariedad con otros actores públicos, privados y comunitarios para ampliar la cobertura de atención, obteniendo logros significativos para cada uno de ellos.

Focalización de la oferta de Educación Parvularia de JUNJI:

Con el objetivo de responder a nuestro compromiso con el Sistema de Protección Integral a la Primera Infancia Chile Crece Contigo, referido a ofrecer educación a niños y niñas que, de acuerdo a la Ficha de Protección Social, se encuentren en las siguientes condiciones:

- 40% de la población más vulnerable
- Dentro del segmento anterior, tendrán prioridad
 - o Hijos e hijas de madre jefa de hogar
 - o Hijos e hijas de madre trabajadora
 - o Hijos e hijas de madre que busca trabajo
 - o Hijos e hijas de madre que estudia
 - o Hijos e hijas de madre adolescente (menor de 18 años)
 - o Hijos e hijas de familia perteneciente a pueblos originarios.
 - o Niño/a con discapacidad.
 - o Niño/a con Medida de Protección
 - o Hogar Uniparental (Madre)
 - o Hogar Uniparental (Padre)
- Además, tendrán ingreso inmediato, independiente de los criterios anteriores,
 - o Niños y niñas pertenecientes a Familias de Chile Solidario
 - o Niños y niñas en situación de extrema vulneración de derechos
 - o Hijos e hijas de funcionarios Junji.

La focalización en JUNJI durante el año 2009 alcanzó a un 93,4%, porcentaje que se traduce en 110.402 párvulos matriculados de los cuales 103.062 párvulos corresponden a los quintiles I y II de acuerdo a datos entregados por la Ficha de Protección Social, de Mideplan.

Asimismo se ha priorizado el ingreso de matrícula de párvulos que son hijas/os de madres que trabajan, con ello se está otorgando una mayor oportunidad a las familias de educar a sus hijos en espacios formales y satisfacer las necesidades de estas madres. Se ha incorporado a los programas educativos de JUNJI a 5.139 párvulos provenientes del Programa de Chile Solidario.

Para mejorar la focalización se elaboraron catastros de sectores vulnerables con Integra y Mineduc, se han entregado orientaciones desde las regiones a los establecimientos para reforzar la focalización en la población objetivo, como también, establecido relaciones estrechas con las mesas de trabajo a nivel comunal y regional del Sistema de Protección Integral a la Primera Infancia.

Preocupación especial ha existido por las comunidades indígenas, lo que en el marco de un convenio firmado con CONADI ha permitido construir 30 establecimientos en sectores con alto índice de población indígena y capacitar y elaborar en forma conjunta con los profesionales de JUNJI un currículo pertinente.

Ampliación de cobertura

Durante el actual gobierno, le ha correspondido a la JUNJI un importante rol en el incremento de atención de párvulos menores de cuatro años, por lo que, las instancias de coordinación con otros se relevan para favorecer el cumplimiento de la meta presidencial referida a ampliar la cobertura de atención para los niños y niñas menores de 2 años.

Se destacan las coordinaciones realizadas con los municipios y otras instituciones sin fines de lucro, quienes se constituyen en piezas claves para ampliar la cobertura.

Se destaca el esfuerzo de las regiones para ampliar la cobertura, participando activamente en distintas mesas de trabajo, sosteniendo entrevistas con autoridades locales, comunales y regionales, ejecutando trabajo en terreno, levantamiento de diagnósticos territoriales, para difundir el accionar de JUNJI en las regiones, ofertar transferencia de capital para la construcción de nuevos establecimientos y transferencia de fondos para la operación de Salas Cuna y Jardines Infantiles que se concreta con la firma de convenios.

El esfuerzo realizado ha permitido que la cobertura de las salas cunas se haya incrementado de 539 salas cunas en el año 2005 a 3.259 al finalizar el año cubriendo prácticamente a todas las comunas de Chile y en localidades y comunidades aisladas del país, se ha creado un espacio donde las familias en situación de mayor vulnerabilidad tienen la certeza de que pueden dejar a sus hijos e hijas en manos de profesionales que los atenderán con calidad y buen trato.

De igual manera como se ha crecido en salas cunas, también se ha hecho en los niveles para niños y niñas entre 3 y 4 años, con el fin de dar continuidad a la atención de los párvulos.

En este sentido, se puede apreciar que el año 2005, JUNJI contaba con 1.460 salas para Niveles Medio y a fines del presente año contaremos con 2.680 salas, duplicando la cobertura. En términos de párvulos significa un aumento de 46.990 a 85.690 niños y niñas atendidos.

Es importante destacar que en el año 2005 existían 209 comunas sin oferta, lo cual se redujo significativamente a 35 el año 2007 y terminaremos este año con sólo 14 comunas sin el servicio de salas cunas, que por supuesto son comunas sin un número de niños apropiado para este tipo de prestaciones; nos referimos a comunas como Putre en Arica, o Sierra Gorda en Antofagasta, o Palena en la Región de los Lagos, o Guaitecas en Aysén, etc.

Instancias de coordinación

La instancia de coordinación con otros es transversal a todos los objetivos del Plan y en forma especial se releva para favorecer la entrega de los productos/servicios.

Se ha logrado establecer una adecuada coordinación con la mayoría de organismos vinculados a la atención de los párvulos y sus familias.

JUNJI a partir del año 2007 en el marco de la Política de Supervisión institucional, ha constituido Equipos Técnicos Territoriales (ETT), los que han apoyado el fortalecimiento de las redes locales en beneficio de la comunidad educativa. Este trabajo local ha sido apoyado con la firma de convenios a nivel nacional, por parte de la Vicepresidenta Ejecutiva entre los que destacan las siguientes instituciones: CONACE, INACH, UNICEF, FONADIS, PRODEMU, FOSIS, MIDEPLAN, JUNAEB, INTEGRA, en ellos se comprometen acciones a realizar regionalmente. Sumado a esto, cada región desarrolla otras acciones VIDA CHILE, TELETÓN, SERNAM, JUNAEB, SECREDUC, INTEGRA, CONAF, VTR, SENAME, MUNICIPALIDADES, HOGAR DE CRISTO y las mesas sectoriales de CHILE CRECE CONTIGO.

Se ha participado en actividades realizada por los Gobiernos Regionales, tales como: Gabinetes Ampliados, Programa Gobierno Más Cerca, Plazas ciudadanas, Infobus, entregando información a la ciudadanía sobre programas y oferta de JUNJI. Por otra parte, se han desarrollado importantes acciones de difusión a través de medios de comunicación: televisión, prensa, radios. Además, en forma permanente y de acuerdo a la disponibilidad de recursos, se han elaborado boletines virtuales, paneles informativos, revista electrónica que dan cuenta de las acciones de capacitación, inauguración, firmas de convenio, actividades con los niños, participación en actividades convocadas por el Gobierno Regional, campaña de Buen Trato, campaña de lactancia Materna entre otras, realizadas en cada región.

Se han realizado Seminarios, Jornadas, Encuentros, a nivel regional con funcionarios, padres, universidades, autoridades regionales (alcaldes) relevando la importancia de la Educación Parvularia.

1.2. En el Programa de complementariedad territorial.

Las regiones establecieron compromiso de complementariedad con otros servicios e instituciones públicas, lo que ha permitido potenciar y mejorar la entrega de los productos de propios y de terceros. Las instancias de complementariedad surgen de las características de los productos entregados por JUNJI (Educación y atención de párvulos) que necesitan del trabajo coordinado con otros para optimizar su entrega y por constituir los Jardines Infantiles, un espacio que facilita la entrega de productos de otros servicios e instituciones del área social, salud y educación, lo que ha facilitado el trabajo en complementariedad a partir de los vínculos y relaciones que son históricas. Los compromisos establecidos se ven reflejados en los programa de trabajo y fueron cumplidos de acuerdo a la realidad de cada una de las Instituciones participantes.

Entre los logros de los programas se destacan:

- La instalación de nueva cobertura a través de jardines infantiles intercultural con el apoyo de **CONADI**.
- La alianza con el sector privado, a través de la firma de convenio entre **JUNJI, CNTV y VTR** y la Mesa de colaboración para la educación de la primera infancia, que ha permitido otorgar oportunidad de acceso a la tecnología a los párvulos de los Jardines infantiles.
- La capacitación a funcionarios/as en temáticas sobre consumo de droga y políticas de Buen trato realizada por la **Red promoción del Buen Trato Abre tu Mano**.
- Un trabajo de prevención de la salud Bucal de los párvulos con el **Equipo de Trabajo Intersectorial para la Promoción y Prevención en Salud Bucal**
- El articular el quehacer en materias de educación Parvularia, priorizando la definición de territorios para instalar nueva cobertura en **Mesas Técnica de Infancia**.
- La sensibilización a párvulos, familias y funcionarios/as por el cuidado con el medio ambiente, producto del **convenio Ambiental /Conaf-/Codelco**,
- **El Convenio de Alianza y Colaboración entre JUNJI y Municipios**, para brindar Educación Parvularia a las familias que viven en zonas rurales de alta dispersión geográfica a través del Programa Conozca a su hijo.
- La participación activa de los Directores/as Regionales y Equipos técnicos Territoriales en las **Mesa de Trabajo Chile Crece Contigo** para definir territorios de mayor focalización y de difusión de oferta de JUNJI
- La adjudicación de fondos producto de la presentación de **Proyectos a FONADIS** que permitió capacitar, diagnosticar y adquirir recursos materiales para los párvulos.
- El mejorar la infraestructura de los Jardines Infantil de administración directa a través de **Convenio de Colaboración con Municipios y Bienes Nacionales**.
- El relevar el conocimiento territorio Antártico a través de actividades incorporadas al quehacer curricular de cada Jardín Infantil con la **Mesa de Trabajo JUNJI- INACH**.
- La realización de coordinaciones y reuniones con **Serviu/ Gobierno regional y JUNJI** para obtener terrenos para construir nuevas salas cunas
- La definición de estrategias para la articulación en el traspaso del nivel de educación Parvularia al nivel pre-básico en la **MESA INTERINSTITUCIONAL SECREDOC – JUNJI – INTEGRA**

- La difusión de la No violencia a la mujer en el marco de convenio con **SERNAM**.

1.3 En el Programa de mejoras al sistema de información institucional

Se han establecido coordinaciones con el Gobierno Regional (GORE) a través de oficios y en reuniones convocadas por este, del mismo modo se oferto información de interés priorizando la oferta de atención y focalización.

Se ha enviado de acuerdo a lo solicitado por el GORE en forma prioritaria información principalmente relacionada a Proyectos de Inversión regional, de acuerdo a los procedimientos y periodicidad definidos por estos en cada Región. No obstante, se requiere un mayor nivel de formalización entre las partes, ya que la JUNJI en el nivel regional cuenta con otra información referida a oferta de productos en cada región y localización de clientes que también es importante para la gestión regional.

2.- BALANCE DE LOGROS DE LOS EJERCICIOS 2006-2009:

2.1. Logros en la incorporación de perspectiva territorial a los productos estratégicos

Como producto de la incorporación de la perspectiva territorial a los productos estratégicos, se logró el fortalecimiento de la gestión mediante la articulación de los distintos niveles administrativos, y con las diferentes instituciones u organismos vinculados al sector, optimizando el uso del recurso público y optimizando la capacidad de respuesta a las demandas de la comunidad regional, provincial y comunal con productos de mejor calidad. La oferta educativa regional de educación Parvularia pudo adaptarse a las demandas locales, de acuerdo a las facultades administrativas y financieras vigentes.

Se realizó el más importante aumento de cobertura que haya efectuado la institución en toda su historia, gracias a la coordinación con otros organismos públicos y a la materialización de convenios de transferencia de fondos para la construcción de obras de infraestructura y para la operación de jardines infantiles, con municipalidades e instituciones privadas sin fines de lucro.

2.2. Logros en los procesos internos/externos y en los sistemas de información.

Las jefaturas regionales cuentan con información a nivel de la región, para ello utilizan el Sistema Informático de Gestión de Párvulos, Gesparvu. El sistema está orientado a apoyar la gestión de los programas educativos de atención de párvulos de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, operados directamente y por terceros. Está diseñado para un funcionamiento desconcentrado, con ingreso de información y emisión de informes en todas las regiones, ya que todas ellas están conectadas a la red informática de la JUNJI.

Este sistema se encuentra orientado específicamente a proporcionar información de los niños y niñas que son atendidos por la institución en forma directa y a través de terceros, en variables como por ejemplo: matrícula, asistencia, permanencia y deserción, control nutricional, actividad laboral de las madres y también antecedentes de los establecimientos en que se atiende a los párvulos.

Cada Dirección Regional cuenta con una Subdirección de Planificación responsable del funcionamiento del área de informática regional, de mantener actualizado y en funcionamiento el sistema Gesparvu y otros sistemas de Información existentes en la JUNJI y emitir los informes que le sean requeridos por la jefatura.

2.3. Logros en el fortalecimiento de las capacidades directivas y profesionales para la gestión territorial.

Las facultades de las Direcciones Regionales y sus Directoras no están establecidas por ley sino que actúan en virtud de facultades delegadas por la Vicepresidenta Ejecutiva, establecidas en las Resoluciones por tanto son susceptibles de cambio por otra Resolución, esta situación permitió otorgar facultades específicas para algunos Directores/as Regionales según realidad.

Se definió un encargado de Gestión Territorial por región quien asume la elaboración de los Programas y la emisión de informes, con insumos de las subdirecciones correspondientes

MARÍA ESTELA ORTIZ ROJAS
Vicepresidenta Ejecutiva
Junta Nacional de Jardines Infantiles

Diciembre 2009